Determina 2019 / 1310 del 30/07/2019

PROVINCIA
di CUNEO

Medaglia d'oro al Valore Civile

2019/09.08/000063
DIRA34000 - 2019/26

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: FORNITURA DI DELINEATORI NORMALI DI MARGINE DA IMPIEGARE LUNGO LA
RETE STRADALE PROVINCIALE - ANNO 2019. CIG 7874039689. APPROVAZIONE PERIZIA
PER FORNITURA SUPPLETIVA ED AFFIDAMENTO.
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PREMESSO CHE

Con propria Determinazione n. 718 in data 29/04/2019, & stata approvata la perizia tecnica relativa
alla fornitura di delineatori normali di margine da impiegare lungo la rete stradale provinciale —
anno 2019, per l'importo di € 59.995,42 di cui € 49.151,98 a base di gara, € 10.813,44 per IVA
22% ed € 30,00 per Contributo Autorita di Vigilanza.

Con successiva propria Determinazione n. 1102 in data 26/06/2019, a seguito di specifica
procedura ai ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) e 37 comma 2) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la
fornitura di cui sopra veniva aggiudicata alla ditta NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA &
C. S.n.c. corrente in Grottazzolina (FM) C.F. e P.IVA 01108570449, a seguito di specifica
procedura esperita tramite il MEPA con la modalita di richiesta di offerta (RDO), per un importo di
€ 19.400,29 al netto del ribasso offerto del 60,53% oltre € 4.268,06 per IVA 22% e cosi in totale
€ 23.668,35 ed é stata perfezionata con Documento di Stipula del Contratto MEPA sottoscritto in
data 22/07/2019 n. registro 310 del 22/07/2019.

Considerato che, pur essendo segnaletica complementare, i delineatori sono sistemi di sicurezza
che si rendono particolarmente utili soprattutto in caso di nevicate e in presenza di strade molto
tortuose.

A seguito di una piu approfondita ricognizione dei delineatori presenti sulle strade di competenza
che, a causa della loro fattura, sono soggetti ad un rapido degrado, al fine di garantire
maggiormente la sicurezza stradale, si rende necessaria una integrazione della fornitura.

Pertanto é stata redatta una perizia di fornitura suppletiva che comporta un incremento di spesa di
€. 9.700,14 oltre IVA 22%, incremento superiore al quinto dell'importo del contratto principale, ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La ditta NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. S.n.c. si é dichiarata disponibile ad
effettuare la maggiore fornitura alle medesime condizioni del Contratto principale ed allo stesso
prezzo unitario, come risulta dall’Atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'lmpresa
medesima.

E’ stata verificata la regolaritd contributiva della ditta mediante DURC rilasciato in data
24/06/2019.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilita Viabilita.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al
regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che é stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e
conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L.
n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dellart. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente
provvedimento non incorre nell’obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art
23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”.

Visto 'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

Visto il Regolamento di Contabilita.

Rilevato che il presente provvedimento € conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto
previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 (“Codice dei Contratti”).
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Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data
05.10.2010, per la parte in vigore (“Regolamento Codice dei Contratti Pubblici”).
Atteso che tutta la documentazione é depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare la perizia di fornitura suppletiva, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. ¢c) e comma 7
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativa alla “Fornitura di delineatori normali di margine da impiegare
lungo la rete stradale provinciale — anno 2019”, costituita dai seguenti elaborati:

- computo metrico e stima;

- prospetto di raffronto;

- quadro comparativo;

- atto di sottomissione;

2. di dare atto che, per i motivi espressi in premessa, I'importo della fornitura aggiudicata passa da
netti € 19.400,29 a netti € 29.100,43 con un incremento di € 9.700,14 oltre IVA 22%, incremento
superiore al quinto dellimporto affidato con il contratto citato in premessa, a norma dell’art. 106
comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i,;

3. di affidare la maggiore fornitura di € 11.834,17 IVA compresa alla ditta NUOVA LAGOPLAST DI
CALCINARO PIERA & C. S.n.c. corrente in Grottazzolina (FM) Via De Gasperi n. 53 C.F. e P.IVA
01108570449, alle medesime condizioni del Contratto principale ed allo stesso prezzo unitaro,
come risulta dall’Atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dalla ditta medesima, che con
la presente si approva, dando atto che la maggiore fornitura sara perfezionata con atto aggiuntivo
al contratto principale;

4. che il termine per I'esecuzione della fornitura, stabilito dalle “Condizioni particolari di RDO ed
elenco prezzi” resta invariato senza proroghe e che la validita del contratto resta confermata fino
al 31/12/2019;

5. di impegnare la spesa di € 11.834,17 (IVA compresa) per maggiore fornitura, al cap. 534000
“Lavori e provviste per manutenzione strade provinciali - Acquisto di beni” cod. U.10.1.03.05 del
Bilancio 2019, (imp. 1208 sub 3) che presenta la necessaria disponibilita, finanziata mediante
fondi provinciali;

6. di confermare 'imputazione di € 59.995,42 VA compresa al capitolo 534000 “Lavori e provviste
per manutenzione strade provinciali - Acquisto di beni” Bilancio 2019 cod. U.10.1.03.05 come
indicato negli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo ENRICI
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