



2017/06.02.07/000003
DIRA35000 - 2017/218

SETTORE EDILIZIA UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: ISTITUTO MAGISTRALE STATALE E. DE AMICIS CUNEO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. -SISTEMAZIONE RETE DISTRIBUZIONE LUCE E F.M. PRESSO NUOVI UFFICI PIANO RIALZATO CUP I21E16000120003 CIG ZD620CBCE0

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

con decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20.01.2017 è stato approvato, ai fini dell'inserimento nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017 secondo il disposto dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'importo di complessivi € 200.000,00 relativo a: Istituto Magistrale "E. De Amicis" di Cuneo, lavori di adeguamento normativo ai fini dell'ottenimento del C.P.I.;

con Determinazione n. 1658 del 09/06/2017 sono stati affidati, tramite RDO MEPA, i lavori principali lavori di adeguamento dell'impianto elettrico presso l'istituto in oggetto alla Ditta LUCISANO Antonio con sede in Gassino Torinese per un importo netto contrattuale di € 120.675,24 al netto dell'IVA del 10%;

con determinazione n. 2755 del 22/09/2017 si è provveduto ad affidare la sistemazione delle linee dati e del cablaggio per la nuova segreteria e per la nuova presidenza dell'Istituto magistrale alla ditta LUCISANO ANTONIO con sede in Gassino Torinese (TO), affidataria a seguito di gara MEPA dei lavori inerenti l'adeguamento dell'impianto elettrico, per una spesa complessiva di € 6.900,00 oltre IVA 10%.

Si rende

ora necessario provvedere alla fornitura e conseguente posa delle linee elettriche e del cablaggio presso ulteriori nuovi uffici realizzati al piano rialzato dell'Istituto Magistrale di Cuneo;

Ritenuto

Procedere ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

Visto

Il computo redatto dall'ufficio tecnico che comporta una spesa di € 10.596,23 oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 11.655,85;

Dato atto che

Per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza e di corretta gestione del cantiere, si rende opportuno l'affidamento degli interventi sopra riportati alla ditta LUCISANO ANTONIO con sede in Gassino Torinese (TO), la quale si è resa disponibile ad effettuare l'intervento applicando lo stesso ribasso del 24,76% applicato in sede di gara tramite trattativa MEPA dei lavori principali per un importo di € 7.972,60 oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 8.769,86;

Appurato che

È stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione;

Dato atto

dell'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti di carattere generale e speciale in capo al soggetto affidatario, così come risulta dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Dato atto che

Per il provvedimento di che trattasi saranno stati posti in essere gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D. Lgs 132/2016;

Si rende

quindi necessaria una variazione del quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto.

Vista

l'autorizzazione da parte del Dirigente del Settore Finanze ad utilizzare i fondi di cui al cap. **964100** "Acq. beni mobili e arredi per Istituti d'Istruzione Secondaria" –codice U.04.2.02.05 del Bilancio 2017 – Fondi Provinciali

Attestato che:

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2753 del 22.09.2017 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2017";

Rilevato

che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia;

Atteso

che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visto

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto

lo Statuto.

Considerato

che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto

l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Visto

il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016

Visto

il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05/10/2010, per la parte in vigore.

Visto

il D. P. n. 37 del 14/04/2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

Preso atto

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 07/03/2016 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione.

-che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1. di approvare la variazione del quadro economico relativa all'intervento "Istituto Magistrale "E De Amicis" Cuneo - C.so Brunet n. 12. Interventi di adeguamento normativo definitivo ai fini dell'ottenimento C.P.I;
2. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 200.000,00 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
		2017	2018	2019

Istituto Magistrale "E De Amicis" Cuneo - C.so Brunet n. 12. Interventi di adeguamento normativo definitivo ai fini dell'otteniment o C.P.I;	IMP 1158 sub. CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" codice U.04.2.02.02 Bilancio 2017 Mutuo cassa DD.PP.	€ 196.822,71	0	0
	IMP 1509 sub.1 CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" codice U.04.2.02.02 Bilancio 2017 Avanzo di Amministrazione	€ 3.177,29	0	0
	TOTALE	€ 200.000,00		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Mutuo Cassa DD.PP. per € 196.822,71 e con Avanzo di Amministrazione per € 3.177,29;

3. di affidare, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 alla Ditta LUCISANO ANTONIO con sede in Gassino Torinese (TO), la fornitura e la conseguente sistemazione delle linee dati e del cablaggio presso i nuovi uffici siti al piano rialzato dell'Istituto Magistrale di Cuneo;
4. di formalizzare l'affidamento nei modi previsti dalla legge;
5. **di prendere atto** che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € **8.769,86 al lordo dell'I.V.A 10%** a favore della Ditta LUCISANO ANTONIO con sede in Gassino Torinese (TO)- (omissis) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente crono programma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile :

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2017	2018	2019

Ditta LUCISANO ANTONIO con sede in Gassino Torinese (TO)- (omissis)	Istituto Magistrale "E De Amicis" Cuneo - C.so Brunet n. 12. Interventi di adeguamento normativo definitivo ai fini dell'ottenimento C.P.I.; fornitura e la conseguente sistemazione delle linee dati e del cablaggio presso i nuovi uffici siti al piano rialzato (lavori in economia)	€ 8.769,86	IMPEGNO 1158/ CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" -codice U.04.2.02.02 Mutuo cassa DD.PP. Bilancio 2017	€ 6.645,96	0	0
			IMPEGNO ----- CAPITOLO 964100 "Acq. beni mobili e arredi per Istituti d'Istruzione Secondaria" -codice U.04.2.02.05 Fondi Provinciali Bilancio 2017	€ 2.123,90	0	0
TOTALE		€ 8.769,86		€ 8.769,86	0	0

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Mutuo Cassa DD.PP. per € 196.822,71 e mediante fondi Provinciali per € 2.123,90.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA
- Dott. Fabrizio Freni -