



2017/09.08/000136  
DIRA31000 - 2017/463

## SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI' PROVINCIA DI CUNEO

**Oggetto:** LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DENOMINATI "SP 327 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PONTE BERGAMINI". APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DLGS 50/2016 S.M.I. E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z201F8CB8B.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

### **PREMESSO CHE:**

Nella giornata di martedì 29 agosto 2017, a seguito di sopralluogo da parte dei tecnici provinciali, si è riscontrato sul ponte della SP327 tronco: Bivio Bergamini-Prato Nevoso, un vistoso ammaloramento della cordolatura di bordo e distacchi delle barriere stradali dalla cordolatura stessa.

In data 29 agosto 2017, il Geom. Marco Rovere, Responsabile Ufficio Reparto manutenzione di Mondovì, ha redatto il verbale di accertamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016 e ha disposto in pari data con ordine di servizio l'immediata esecuzione degli interventi, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e per la salvaguardia del patrimonio stradale, riguardanti:

- la rimozione delle barriere ammalorate,
- demolizione della cordolatura ammalorata,
- realizzazione di un banchettone in calcestruzzo armato sul ponte e travi di collegamento,
- posa in opera di barriere guard rail a norma.

In tale ambito, in considerazione della necessità di dover procedere all'esecuzione urgente delle suddette opere, al loro importo limitato ed alle difficoltà operative dell'esecuzione, è stata contattata l'impresa locale Bertolotti Giovanni Costruzioni Srl di Villanova Mondovì, già in loco per la realizzazione di altri interventi per conto di questa amministrazione prov.le.

A seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, l'importo dei lavori da eseguirsi è stato determinato sulla base dei prezzi unitari stabiliti dal Prezziario Regionale attualmente in vigore ridotti del 20%, come previsto dall'art.163 comma 3 del Dlgs 50/2016.

Conseguentemente è stata predisposta, ai sensi del comma 4 del citato art. 163 e nei termini ivi previsti, la perizia giustificativa dell'importo complessivo di € 17.500,00 di cui € 14.344,26 per lavori (compresi € 208,52 per oneri sicurezza) ed € 3.155,74 per IVA 22%.

In relazione al limitato importo dell'intervento e alla necessità di celerità di esecuzione, i prezzi contrattuali sono considerati congrui.

Verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC rilasciato dall'INAIL in data 07/07/2017.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

**Visto** il Decreto del Presidente n. 37 del 14/04/2017 di approvazione del PEG;

**Visto** lo Statuto;

**Visto** il Regolamento di Contabilità

**Considerato** che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

**Preso atto:**

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31.01.2017 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione"
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

**DETERMINA**

1. di approvare, per le ragioni sopra esposte, la perizia giustificativa relativa ai lavori di pronto intervento denominati "SP327 – lavori di completamento ponte Bergamini", per l'importo di € 17.500,00 (IVA compresa) unitamente al verbale di accertamento dei lavori di somma urgenza, redatti ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016;
2. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa e secondo la procedura di cui all'art. 163 del Dlgs 50/2016, i lavori di cui al punto 1 alla ditta Bertolotti Giovanni Costruzioni Srl di Villanova Mondovì – Via Roccaforte 1/A (C.F. e P.IVA 03320340049) – CIG Z201F8CB8B, per l'importo complessivo di € 17.500,00 di cui € 14.344,26 per lavori (compresi € 208,52 per oneri sicurezza) ed € 3.155,74 per IVA 22%;
3. di impegnare la spesa di complessivi € 17.500,00 (IVA compresa) al Cap. 534001 "Lavori e provviste per manutenzione strade provinciali - Prestazioni di servizi" del Bilancio 2017 Codice U.10.1.03.05 - che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che la spesa di cui sopra verrà liquidata dietro presentazione di fattura, corredata dal certificato di regolare esecuzione;
5. di dare atto che la presente perizia verrà trasmessa all'ANAC secondo le modalità previste dal "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici" del 15.02.2017 pubblicato in data 28.02.2017

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**Ing. Giamello Giuseppe**

ANNO	CAPITOLO	ART.	COD.	IMPORTO	SOGGETTO
2017	534001	0000	10.1.03.05	17.500,00	BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI SRL VIA ROCCAFORTE 1/A 12089 VILLANOVA MONDOVI' 03320340049 03320340049