



2018/06.02.07/000001
DIRA35000 - 2018/97

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "MARIO DELPOZZO" DI CUNEO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - LOTTO 1. APPROVAZIONE VARIAZIONE DEL QUADRO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DI RINFORZO PILASTRI E MURATURE FACCIATA PROSPETTO OVEST ALLA DITTA EDILTRE COSTRUZIONI DI FOSSANO CUP I24D17000040003 - CIG 75474890F5 E IMPEGNO ANAC

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dato atto che

con Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 30/01/2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo dei suddetti interventi per l'importo complessivo di **Euro 700.000,00** di cui **Euro 500.000,00** a base di gara ed **Euro 200.000,00** quali somme a disposizione dell'Amministrazione (Euro 475.000,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed Euro 25.000,00 per le spese per la sicurezza del cantiere, non soggette a ribasso d'asta).

Il predetto decreto è stato adottato ai fini della richiesta di cui all'art.1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016 n.232, così come modificato dall'art. 1 comma 874 lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n.205, che ha assegnato, per l'annualità 2018, agli Enti Locali spazi finanziari in deroga agli equilibri di bilancio e destinati ad interventi di edilizia scolastica.

Dato atto che

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 20970 del 9 febbraio 2018, sono stati assegnati agli Enti Locali gli spazi finanziari per l'anno 2018.

Evidenziato

inoltre che le obbligazioni nascenti dai lavori così finanziati dovranno essere completamente esigibili entro il 31.12.2018.

Dato atto che

con Decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 23.02.2018 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo ed il quadro economico di spesa, la perizia e relativi allegati, relativo ai lavori di miglioramento sismico - lotto 1 dell'Istituto Tecnico Industriale "Mario Delpozzo" di Cuneo;

con Determinazione n. 480 del 30.03.2018 si è provveduto ad indire per i suddetti lavori idonea procedura di gara tramite attivazione di RDO sulla piattaforma MEPA;

con determinazione n. 858 del 18/06/2018 sono stati aggiudicati i lavori principali alla ditta BARBERA SRL con sede in Villanova Mondovì, che ha proposto un ribasso percentuale del 24,28%;

Considerato che

per ragioni di economicità, al fine di ottenere un ottimale svolgimento dell'intervento, alcune lavorazioni strutturali di zone del fabbricato oggetto di lavori di miglioramento dell'involucro edilizio ai fini del risparmio energetico dell'ITIS "Del Pozzo" di Cuneo affidati alla ditta Ediltre Costruzioni, sono state stralciate e confluite nei lavori in economia;

Dato atto che

si rende quindi ora necessario, al fine di coordinare e terminare i lavori in tempo utile, provvedere all'affidamento dell'esecuzione delle fibre (parti stralciate) alla ditta Ediltre Costruzioni, in quanto aggiudicataria dei lavori principali di "miglioramento dell'involucro edilizio ai fini del risparmio energetico - 1° LOTTO e adeguamento reti idranti" presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Mario del Pozzo di Cuneo", con un ribasso del 23,33%.

Vista

La perizia realizzata dall'ufficio tecnico provinciale per un importo di € 57.022,29 oltre I.V.A. al 10%, oneri della sicurezza esclusi, in quanto si utilizzeranno i ponteggi già previsti nel piano di sicurezza, come da capitolato speciale d'appalto del progetto relativo al LOTTO 1 riguardante il miglioramento dell'involucro edilizio ai fini del risparmio energetico, poiché le lavorazioni riguardano le stesse porzioni del fabbricato lato cortile;

Evidenziato che

la ditta Ediltre Costruzioni SRL si è resa disponibile ad effettuare i lavori sopra descritti, applicando lo stesso ribasso proposto nella gara inerente il risparmio energetico, aggiudicatasi, al fine di

evitare sovrapposizioni a quelli sopra indicati per un importo di € 43.718,99 al netto del ribasso del 23,33% oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 48.090,89, come da computo presentato;

Preso atto

della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. – n. 163 del 22/12/2015 contenente indicazioni sulle modalità attuative dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 per l'anno 2016, nonché l'entità della contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti.

Preso atto

altresì delle ISTRUZIONI OPERATIVE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. – "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2015".

Rilevato che

che in relazione all'importo posto a base di gara la Stazione Appaltante deve provvedere al versamento di Euro 30,00 (trenta/00 Euro) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.

Occorre

ora predisporre una variazione del quadro economico necessaria per garantire il corretto svolgimento dei lavori;

Preso atto che

il presente provvedimento è coerente con il crono programma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 333 del 07.03.2018 ad oggetto: "Approvazione variazione al Crono programma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2018";

Rilevato

che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia;

Atteso

che tutta la documentazione è depositata agli atti

Visto

l'art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Visto

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto

lo Statuto;

Visto

il Regolamento di Contabilità.

Rilevato che

è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 7 marzo 2016 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione".

Rilevato che

il presente atto è conforme alle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 147 bis c.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Preso atto che

sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679/UE – GDPR;

Dato atto

che gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento, per quanto attiene le competenze del Settore Edilizia e da quanto risulta dalla documentazione agli atti degli stessi, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e che la successiva fase di liquidazione pagamento verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo - art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009,

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo quadro economico di spesa, inerente l'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "MARIO DELPOZZO" DI CUNEO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - LOTTO 1;
2. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro € 700.000,00 relativa all'intervento trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
		2018	2019	2020
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "MARIO DELPOZZO" DI CUNEO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - LOTTO 1	Capitolo 861000 Impegno n. 832 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" cod. U.04.2.02.02 Bilancio 2018	€ 700.000,00	-	-
	TOTALE	€ 700.000,00		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Mutuo Cassa DD.PP. per **Euro 700.000,00**;

3. di affidare, ai sensi del D.Lgs 50 art. 36 c. 2 lett. b) i lavori di rinforzo pilastri e murature delle facciate prospetto ovest dell'ITIS Del Pozzo di Cuneo alla Ditta Ediltre Costruzioni. SRL di Fossano;
4. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro **48.090,89 al lordo dell'I.V.A al 10%** a favore della Ditta EDILTRE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Fossano trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile -

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2018	2019	2020
Ditta EDILTRE COSTRUZIONI SRL con sede in FOSSANO - Via dell'Artigianato n. 32 (C.F. e P. IVA 00910970045)	LAVORI IN ECONOMIA DI RINFORZO PILASTRI E MURATURE FACCIATA PROSPETTO OVEST PRESSO L'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "MARIO	€ 48.090,89	IMPEGNO 832/ CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica"	€ 48.090,89	0	0

	DELPOZZO" DI CUNEO (lavori in economia)		codice U.04.2.02.02 Bilancio 2018			
TOTALE		€ 48.090,89		€ 48.090,89	0	0

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Mutuo Cassa DD.PP. per **Euro 700.000,00;**

5. di formalizzare l'affidamento nei modi previsti dalla vigente normativa.
6. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 30,00 (trenta/00 Euro) a favore dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.** – (omissis) - 00187 ROMA (omissis) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO IMPEGNO	CAP/ART	CRONOPROGRAMMA		
				2018	2019	2020
Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. – (omissis) - 00187 ROMA (omissis)	Contributo gara	€ 30,00	IMPEGNO 832 CAPITOLO 861000 Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" codice U.04.2.02.02 Bilancio 2018	€ € 30,00		
TOTALE		€ 30,00		€ 30,00		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Mutuo Cassa DD.PP. per **Euro 700.000,00;**

7. di dare atto che la liquidazione della somma di cui sopra avverrà secondo le modalità di cui alle **ISTRUZIONI OPERATIVE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.** - richiamate in premessa.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA
Freni Dott. Fabrizio**