



2016/09.08/000030
DIRA34000 - 2016/47

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: FORNITURA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE PER I REPARTI DELLA VIABILITA'. CIG Z3D190F8F8. APPROVAZIONE PERIZIA PER FORNITURA SUPPLETIVA ED AFFIDAMENTO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Con propria Determinazione n. 979 in data 29/03/2016 è stata approvata la perizia tecnica relativa alla fornitura di sostegni per segnaletica stradale per i reparti della viabilità, dell'importo di complessivi € 19.980,67 di cui € 16.377,60 a base di gara ed € 3.603,07 per IVA 22%.

Con successiva propria Determinazione n. 1606 in data 17/05/2016, secondo la procedura negoziata di cui all'art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ed a seguito di specifica gara informale esperita tramite il MEPA con la modalità di richiesta di offerta (RdO), la fornitura di cui sopra è stata aggiudicata alla ditta SEP S.r.l. corrente in Racconigi (CN) C.F. e P.IVA 01876020049, per un importo di € 12.745,05 al netto del ribasso offerto del 22,18% oltre € 2.803,91 per IVA 22% e così in totale € 15.548,96 ed è stata perfezionata con Documento di Stipula MEPA n. registro 130 del 31/05/2016.

Si rende ora necessaria, per motivi di sicurezza stradale, una ulteriore fornitura per sostituire una serie di sostegni per segnaletica verticale e tubi per barriere di protezione danneggiati a seguito di incidenti stradali o dallo sgombero neve della scorsa stagione invernale.

Pertanto è stata redatta la perizia di fornitura suppletiva che comporta un incremento di spesa di € 2.542,85 oltre IVA 22%, incremento contenuto nel quinto dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 311 comma 4 del D.P.R. n.207/2010.

La ditta SEP S.r.l. si è dichiarata disponibile ad effettuare la maggiore fornitura alle medesime condizioni del Contratto principale ed agli stessi prezzi unitari, come risulta dall'Atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima.

E' stata verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC rilasciato in data 24.06.2016.

A norma dell'art. 216 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni ed i riferimenti normativi previsti dal previgente Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006)

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

Visto il DPR 66/2016 del 05/08/2016 di approvazione del PEG

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con DCP n. 10 del 07.03.2016 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione" e aggiornate con DCP n. 34 del 20.06.2016;

- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1. di approvare la perizia di fornitura suppletiva fornitura di sostegni per segnaletica stradale per i reparti della viabilità, redatta ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, costituita dai seguenti elaborati:

- computo metrico e stima;
- prospetto di raffronto;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione

2. di dare atto che, per i motivi espressi in premessa, l'importo della fornitura aggiudicata passa da netti € 12.745,05 a netti € 15.287,90 con un incremento di € 2.542,85 oltre IVA 22%, incremento contenuto nel quinto dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 311 comma 4 del D.P.R. n.207/2010;

3. di affidare la maggiore fornitura di € 3.102,28 IVA compresa alla ditta SEP S.r.l. corrente in Racconigi (CN), Via Caramagna Piemonte n. 53 (C.F. e P.IVA 01876020049) alle medesime condizioni del Contratto principale ed agli stessi prezzi unitari, come risulta dall'Atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dalla ditta medesima, che con la presente si approva;

4. di dare atto che per l'esecuzione della fornitura prevista il tempo utile per l'ultimazione, fissato dalle condizioni particolari di RDO in sei mesi dalla data di stipula, viene aumentato di giorni trenta;

5. di impegnare la spesa di € 3.102,28 (IVA compresa) per maggiore fornitura, al Capitolo 534000 "Lavori e provviste per manutenzione strade provinciali. Acquisto di beni" Codice U.10.1.03.05 del Bilancio 2016 imp. n., che presenta la necessaria disponibilità, finanziata mediante fondi provinciali;

6. di confermare l'imputazione di € 19.980,67 IVA compresa al Capitolo 534000 "Lavori e provviste per manutenzione strade provinciali. Acquisto di beni" Codice U.10.1.03.05 del Bilancio 2016 come indicato negli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
Ing. Riccardo Enrici**