



2017/06.02.07/000009  
DIRA35000 - 2019/118

## SETTORE EDILIZIA UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

**Oggetto:** ISTITUTO "CRAVETTA" DI SAVIGLIANO. LAVORI DI RISANAMENTO MURATURE UMIDE, COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO 1 E LOTTO 2 CUP I41E17000140003 - VARIAZIONE DEI QUADRI ECONOMICI DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILIZIA SUBALPINA SRL SALUZZO CIG Z4C2A2EB14

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Premesso che:**

con decreto del Presidente della Provincia n. 19 del 17.02.2017 é stato approvato, ai fini dell'inserimento nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017 secondo il disposto dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1/ter del DL 1906.2015 n. 78, così come convertito in L. 06/08/2015 n. 125, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a "Istituto di Istruzione Superiore Cravetta di Savigliano - Lavori di risanamento murature umide, compartimentazione antincendio e adeguamento impianti elettrici.", dell'importo di complessivi € 441.600,00 di cui € 320.000,00 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza) ed € 121.600,00 a disposizione dell'Amministrazione.

Per ragioni di corretta gestione degli interventi stante le diverse modalità di finanziamento (Mutuo Cassa DD.PP. e Avanzo) l'intervento è stato ridotto e suddiviso in due lotti funzionali.

con determinazione n. 3527 del 18/12/2017 sono stati affidati, a seguito di trattativa MEPA, i lavori elettrici per il rifacimento parziale dell'impianto elettrico di sicurezza presso l'Istituto Cravetta di Savigliano, LOTTO 2 alla ditta GIUBERGIA & ARMANDO di Cuneo per un importo netto contrattuale di € 107.207,20, al netto del ribasso del 30,24% oltre I.V.A. al 10%;

con determinazione n.1990 del 11/07/2017 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016, alla Ditta NOBER S.r.l. con sede in Cuneo i lavori di risanamento murature umide, compartimentazione antincendio e adeguamento impianti elettrici – LOTTO 1." per un importo complessivo di €39.331,97 oltre IVA, inerenti il progetto "Istituto di Istruzione Superiore Cravetta di Savigliano – LOTTO 1;

**Considerato che**

a seguito di segnalazione da parte dell'istituto scolastico di Savigliano e di sopralluogo, è emersa la necessità di effettuare alcuni interventi manutentivi di fissaggio delle lamiere di copertura dei profili fermaneve e degli ancoraggi della linea vita di colmo presso la palestra dell'istituto a causa di alcune infiltrazioni di acqua piovana ed alcuni interventi di rimozione e riposizionamento del quadro svedese e di altri interventi all'interno della palestra mediante l'ausilio di ponteggi o trabattelli;

**Visto**

il rendiconto in data 14/10/2019 presentato dalla Ditta EDILIZIA SUBALPINA SRL con sede in Saluzzo, nel quale, per l'esecuzione degli interventi sopra descritti è stata effettuata una spesa di € 2.600,00 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 3.172,00 effettuata presso la palestra dell'edificio dell'istituto scolastico "Cravetta" di Savigliano;

**Ritenuto**

congruo tale preventivo;

**Dato atto che**

per ragioni di economicità, efficacia, efficienza, e rotazione degli incarichi si rende opportuno l'affidamento degli interventi sopra riportati alla Ditta EDILIZIA SUBALPINA SRL con sede in Saluzzo, la quale si è resa disponibile ad effettuare l'intervento in tempi brevi;

**Ritenuto**

opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**Viste**

le linee guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 e aggiornate a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

**Considerato che**

a seguito della liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche come da art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. risulta disponibile l'importo di € 2.015,56 sul LOTTO 2 e l'importo di € 1.879,30 sul LOTTO 1 – CUP I41E17000140003;

**Si rendono**

ora necessarie le variazioni dei due quadri economici di spesa al fine di poter realizzare l'intervento in oggetto;

**Dato atto che**

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1259 del 26.07.2019 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2019";

**Rilevato che** il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

**Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

**Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

**Visto** il Regolamento di Contabilità

**Visto** il D. P. n. 97 del 31.07.2019 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

**Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la variazione del quadro economico di spesa relativo all'intervento: ISTITUTO "CRAVETTA" DI SAVIGLIANO. LAVORI DI RISANAMENTO MURATURE UMIDE, COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO 1 , così come risulta dagli schemi allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che, ai sensi del D.lgs 118/2011, la spesa complessiva di € 120.000,00 (IVA compresa) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap/art	CRONOPROGRAMMA			
		ANNI PRECEDENTI	2019	2020	2021
I S T I T U T O "CRAVETTA" DI S A V I G L I A N O . LAVORI DI R I S A N A M E N T O MURATURE UMIDE, COMPARTIMENTAZI ONI ANTINCENDIO E ADEGUAMENTO I M P I A N T I ELETTRICI. LOTTO 1	<b>IMP 1497 CAP 861000</b> "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" – codice U.04.2.02.02 R.P. 2017	€ 117.984,44	0	0	0
	<b>IMP 525 CAP 861000</b> "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" – codice U.04.2.02.02 Bilancio 2019		€ 2.015,56		
	TOTALE		€ 120.000,00		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato per € 117.984,44 con Mutuo Cassa DD.PP. ed € 2.015,56 con Avanzo di Amministrazione;

3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la variazione del quadro economico di spesa relativo all'intervento: "ISTITUTO "CRAVETTA" DI SAVIGLIANO. LAVORI DI RISANAMENTO MURATURE UMIDE, COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO 2", così come risulta dagli schemi allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto che, ai sensi del D.lgs 118/2011, la spesa complessiva di € 280.000,00 (IVA compresa) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap/art	CRONOPROGRAMMA			
		ANNI PRECEDENTI	2019	2020	2021

I S T I T U T O "CRAVETTA" DI S A V I G L I A N O . LAVORI DI R I S A N A M E N T O MURATURE UMIDE, COMPARTIMENTAZI ONI ANTINCENDIO E ADEGUAMENTO I M P I A N T I ELETTRICI. LOTTO 2	<b>IMP 1482</b> <b>CAP</b> <b>861000</b> "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" – codice U.04.2.02.02 R.P. 2017	€ 1.151,22	0	0	0
	<b>IMP 563</b> <b>CAP</b> <b>861000</b> "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" – codice U.04.2.02.02 R.P. 2018	€ 253.705,78	0	0	0
	<b>IMP 530</b> <b>CAP</b> <b>861000</b> "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" – codice U.04.2.02.02 Bilancio 2019		€ 25.143,00	0	0
	<b>TOTALE</b>		€ 280.000,00		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato per € 280.000,00 con Avanzo di Amministrazione;

- di approvare l'affidamento, ai sensi della normativa vigente, di alcuni interventi di manutenzione straordinaria presso la palestra dell'edificio dell'istituto scolastico "Cravetta" di Savigliano;
- di formalizzare l'affidamento nei modi previsti dalla legge;
- di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € **3.172,00 al lordo di I.V.A.**, a favore della ditta EDILIZIA SUBALPINA SRL con sede in Saluzzo trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2019	2020	2021
<b>EDILIZIA SUBALPINA SRL</b>  Via Valoria inferiore 8 Saluzzo  Cod. fisc. 01095540017  Partita IVA 02247720044	alcuni interventi di manutenzione straordinaria presso la palestra dell'edificio dell'istituto scolastico "Cravetta" di Savigliano ( <i>lavori in economia</i> )	€  <b>3.172,00</b>	IMPEGNO N. 525 CAPITOLO <b>861000</b> "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" – codice U.04.2.02.02 Bilancio 2019 Avanzo di amministrazione	€  <b>2.015,56</b>	0	0

			IMPEGNO N. 530 CAPITOLO <b>861000</b> "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" -codice U.04.2.02.02 Bilancio 2019 Avanzo di amministrazione	€ 1.156,44	0	0
<b>TOTALE</b>		€ <b>3.172,00</b>		€ <b>3.172,00</b>		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Avanzo di amministrazione;

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA**  
**- Dott. Fabrizio Freni -**