



CI:6.2.7 2021 / 50
N:2486 / 2022

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: ISTITUTO ALBERGHIERO "DONADIO" DI DRONERO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICI. CUP I67H21004510003. APPROVAZIONE VARIAZIONE DEL QUADRO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'OPERATORE ECONOMICO DAITEC S.R.L. CON SEDE IN ROSSANA (CN) – CIG Z8B393F04A

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

con determinazione n. 2397 del 14/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto: Istituto Alberghiero "Donadio" di Dronero. Interventi di manutenzione straordinaria impiantistici. CUP I67H21004510003, così come previsto dall'art. 23 commi 7/8 del D.Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 114.845,00 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.345,00) ed € 35.155,00 a disposizione dell'Amministrazione;

con determinazione n. 258 del 02/03/2022 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1. comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, all'operatore economico Daitec S.r.l., con sede in Rossana (CN) gli interventi di manutenzione straordinaria impiantistici - CUP I67H21004510003 – da effettuare presso l'edificio sede dell'Istituto Alberghiero "Donadio" di Dronero;

Dato atto che

a seguito di sopralluogo è stata constatata, tra l'altro, la necessità di effettuare presso l'immobile sito in Dronero (CN), adibito a sede dell'Istituto Alberghiero "Donadio" la riqualificazione impiantistica della centrale termica e i necessari adeguamenti delle alimentazioni elettriche necessari al fine di ottemperare alle normative e garantire la funzionalità e fruibilità degli stessi;

Vista

la Legge 135/2012 dove è previsto il ricorso da parte di Pubbliche Amministrazioni alle gare espletate a livello centralizzato tramite CONSIP o MEPA, laddove beni e servizi siano disponibili;

Ritenuto

di non utilizzare la piattaforma MEPA, ai sensi della Legge n. 208/2015 Comma 502 lettera b) stante l'importo dell'affidamento e l'urgenza dell'intervento;

Rilevato che

per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza e corretta gestione del cantiere si è provveduto a contattare l'operatore economico Daitec S.r.l., con sede in Rossana (CN), in possesso delle certificazioni previste per legge, affidatario dei lavori principali, il quale si è reso disponibile ad effettuare l'intervento richiesto per un importo di € 3.650,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 4.453,00, come da preventivo prot. Prov. 76060 del 27/12/2022 acquisito agli atti;

Considerato che

l'importo della prestazione appare congruo al RUP alla luce delle tariffe professionali vigenti ed in linea con i prezzi praticati per analoghi interventi

Vista

la linea guida n. 4 dell'ANAC approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 e aggiornata a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Ritenuto

opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) punto n. 2.1. del Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021;

Dato atto che

l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

si rende quindi necessario procedere ad una variazione del quadro economico del progetto, con rimodulazione delle somme relative ad alcune voci di spesa, senza che venga a variarne l'importo

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2403 DEL 28/12/2022.](#)

[Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 28/12/2022.](#)

[Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.](#)

[Provincia di Cuneo, 28/12/2022. Firma _____](#)

complessivo, come da più precise indicazioni contenute negli allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1667 del 21/10/2022.

Rilevato che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

Visto l'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 convertito in legge 25/2022 *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*

Visto il Regolamento di Contabilità

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Visto il Decreto del Presidente n. 78 del 23.06.2022 di approvazione del PEG

Visto il Decreto Legge n.76/2020, convertito in L. n.120/2020

Visto il Decreto Legge n. 77/2021 convertito in L. 108/2021

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la variazione del quadro economico del progetto inerente: Istituto Alberghiero "Donadio" di Dronero. Interventi di manutenzione straordinaria impiantistici. CUP I67H21004510003, come risulta dagli allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 1. comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, **come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021**, all'operatore economico Daitec

Copia cartacea in originale di PALE. DETERMINAZIONE N. 2402 DEL 28/12/2022.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 28/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 28/12/2022. Firma _____

S.r.l., con sede in Rossana (CN) nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria impiantistici - CUP I67H21004510003 presso l'edificio sede dell'Istituto Alberghiero "Donadio" di Dronero, la riqualificazione impiantistica della centrale termica e i necessari adeguamenti delle alimentazioni elettriche;

3. di formalizzare l'affidamento nei modi previsti dalla legge;
4. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € 4.453,00 a favore all'operatore economico Daitec S.r.l., con sede in Rossana (CN), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile;

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2022	2023	2024
Daitec srl con sede in Rossana 12020 (CN) Via Mazzini, 60 C.F. / P.I.V.A. 03002300048	Istituto Alberghiero "Donadio" di Dronero. Riqualificazione impiantistica della centrale termica e i necessari adeguamenti delle alimentazioni elettriche. CUP I67H21004510003 (lavori in economia)	€ 4.453,00	OPERA 1349 04022.02.8610 0000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" Bilancio 2022	€ 4.453,00	-	-
TOTALE		€ 4.453,00		€ 4.453,00		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante Avanzo di Amministrazione per € 150.000,00;

5. di dare atto che il contratto verrà stipulato nei modi previsti dalla vigente legislazione;
6. di dare atto che Il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è l'Ing. Dogliani Claudio, funzionario del Settore Edilizia;
7. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze del professionista incaricato dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica del corretto svolgimento dell'intervento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei tempi previsti per legge.

Il Dirigente
Fabrizio Freni



SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: ISTITUTO ALBERGHIERO "DONADIO" DI DRONERO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICI. CUP I67H21004510003. APPROVAZIONE VARIAZIONE DEL QUADRO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'OPERATORE ECONOMICO DAITEC S.R.L. CON SEDE IN ROSSANA (CN) – CIG Z8B393F04A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2022	4941	04022.02.86100000	Fabbricati ad uso scolastico	4.453,00	DAITEC SRL Cig: Z8B393F04A Cup: I67H21004510003

Totale impegni: € 4.453,00

Totale Accertamenti:

Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione

Istituto Alberghiero "Donadio" di Dronero. Interventi di manutenzione straordinaria impiantistici. CUP I67H21004510003			
prospetto di raffronto			
	approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. dgp n. del	perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ. da approvare	differenza limiti legge
A totale aggiudicato	101.452,43	101.452,43	0,00
B SOMME A DISPOSIZIONE			
1 lavori in economia (i.c.)	0,00	14.737,32	14.737,32
2 rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)	0,00	0,00	0,00
3 allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)	0,00	0,00	0,00
4 imprevisti (i.c.)	1.869,28	0,00	-1.869,28
5 acquisizione aree e immobili	0,00	0,00	0,00
7 spese di cui agli artt. 31 c. 8 e 24 c. 4 del D.Lgs 50/2016 (iva compresa)	9.220,72	9.220,72	0,00
7 bis accantonamento 2% di cui all' art. 113 del D.Lgs 50/2016	2.240,00	2.240,00	0,00
8 spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)	0,00	0,00	0,00
9 spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00
10 spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)	0,00	0,00	0,00
11 spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	0,00	0,00	0,00
12 iva 22% ed altri event.imposte	22.319,53	22.319,53	0,00
12 bis contributo autorità di vigilanza	30,00	30,00	0,00
tot.impegnato	137.131,96	150.000,00	12.868,04
somma residua	12.868,04	-0,00	-12.868,04
totale generale	150.000,00	150.000,00	0,00
pari all'importo finanziato	150.000,00	150.000,00	0,00

Affidare i lavori in economia alla ditta Daitec SRL con sede in Rossana (CN) da imputare sul cap.

04022.02.86100000 " "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" Bilancio 2022

OPERA 1349 finanziato con Avanzo di Amministrazione per 150.000,00

imponibile	3.650,00
I.V.A. 22%	803,00
	<u>4.453,00</u>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2403 DEL 28/12/2022.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 28/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 28/12/2022. Firma IST_ALBERGH-DONADIO_AVANZO_RAFFRONTO

27/12/2022

Istituto Alberghiero "Donadio" di Dronero. Interventi di manutenzione straordinaria impiantistici. CUP I67H21004510003			
perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.			
da approvare			
A	LAVORI IN APPALTO		...
a.1	lavori a misura, a corpo, in economia	108.737,86	
	ribasso d'asta 9,70 %	<u>10.547,57</u>	98.190,29
a.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso		3.262,14
		totale aggiudicato	101.452,43
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	lavori in economia (i.c.)	14.737,32	
2	rilevi, accertamenti ed indagini (i.c.)	0,00	
3	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	
4	imprevisti (i.c.)	0,00	
5	acquisizione aree e immobili (i.c.)	0,00	
7	spese di cui agli artt. 31 c. 8 e 24 c. 4 del D.Lgs 50/2016 (iva compresa)	9.220,72	
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art. 113 del D.Lgs 50/2016	2.240,00	
8	spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)	0,00	
9	spese per commissioni giudicatrici	0,00	
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)	0,00	
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	0,00	
12	iva 22% ed altri event.imposte	22.319,53	
12 bis	contributo autorità di vigilanza	30,00	
	totale somme a disposizione		48.547,57
		totale effettivo	150.000,00
	somma residua		-0,00
		totale finanziato	150.000,00
OPERA 1349 - (01156) - 04022.02.86100000 ""Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica"" Bilancio 2022			
FINANZIAMENTO: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 150.000,00			

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

IST_ALBERGH_DONADIO_AVANZO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2403 DEL 28/12/2022.

Documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 28/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Provincia di Cuneo, 28/12/2022. Firma _____

27/12/2022

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **4941/2022** del **28/12/2022** "ISTITUTO ALBERGHIERO
"DONADIO" DI DRONERO. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICI. C"

L'impegno di spesa numero 4941/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	04022.02.86100000 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E LAVORI RELATIVI AD EDILIZIA SCOLASTICA - Comp. 2022	4.453,00
<i>Resp. servizio</i>	EDILIZIA (020115)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	
<i>Fornitore</i>	DAITEC SRL Cod.Fisc. 03002300048 P.Iva 03002300048	
<i>CIG</i>	Z8B393F04A CUP I67H21004510003	
<i>Opera</i>	1349 - [01156] - ISTITUTO ALBERGHIERO "DONADIO" DI DRONERO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIA	
<i>Tipo Spesa</i>	3 - Lavori in economia esclusi dall'appalto	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
<i>Cassa</i>	7 - Fruttifera banca d'Italia	
Totale:		4.453,00

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 28 dicembre 2022