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1. Identificazione del progetto

Acronimo TERRES MONVISO +REA(c)TIVE

Titolo del progetto TERRES MONVISO +REA(c)TIVE

Nome dell'organismo del capofila Unione Montana Valle Stura

N° del progetto 21504

Durata del progetto Data di inizio 2025-05-06 Numero di mesi

 Data di fine 2028-05-06 37

Asse prioritario del programma V. Tenere conto delle specificità di alcune aree del territorio
ALCOTRA per prepararsi meglio alle sfide della resilienza

Obiettivo specifico del programma 5.2 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale
integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale,
il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle
urbane

Bando Bando - progetti singoli PITER+

Numero di riferimento interno 1732525311

2. Descrizione sintetica del progetto

Descrizione sintetica 

Il progetto si propone di migliorare la sicurezza e la gestione del rischio in area Terres Monviso, focalizzandosi su due ambiti,
tra loro connessi:
- la messa in sicurezza della mobilità, con particolare riguardo ai colli transfrontalieri e alle strade di accesso agli stessi;
l’elemento centrale, in questo caso, è lo sviluppo di un sistema informativo transfrontaliero, partendo dalle piattaforme già in
uso e individuando le modalità per una efficace declinazione su scala transfrontaliera delle potenzialità ad esse connesse
(interoperabilità), affinché si possano erogare informazioni omogenee su un lato e sull’altro della frontiera; verranno inoltre
installati dispositivi tecnologici innovativi per garantire che gli utenti della strada, ma anche le autorità competenti, ricevano
aggiornamenti in tempo reale su eventuali pericoli (soprattutto legati alle valanghe), evitando le situazioni di esposizione al
rischio
- la prevenzione e la gestione delle emergenze legate ai rischi idrici e idrogeologici; il focus sarà, da un lato, sulla creazione di
una cultura condivisa del rischio tra i territori transfrontalieri, attraverso la sensibilizzazione della popolazione e delle autorità
locali, dall’altro, sulla condivisione della conoscenza tra le stesse autorità, per migliorare la qualità dei dati e delle informazioni
in loro possesso, innalzando il livello di preparazione tecnica e la conseguente capacità di risposta; inoltre, saranno
sperimentate soluzioni innovative per la prevenzione di tali rischi, come l’uso di tecnologie di monitoraggio avanzato su aree e
infrastrutture critiche e di strategie di protezione delle stesse.
Nel complesso, il progetto opera per migliorare la resilienza delle Terres Monviso nei confronti degli effetti del cambiamento
climatico su scala locale, rafforzando la prevenzione dei rischi e promuovendo una collaborazione stabile e coordinata tra i
territori e le comunità coinvolte.
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3. Riepilogo del piano finanziario del progetto

Cofinanziamento Programma CONTRIBUTO BUDGET TOTALE
AMMISSIBILE

Fonte cofinanziamento Importo Tasso
cofinanziamento

Contributo pubblico Contributo privato Contributo totale  

   Contributo
nazionale

Altri contributi
pubblici

Contributo
pubblico totale

   

FESR 1 710 235,00 € 80.00 % 266 183,75 € 161 375,00 € 427 558,75 € 0,00 € 427 558,75 € 2 137 793,75 €

Totale Fondi UE 1 710 235,00 € 80.00 % 266 183,75 € 161 375,00 € 427 558,75 € 0,00 € 427 558,75 € 2 137 793,75 €

Totale 1 710 235,00 € 80.00 % 266 183,75 € 161 375,00 € 427 558,75 € 0,00 € 427 558,75 € 2 137 793,75 €

4. Riepilogo dei partner del progetto

FESR
N° del
partne

r

Nome del partner Regione NUTS3 Regione NUTS2 Paese Totale
ammissibile

Contributo del fondo Contropartite

      Importo del
fondo

Percentuale
sul totale

ammissibile

% di  FESR
totale

Totale
contropartite

Dettaglio delle contropartite

          Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

Autofinanzia
mento che

deriva dalle
entrate

LP1 Unione Montana Valle
Stura

Cuneo Piemonte ITALIA 423 418,75 € 338 735,00 € 80.00 % 19.81 % 84 683,75 € 84 683,75 € 0,00 € 0,00 €

PP1 Unione Montana Valle
Maira

Cuneo Piemonte ITALIA 208 750,00 € 167 000,00 € 80.00 % 9.76 % 41 750,00 € 41 750,00 € 0,00 € 0,00 €
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PP2 Unione Montana dei
Comuni del Monviso

Cuneo Piemonte ITALIA 500 000,00 € 400 000,00 € 80.00 % 23.39 % 100 000,00 € 100 000,00 € 0,00 € 0,00 €

PP3 Fondazione per la
ricerca l’innovazione e lo
sviluppo tecnologico
dell’agricoltura
piemontese

Cuneo Piemonte ITALIA 72 500,00 € 58 000,00 € 80.00 % 3.39 % 14 500,00 € 14 500,00 € 0,00 € 0,00 €

PP4 Provincia di Cuneo Cuneo Piemonte ITALIA 126 250,00 € 101 000,00 € 80.00 % 5.91 % 25 250,00 € 25 250,00 € 0,00 € 0,00 €

PP5 Communauté de
communes du
Guillestrois et du
Queyras

Hautes-Alpes Provence-Alpes-
Côte d'Azur

FRANCIA 200 000,00 € 160 000,00 € 80.00 % 9.36 % 40 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € 0,00 €

PP6 Communauté de
communes Serre-
Ponçon

Hautes-Alpes Provence-Alpes-
Côte d'Azur

FRANCIA 150 000,00 € 120 000,00 € 80.00 % 7.02 % 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 0,00 €

PP7 Communauté de
Communes Vallée de
l'Ubaye Serre-Ponçon

Alpes-de-Haute-
Provence

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

FRANCIA 250 000,00 € 200 000,00 € 80.00 % 11.69 % 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 0,00 €

PP8 Département des Hautes-
Alpes

Hautes-Alpes Provence-Alpes-
Côte d'Azur

FRANCIA 131 250,00 € 105 000,00 € 80.00 % 6.14 % 26 250,00 € 26 250,00 € 0,00 € 0,00 €

PP9 Département des Alpes-
de-Haute-Provence

Alpes-de-Haute-
Provence

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

FRANCIA 27 500,00 € 22 000,00 € 80.00 % 1.29 % 5 500,00 € 5 500,00 € 0,00 € 0,00 €

PP10 Parc naturel régional du
Queyras

Hautes-Alpes Provence-Alpes-
Côte d'Azur

FRANCIA 48 125,00 € 38 500,00 € 80.00 % 2.25 % 9 625,00 € 9 625,00 € 0,00 € 0,00 €

[it]Sous—total des partenaires de la zone du programme (territoire de l’UE) 2 137 793,75 € 1 710 235,00 € 80.00 % 100.00 % 427 558,75 € 427 558,75 € 0,00 € 0,00 €

[it]Total 2 137 793,75 € 1 710 235,00 € 80.00 % 100.00 % 427 558,75 € 427 558,75 € 0,00 € 0,00 €
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- II -  Partner del progetto

1. Partner del progetto

 Organismo del partner Forma
giuridica

Tipo di
partner

Paese Regione NUTS 3

Capofila Unione Montana Valle Stura Ente pubblico
locale

Pubblico ITALIA Piemonte Cuneo

 Unione Montana Valle Maira Ente pubblico
locale

Pubblico ITALIA Piemonte Cuneo

 Unione Montana dei Comuni del
Monviso

Ente pubblico
locale

Pubblico ITALIA Piemonte Cuneo

 Fondazione per la ricerca
l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico dell’agricoltura
piemontese

Organismo di
sostegno alle
imprese

Privato ITALIA Piemonte Cuneo

 Provincia di Cuneo Ente pubblico
locale

Pubblico ITALIA Piemonte Cuneo

 Communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras

Ente pubblico
locale

Pubblico FRANCIA Provence-Alpes-Côte d'Azur Hautes-Alpes

 Communauté de communes Serre-
Ponçon

Ente pubblico
locale

Pubblico FRANCIA Provence-Alpes-Côte d'Azur Hautes-Alpes

 Communauté de Communes
Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon

Ente pubblico
locale

Pubblico FRANCIA Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-de-Haute-Provence

 Département des Hautes-Alpes Ente pubblico
locale

Pubblico FRANCIA Provence-Alpes-Côte d'Azur Hautes-Alpes

 Département des Alpes-de-Haute-
Provence

Ente pubblico
locale

Pubblico FRANCIA Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-de-Haute-Provence

 Parc Naturel Régional du
Queyras

Ente pubblico
locale

Pubblico FRANCIA Provence-Alpes-Côte d'Azur Hautes-Alpes

1.1 Strumenti messi a disposizione dal beneficiario (risorse umane assegnate al progetto, mezzi materiali o
immateriali)

 Compilare
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Unione Montana Valle Stura L’Unione Montana Valle Stura mette a disposizione del progetto le seguenti
risorse: 
- Personale interno con competenze nella gestione di strumenti di
finanziamento pubblico e nella partecipazione a progetti in ambito CTE, sia
come capofila che come partner
- Dati e informazioni nella disponibilità dell'Unione Montana
- Contatti e relazioni con enti locali e sovralocali coinvolti nelle tematiche di
progetto e, in particolare, in tutto quanto riguardo la sicurezza del valico della
Maddalena / Larche (ruolo attivo nella procedura PIDAV)
- Sale riunioni e spazi attrezzati per incontri pubblici
- Dotazioni digitali, anche per la gestione di eventi da remoto 

Unione Montana Valle Maira L’Unione Montana Valle Maira mette a disposizione del progetto le seguenti
risorse: 
- Personale interno con competenze nella gestione e rendicontazione di
finanziamenti pubblici e nella partecipazione a progetti in ambito
comunitario.
- Dati e informazioni estese al territorio di riferimento (13 Comuni)
- Sala riunioni per incontri pubblici; possibilità di utilizzo di altri spazi in
disponibilità dei Comuni aderenti all’UM
-	Dotazioni digitali standard
-	Sito internet istituzionale dell’ente – Sito internet turistico a cura del
Consorzio Turistico

Unione Montana dei Comuni del Monviso L’Unione Montana Comuni del Monviso mette a disposizione del progetto le
seguenti risorse: 
- Personale interno con competenze nella gestione di progetti UE e di
iniziative finanziate con fondi pubblici 
- Sala riunioni attrezzata per incontri pubblici
- Sito internet www.vallidelmonviso.it, pagine social Valli del Monviso. 

Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico
dell’agricoltura piemontese

La Fondazione Agrion mette a disposizione i propri tecnici specializzati in
pratiche agronomiche rispettose dell’ambiente e delle risorse naturali,
finalizzate alla sostenibilità ambientale. Nell’ambito delle attività progettuali
verranno inoltre messe a disposizione le pregresse conoscenze in materia di
gestione sostenibile e recupero delle aree incolte e abbandonate e la rete di
ricercatori competenti in materia di rinaturalizzazione.  
Agrion metterà a disposizione i propri locali e laboratori per lo svolgimento
delle attività tecniche previste dal progetto. 
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Provincia di Cuneo Nell'ambito delle funzioni fondamentali di area vasta svolte dalla Provincia di
Cuneo rientra la gestione e lo sviluppo della rete stradale di competenza.
La Provincia, nello specifico, gestisce due colli transfrontalieri che risultano
operativi per circa 5/6 m all'anno, il colle dell'Agnello e il Colle della
Lombarda.  Entrambi i colli sono infatti posti a quote importanti sopra i 2.400
di quota e nel periodo invernale il pericolo valanghe che si può presentare
lungo le strade di accesso risulta elevato. 
La gestione e prevenzione del rischio valanghivo in aree montane è condotta
in collaborazione con le Commissioni Locali Valanghe composte da esperti
per la previsione del pericolo valanghe.
La Provincia di Cuneo, i comuni, le Unioni Montane la Regione Piemonte si
avvalgono operativamente di Arpa Piemonte, che si occupa dell’attività
previsionale del pericolo valanghe attraverso la pubblicazione del Bollettino
Valanghe per l'arco alpino piemontese; definisce inoltre i livelli di criticità
valanghe nel Bollettino Regionale di allerta mete-oidrologica e idraulica. Tali
attività vengono svolte attraverso l'adozione di metodologie e standard
condivisi con le regioni alpine aderenti all'AINEVA.

Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras Il progetto sarà coordinato operativamente dal dipartimento dei servizi tecnici
della CC Guillestrois-Queyras, in collaborazione con il dipartimento Gestione
dell'Ambiente Idrico e Prevenzione delle Inondazioni (GEMAPI).
La direzione dei servizi tecnici e il servizio GEMAPI saranno supportati, in
termini di coordinamento e di amministrazione, dal responsabile del progetto
"Programmi europei" e dal responsabile amministrativo e finanziario
"Programmi europei", in relazione alle loro responsabilità di coordinatori
transfrontalieri della strategia e del PCC del PITER+ Terres Monviso.

Communauté de communes Serre-Ponçon Il progetto sarà coordinato principalmente dal dipartimento Ambiente della
CC di Serre-Ponçon, responsabile della "Strategia territoriale per la
prevenzione dei rischi montani" (STEPRIM) e delle azioni relative alla
Gestione delle Risorse Idriche e alla Prevenzione delle inondazioni
(GEMAPI). 
Sarà supportato dal Dipartimento di Pianificazione territoriale, già coinvolto
nel progetto unico TM+ATTRA(c)TIVE e nel Piano di coordinamento e
comunicazione del PITER+, sia in termini di gestione che di ingegneria
finanziaria.
Sono dotati di strumenti di lavoro mobili e connessi (computer portatili,
telefoni cellulari, strumenti software di collaborazione, server con architettura
VPN) che consentono loro di svolgere le proprie mansioni sia in presenza
(sede del CCSP) sia a distanza (telelavoro, trasferte). 
Situati all'interfaccia tra le direzioni politiche, amministrative e finanziarie
della struttura, dispongono del supporto necessario per svolgere
adeguatamente il loro lavoro, nonché di competenze per quanto attiene il
processo decisionale, la gestione e la vigilanza, ove necessario.

Interreg VI-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 10 / 105



TERRES MONVISO +REA(c)TIVE (Ref : 21504 | Version : 2 | Approvato (maggiore)) Versione presentata

Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon Il progetto sarà implementato da un team di progetto interno al CCVUSP. Il
ruolo di coordinatore sarà svolto dal direttore del Polo di Attrattività
Territoriale, con un impegno stimato di 0,10 FTE. Ha una comprovata
esperienza nella gestione di programmi europei e nella conduzione di strategie
di sviluppo locale integrato all'interno degli EDFI. Il suo profilo comprende
competenze trasversali nella metodologia progettuale, negli appalti pubblici e
una conoscenza specifica delle dinamiche della cooperazione transnazionale e
interterritoriale. Sarà responsabile della pianificazione complessiva del
progetto per conto della sua comunità, della mobilitazione delle risorse interne
necessarie per l'animazione e della gestione amministrativa e finanziaria del
progetto. 
Il ruolo di responsabile dell'attuazione delle azioni realizzate dal CCVUSP
nell'ambito di questo progetto sarà svolto dal Direttore del Polo Ambiente, e
in particolare dal suo servizio GEMAPI e dall'Agente responsabile della
Strategia Territoriale per la prevenzione delle rischi in montagna. 
Le squadre del Polo Generale delle Risorse saranno inoltre mobilitate per
garantire il monitoraggio amministrativo e finanziario. 
Gli agenti del CCVUSP sono dotati di attrezzature per ufficio e strumenti
digitali adatti alle loro funzioni (telefoni cellulari professionali, computer,
cuffie, software collaborativo, ecc.). Un veicolo di servizio consentirà agli
agenti di recarsi alle riunioni.…

Département des Hautes-Alpes Il Département metterà a disposizione il responsabile del Servizio
manutenzione e operazioni stradali, coadiuvato da un membro del personale
del Serivzio bilancio e contabilità.

Département des Alpes-de-Haute-Provence Il coordinamento generale per conto del Conseil Départemental de 04 sarà
svolto dalla Direction des Politiques et Infrastructures Routières attraverso il
suo Direttore;
3 persone del Dipartimento di Coordinamento dei Servizi Territoriali saranno
responsabili dell'attuazione, con Bruno FIGONI come persona di contatto;
1 persona del dipartimento finanziario fornirà supporto per il monitoraggio
dei crediti dell'operazione. Inoltre, il Dipartimento Territori ed Europa
delegherà 1 persona per il monitoraggio amministrativo... Questo significa che
un totale di 6 FTE (Full Time Equivalent) saranno coinvolti nel progetto.

Parc naturel régional du Queyras Il Syndicat mixte du Parc naturel régional du Queyras mobiliterà la sua équipe
tecnica per realizzare le azioni che il Parco sta portando avanti nell'ambito del
semplice progetto +Reactive. 
Una persona sarà responsabile dell'attuazione del progetto. Verrà mobilitato il
personale stagionale invernale. Il responsabile della comunicazione sarà a
disposizione per fornire consulenza. Il responsabile della contabilità sarà
responsabile del monitoraggio finanziario del progetto.
La Maison du Parc ospiterà l'intera équipe tecnica dedicata al progetto. Sono
disponibili le attrezzature e i locali necessari per l'attuazione del progetto
(attrezzature da ufficio, veicolo di servizio, sala riunioni, ecc.)

1.2 Natura e data dell’atto giuridico che abilita l’organizzazione a participare al progetto e a impegnarsi
finanziariamente

 Compilare

Unione Montana Valle Stura Delibera di Giunta dell'Unione Montana n. 129 del 02/12/2024

Unione Montana Valle Maira L’Unione Montana Valle Maira delibererà entro il 15/01/2025. Sarà premura
dell’ente inoltrare quanto prima la documentazione approvata al Segretariato
Congiunto Alcotra.
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Unione Montana dei Comuni del Monviso L’Unione Montana Comuni del Monviso delibererà la  partecipazione al
partenariato globale del progetto semplice Terres Monviso +REA(c)TIVE
nell’ambito del PITER+ Terres Monviso 2021-2027 entro il 15 dicembre
2024.
Con tale atto si impegnerà ad assumere il ruolo di partner del progetto, dando
mandato al Presidente o suo delegato di chiedere qualsiasi sovvenzione
pubblica per la sua attuazione e di firmare qualsiasi documento
amministrativo, tecnico o finanziario richiesto e qualsiasi accordo tra i partner
del progetto.

Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico
dell’agricoltura piemontese

Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 08/11/2024. 

Provincia di Cuneo La Provincia di Cuneo delibererà entro il mese di dicembre 2024. 

Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras La Commaunauté de Communes Guillestrois-Queyras delibererà in occasione
del Consiglio Comunitario del 17 dicembre 2024. Sarà premura dell’ente
inoltrare quanto prima la documentazione approvata al Segretariato Congiunto
Alcotra.

Communauté de communes Serre-Ponçon La Commaunauté de Communes Serre-Ponçon delibererà in occasione del
Consiglio Comunitario del 10 dicembre 2024. Il suo organo esecutivo,
l’Ufficio Comunitario, ha appoggiato il progetto nella sua riunione del 12
novembre 2024. Sarà premura dell’ente inoltrare quanto prima la
documentazione approvata al Segretariato Congiunto Alcotra. 

Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon La Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon delibererà in
occasione del Consiglio Comunitario de 17 dicembre. Sarà premura dell’ente
inoltrare quanto prima la documentazione approvata al Segretariato Congiunto
Alcotra. 

Département des Hautes-Alpes Il Dipartimento delibererà in occasione della Commission Permanente del
17/12/2024.

Département des Alpes-de-Haute-Provence Una Deliberazione che autorizza il Presidente a presentare il progetto al
progetto semplice Reactive del PITER + Terres Monviso del programma
Interreg Francia-Italia “Alcotra - 2021-2027” come partner. programma
Interreg Francia-Italia “Alcotra - 2021-2027 in qualità di partner sarà
presentata presentato alla prossima assemblea deliberativa che si terrà nel
marzo 2025.
Questa decisione autorizzerà il Presidente del Conseil départemental a firmare
tutti i documenti necessari per finalizzare questa candidatura e autorizzerà il
Presidente (per delega) a presentare domanda di finanziamento al FESR
FESR in qualità di partner del progetto.

La lettera di impegno del partner, contratto per l'offerta, è stata firmata il 21
novembre 2024 dal Presidente del Consiglio dipartimentale delle Alpes de
Haute-Provence.

Parc naturel régional du Queyras Il Parco Naturale Regionale del Queyras delibererà in occasione del Consiglio
Sindacale del 26 novembre 2024. Sarà premura dell’ente inoltrare quanto
prima la documentazione approvata al Segretariato Congiunto Alcotra.

1.3 Base legale o statutaria che permette al beneficiario di operare nel campo tematico del progetto

 Compilare
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Unione Montana Valle Stura Ai sensi della LEGGE REGIONALE 14/2019, ART. 4, “ Le unioni montane
 (…) esercitano le funzioni di TUTELA, PROMOZIONE E SVILUPPO
 DELLA MONTAGNA conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'
 articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore
 dei territori montani. Come specificato al comma 2 del suddetto articolo, le
 unioni montane "gestiscono il territorio montano attraverso la
programmazione e realizzazione di interventi volti alla tutela e alla
promozione delle risorse naturali, al fine di garantire continuità nelle fornitura
di servizi ecosistemici ed anche attraverso la sistemazione idrogeologica ed
idraulico-forestale del territorio montano". Ciò è confermato anche dall'art. 4
del proprio Statuto, che prevede "L’Unione Montana concorre ad adottare le
misure idonee alla conservazione, salvaguardia e
risanamento del territorio, atte ad eliminare le cause di dissesto idrogeologico
e promuove forme di volontariato per la prevenzione ed il soccorso in materia
di pubbliche calamità.

Unione Montana Valle Maira Secondo quanto previsto dall’art. 32 del TU Enti Locali (d.lgs.267/2000):
“L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma
contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove
costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di
unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di
tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'art. 44,
comma 2, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani”.
Inoltre, secondo quanto previsto dal proprio Statuto, l’Unione Montana,
concorre ad adottare le misure idonee alla conservazione, salvaguardia e
risanamento del territorio, atte ad eliminare le cause di dissesto idrogeologico
e promuove forme di volontariato per la prevenzione ed il soccorso in materia
di pubbliche calamità (art.4, comma 1), ed infine, avuto riguardo alla
particolare collocazione geografica di zona alpina, partecipa altresì a progetti
internazionali e favorisce ogni utile forma di intesa, anche con i confinanti
organismi pubblici e privati francesi, per meglio utilizzare o far utilizzare dai
singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all'interno del
territorio montano, le opportunità messe a disposizione dall’Unione Europea e
dal Consiglio d'Europa per tali fini (art. 8, comma 2)
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Unione Montana dei Comuni del Monviso Secondo quanto previsto dal proprio Statuto (art. 2), sono obiettivi prioritari
dell’Unione Montana
migliorare la qualità dei servizi erogati nei comuni aderenti attraverso
l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali,
impiegandole in forme unificate
promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico (…) favorendo la
partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla
realizzazione di strutture di interesse generale e compatibili con le risorse
ambientali; a tal fine l'Unione montana promuove l'equilibrato assetto del
territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei
cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico, e le tradizioni
culturali
favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per
meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona
L’Unione montana esercita le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 della
L.R. 14/03/2014 n. 3 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni 
In particolare, esercita “le funzioni relative agli interventi speciali per la
montagna; le funzioni già attribuite alle comunità montane preesistenti e
conferite ai comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 della
l.r. 11/2012; le funzioni ed i servizi non fondamentali propri dei comuni ad
essa attribuiti quali: cultura e beni culturali, sport, turismo, sviluppo
economico”

Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico
dell’agricoltura piemontese

L’Articolo 3 dello Statuto: “La Fondazione promuove e realizza la ricerca,
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese, con
particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità
delle tecniche e tecnologie agroalimentari. Le attività di innovazione e ricerca
sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle
filiere agroalimentari, alla formazione professionale, nonché allo sviluppo del
sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con
l’ambiente in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio
piemontese. In particolare la Fondazione si propone di favorire l’integrazione
delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare
sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale ed
internazionale; trasferire i risultati dell’attività sperimentale fornendo supporto
specialistico ai servizi di consulenza tecnica e di formazione professionale
svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.
Con una consolidata esperienza in progetti dedicati alla biodiversità e alla
sostenibilità del sistema agroalimentare sotto il profilo economico, ambientale
e sociale, opera con l’obiettivo di rafforzare la resilienza dei territori,
avvalendosi di tecnici specializzati in biologia ambientale ed evoluzionistica.

Provincia di Cuneo Secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. 'legge Delrio'),
la Provincia di CUNEO, in qualità di Ente territoriale, conserva una serie di
funzioni fondamentali di area vasta, definite dal comma 85 dell'articolo 1 e, in
particolare, la costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente.
Nell'ambito dell'attività di gestione della rete stradale di competenza (strade
provinciali), composta da circa 3120 km di rete, la Provincia di Cuneo si
avvale dell'attività e del supporto delle Commissioni Locali Valanghe.
La LR n. 14/2019, all’art.19, prevede che le Commissioni Locali Valanghe
svolgano l'attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici sulla base della
metodologia indicata dalla struttura regionale competente.
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Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras Leggi di decentramento n°2014-58 del 27 gennaio 2014 e n°2015-991 del 7
agosto 2015, che conferiscono la competenza della gestione dell'ambiente
acquatico e della prevenzione delle inondazioni (GEMAPI) alle
intercomunalità 
Articolo L.211-7 del Codice dell'ambiente 
Statuto della Comunità dei comuni del Guillestrois-Queyras, articolo 3 -
COMPETENZE

Communauté de communes Serre-Ponçon Leggi di decentramento n°2014-58 del 27 gennaio 2014 e n°2015-991 del 7
agosto 2015 che conferiscono la competenza della gestione dell'ambiente
acquatico e della prevenzione delle inondazioni (GEMAPI) alle
intercomunalità 
Articolo L.211-7 del Codice dell'ambiente 
Statuto della Comunità dei comuni di Serre-Ponçon, articoli VII -
COMPETENZE

Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon La base legale che consente al beneficiario di operare nell’ambito tematico del
progetto fa riferimento: competenza Gestione degli ambienti acquatici e
prevenzione delle inondazioni (GEMAPI) e missione STEPRIM (Strategia
territoriale per la prevenzione del rischio montano)

Département des Hautes-Alpes La base legale che permette al Dipartimento di partecipare al progetto risiede
nel Code général des collectivités territoriales.

Département des Alpes-de-Haute-Provence Il Dipartimento Alpes-de-Haute-Provence, ente pubblico senza scopo di lucro,
ha come missione prioritaria la solidarietà, le scuole secondarie, le strade e i
trasporti. Si occupa anche di economia, ambiente, agricoltura, turismo, cultura
e sport. Più di 1.200 persone sono coinvolte nell'attuazione della politica
territoriale.
Saranno messe a disposizione le attrezzature dell'ente locale (sala riunioni,
veicoli,
videoconferenze) e le risorse delle direzioni appalti pubblici, legale,
assistenza, comunicazione, informatica, reprografia ed Europa.
Per quanto riguarda il progetto: è la direzione politiche e infrastrutture stradali
che si incarica della gestione del progetto. Il direttore è assistito da un agente
responsabile dei progetti e da risorse interne dedicate al coordinamento, gli
aspetti  finanziari e la gestione amministrativa

Parc naturel régional du Queyras Il Syndicat mixte attua la Carta, nell'ambito del quadro stabilito da
quest’ultima, e assicura, sul territorio del Parco, la coerenza e il
coordinamento delle attività di protezione, valorizzazione, gestione,
promozione e sviluppo svolte dai suoi membri e dai suoi partner (art. R 333-1
del Codice dell'Ambiente). 
Le sue aree di azione sono : 
- proteggere il patrimonio, in particolare attraverso una gestione adeguata
degli ambienti naturali e dei paesaggi; 
- contribuire allo sviluppo regionale; 
- contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale e alla qualità della
vita; 
- assicurare l’accoglienza, l’educazione e l’informazione del pubblico; 
- realizzare azioni sperimentali o esemplari nei settori sopra citati e
contribuire a programmi di ricerca. 

1.4 Esperienze precedenti
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 Quali sono le expertise tematiche e le esperienze dell’organizzazione
pertinenti al progetto ?

Unione Montana Valle Stura  L’Unione Montana ha un’ampia esperienza di coordinamento e di
partecipazione a progetti di sviluppo del territorio montano, a valere su diversi
strumenti di finanziamento pubblico. Insieme alle altre Unioni italiane che
aderiscono al progetto promuove e anima il GAL Tradizione delle Terre
Occitane e ha preso parte all’operazione di infrastrutturazione ciclo-
escursionistica del comprensorio CN03 (PSR
 2014/2020, Op. 7.5.1.) .
 Con riferimento al Programma ALCOTRA, l’UM ha condotto e partecipato a
diversi progetti, fin dall’avvio delle programmazioni Interreg; tra questi: “Le
voci dell’uomo e i silenzi della natura”, “Vilages de caractére”, “La routo”,
“Accordo”; è stata soggetto attuatore della Camera di Commercio di Cuneo
nel progetto singolo “Tour” e della Regione Piemonte nel progetto singolo
“Risk”, entrambi nel quadro del PITer “Terres Monviso”. Sulla
programmazione 2021/2027, è capofila del progetto "Valod'Oc" e partner del
progetto "+ATTRA(c)TIVE).

Unione Montana Valle Maira L’Unione Montana Valle Maira (già ex Comunità Montana) ha una pluriennale
esperienza nella realizzazione di opere pubbliche e nella gestione e sviluppo di
iniziative di valorizzazione del territorio e del suo sistema economico e
sociale, anche attraverso l'accesso a strumenti di finanziamento pubblico,
nazionali e comunitari.
Tra le esperienze più significative si riportano l’attuazione di progetti 
- (come Ex CM Valle Maira) Progetto Interreg II ESPACI OCCITAN
realizzazione ed allestimento del Centro Studi e del Museo Sonoro della
Lingua Occitana
- (come Ex CM Valle Maira) P.T.I. – PROGRAMMA TERRITORIALE
INTEGRATO "La cultura del territorio: innovazione nella tradizione"
Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione  PAR FSC
2007/2013- ASSE III - LINEA DI AZIONE III.1. 
- P.S.R. 2014-2020 – Misura 7 – Sottomisura 7.5 – Sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala. Operazione 7.5.1. Infrastrutture
turistico-ricreative ed informazioni turistiche. Piano d’intervento denominato
“Outdoor d’Oc” (capofila UMCMonviso)
 S.N.A.I. Strategia Nazionale per le Aree Interne Area Valli Maira e Grana
(IN CORSO) – a valere su fondi comunitari disponibili (FESR, FSE e
FEASR), e risorse stanziate dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 che trovano
puntuale riferimento in accordi espliciti (Accordi di Programma Quadro
appartenenti alla strumentazione nazionale) fra Enti locali, Regioni e
Amministrazioni centrali
Con riferimento al Programma ALCOTRA, ha partecipato al progetto
“PLUF! Progetto Ludico Integrato per Famiglie” nella programmazione
2014-2020 (capofila UM Varaita) e al progetto singolo Velo-PLUF!,
finanziato nel bando transizione (programmazione 2021-2027), che capitalizza
azioni dei precedenti singolo VéloViso e PLUF! sul cicloturismo e turismo
familiare.
Inoltre ha svolto il ruolo di Soggetto attuatore nel progetto singolo “Terres
Monviso - T(o)UR”, PITer “Terres Monviso” (programmazione 2014-2020),
dedicato alla promozione turistica dell’area transfrontaliera, avviando la Porta
di valle per la Valle Maira.
Nell’ambito della programmazione 2021 – 2027, partecipa come partner al
progetto singolo “Terres Monviso +ATTRA(c)TIVE” 
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Unione Montana dei Comuni del Monviso L’Unione Montana ha un’ampia esperienza di coordinamento e di
partecipazione a progetti di sviluppo del territorio montano, a valere su diversi
strumenti di finanziamento pubblico. Insieme alle altre Unioni italiane che
aderiscono al progetto promuove e anima il GAL Tradizione delle Terre
Occitane (PSR 2014/2020, Misura 19), ha guidato l’operazione di
infrastrutturazione ciclo-escursionistica del comprensorio CN03 (PSR
2014/2020, Op. 7.5.1.), ha sviluppato un progetto di alleanza educativa tra
scuole, famiglie e territorio, per rafforzare le opportunità culturali, ludiche e
ricreative (Educare in Comune). 
Con riferimento al Programma ALCOTRA, si citano i progetti PLUF! e
VELO PLUF!, i progetti “Vis’Oc” e “Destinazione Monviso” (gestiti
dall’allora Comunità Montana Valli del Monviso, dal cui scioglimento deriva
l’attuale Unione) ed è stata soggetto attuatore del Comune di Saluzzo nel
progetto singolo “Tour”, nel quadro del PITer “Terres Monviso”. 
L’Unione Montana aderisce al “PROTOCOLLO DI INTESA per la
costituzione di un organismo di concertazione delle politiche di sviluppo
culturale e turistico nelle TERRE E VALLI OCCITANE e del MONVISO”.
Collabora con le altre Unioni Montane dell’area occitana, per lo sviluppo di
progetti e di iniziative comuni, soprattutto in ambito turistico, culturale e di
animazione sociale. Nell’attuazione di tali attività, secondo una logica di
sussidiarietà, l’Unione Inoltre ha organizzato e coordina una rete di operatori
territoriali, che supportano l’azione pubblica. 
Nell’ambito della programmazione ALCOTRA 2021-2027, l’Unione Montana
partecipa come partner al progetto singolo Terres Monviso +ATTRA(c)TIVE.
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Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico
dell’agricoltura piemontese

La Fondazione Agrion, specializzata nella ricerca, nell’innovazione e nello
sviluppo tecnologico in riferimento ai temi della qualità, della sicurezza
alimentare, della sostenibilità economica e ambientale e della valorizzazione
del territorio piemontese, ha esperienza pluriennale nelle pratiche
agronomiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Di particolare
importanza sono i progetti connessi all’individuazione di pratiche innovative
per la corretta gestione irrigua degli impianti ortofrutticoli, a titolo
esemplificativo, Irrigasmart e Frutt-ADA e il progetto del PSR Misura 16.1.1
denominato WAPPFRUIT. 
Con riferimento alla tutela della biodiversità, alla sostenibilità economica,
ambientale e sociale del sistema agroalimentare e alla necessità di rafforzare
la capacità di resilienza dei nostri territori, la Fondazione ha realizzato due
progetti finanziati da Fondazione Compagnia di San Paolo: 
- “BIO-SAL - Biodiversità e Salute delle Piante” per preservare e valorizzare
la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati agli
agroecosistemi agricoli e migliorare la sicurezza e la salubrità delle produzioni
locali; 
-“Siamo fiori dello Stesso Campo” che tra le altre attività prevedeva
l’accompagnamento dei cittadini e ragazzi del Comune di Avigliana ad
esplorare la ricchezza dell’ambiente (biodiversità) che li circonda,
coinvolgendoli attivamente in azioni di riqualificazione degli spazi urbani e
attuando un modello di rigenerazione sostenibile, innovativo e circolare.
Inoltre, Agrion ha avviato il progetto “Oasi fiorite per la biodiversità”, un
contenitore di idee con l’obiettivo ultimo di realizzare delle azioni concrete
per la salvaguardia dell’ambiente e dei pronubi. Tra le attività sviluppate
grazie a questo progetto troviamo la costituzione del Tavolo permanente a
regia regionale per la tutela della biodiversità e dei pronubi in Piemonte
coordinato da Fondazione Agrion con lo scopo di condividere le iniziative
volte a sostenere la salvaguardia della biodiversità, non solo dei pronubi, e
arricchire il paesaggio dei territori agricoli ed urbani di “oasi per la
biodiversità”.
Fondazione Agrion, inoltre, si occupa per conto di Regione Piemonte della
gestione dei dati agrometeorologici regionali. 
Nell’ambito del programma Alcotra 2021-2027 la Fondazione partecipa in
qualità di partner al progetto singolo “GOCCIA a GOCCIA” in cui si occupa
di supportare le imprese agroalimentari (ortofrutticole) nell’avvio di un
percorso di efficientamento idrico e, sempre in qualità di partner, al progetto
singolo Terres Monviso +ATTRA(c)TIVE.

Provincia di Cuneo La Provincia di Cuneo partecipa attivamente da 10 anni ai programmi
Interreg, promuovendo lo sviluppo sostenibile e la collaborazione tra territori
transfrontalieri.
Lo sviluppo di progetti Interreg ha consentito di condividere esperienze e
conoscenze con altre regioni europee per migliorare le politiche regionali e di
supportare iniziative che promuovono l'innovazione, l'ambiente, la mobilità
sostenibile e lo sviluppo urbano, collaborando con regioni francesi e svizzere
per affrontare con omologhi soggetti istituzionali sfide comuni e creare nuove
opportunità.
La Provincia di Cuneo (settore Viabilità) ha aderito in veste di partner, al
progetto ALCOTRA 2014-2020: PITER Terres Monviso “Ris(k)” sul tema
della prevenzione dei rischi naturali e dell’adattamento ai cambiamenti
climatici.
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Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras L’ente presenta una comprovata esperienza nella gestione di progetti di
cooperazione:  
- Progetto semplice Terres Monviso [RisK]: garantire la mobilità
transfrontaliera - CCGQ capofila di questo progetto a livello di Terres
Monviso. Realizzazione di iniziative congiunte per migliorare la mobilità
transfrontaliera nelle aree ad alto rischio del basso Piemonte e delle Alpi
meridionali francesi, a beneficio di residenti, turisti e merci. Attività 3.1:
Attraversamento del Gouret (Queyras) / progetto sperimentale di gestione del
rischio valanghe al colle della Maddalena versante italiano / messa in sicurezza
del Colle dell’Agnello - Attività 3.2: Reti bilaterali: seminario e
coordinamento per il prolungamento di un mese dell'apertura del Colle
dell'Agnello 

Communauté de communes Serre-Ponçon [3000 c.] 
L'organizzazione ha una comprovata esperienza nella gestione di progetti nel
campo della gestione dei rischi naturali:
- Esercitazioni regolari di gestione delle crisi con i comuni
dell'intercomunalità
- Lavori di emergenza e lavori permanenti sul territorio intercomunale in
relazione al maltempo del dicembre 2023
-	Studi e perizie con il supporto dell'Ufficio Nazionale delle Foreste
(Dipartimento per il ripristino del territorio montano)
- Messa in rete delle Strategie Territoriali per la Prevenzione dei Rischi in
Montagna (STEPRIM), guidate dalla Direzione Dipartimentale del Territorio
delle Hautes Alpes e dal Pôle Alpin des Risques Naturels
- Vincitore del bando di partenariato 2024-2026 “Esercitare il GEMAPI nel
quadro della gestione globale dell'acqua per una maggiore resilienza
territoriale” (CEREMA, ANEB, ACDF, INRAE).

Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon L’ente presenta una comprovata esperienza nella gestione di progetti di
cooperazione:  
- ALCOTRA 2014-20: PITER Terres Monviso (partner del progetto semplice
di coordinamento del Piano CoCo, partner del progetto semplice T(o)UR,
partner del progetto semplice IncL);
- ALCOTRA 2021-27: PITER+ Terres Monviso (partner del PCC e del
progetto singolo +ATTRA(c)TIVE).

Département des Hautes-Alpes L’esperienza pregressa del Dipartimento sulla progettazione nell’ambito della
tematica del presente progetto è dimostrabile dalla partecipazione al PITEM
RISK Resilienza: informazione, sensibilizzazione e comunicazione ai cittadini,
terminato nel mese di ottobre 2018.

Département des Alpes-de-Haute-Provence Il Dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza ha partecipato e condotto diversi
progetti nell'ambito degli ultimi periodi di programmazione del programma
transfrontaliero Interreg Francia-Italia ALCOTRA, in particolare nei settori
del turismo, dell'ambiente e dell'assistenza sanitaria (L'@venture Géologique,
PITEM PACA, PITEM MITO, PITEM PROSOL). Per il periodo 2021-2027,
il Dipartimento 04 ha condotto diversi progetti in ambito culturale: PEPA,
ormai concluso, e DIGITALPS MUSEUM, attualmente in fase di
realizzazione, di cui è capofila. Nel settore stradale, il Dipartimento ha
condotto un progetto “Smart Département” che ha mobilitato il FESR
regionale per un importo di 0,54 milioni di euro nell'ambito del programma
REACT EU 2024-2020, che consisteva nel miglioramento del portale di
informazioni stradali inforoute04.fr con l'installazione di 41 telecamere
stradali autonome distribuite in punti strategici della rete stradale
dipartimentale.
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Parc naturel régional du Queyras L'ente ha maturato precedenti esperienze in progetti di cooperazione e in
progetti sostenuti dall'Unione Europea. Alcuni esempi di seguito illustrano la
sua esperienza passata.
Il Parco ha partecipato al precedente Piter - Terres Monviso come partner ed
è stato responsabile del coordinamento nazionale del progetto Eco
(2018-2021).
Attualmente partecipa al progetto Interreg Alcotra Geco - Gestione dei
conflitti ecologici.
Ha partecipato a diversi progetti Leader. Progetto “Dalla terra al mio piatto” e
“Ecoopact: scambi e condivisioni intorno all’animazione delle reti di eco-attori
delle Riserve di Biosfera”.
Progetti finanziati dal FEASR per l'acquisto di capanne pastorali e per
facilitare il trasferimento di aziende agricole e l'insediamento di giovani
agricoltori nel Pays Grand Briançonnais.
Progetti POIA per il monitoraggio e la sensibilizzazione delle specie artiche e
alpine della zona, nonché per lo sviluppo e la riqualificazione paesaggistica del
Colle dell'Izoard.
ALCOTRA 2021-27: PITER+ Terres Monviso (partner del progetto singolo
+ATTRA(c)TIVE).

- III -  Descrizione del progetto

1. Contesto di riferimento del progetto

1.1 Quadro del contesto all’origine del progetto e problematica transfrontaliera che ne deriva

 .

Si prega di descrivere in maniera completa, dettagliata e oggettiva il contesto all’origine del progetto e la problematica che ne deriva.

Interreg VI-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 20 / 105



TERRES MONVISO +REA(c)TIVE (Ref : 21504 | Version : 2 | Approvato (maggiore)) Versione presentata

Si prega di descrivere in maniera completa, dettagliata e oggettiva il contesto
all’origine del progetto e la problematica che ne deriva.

L’area su cui si sviluppa il progetto +REA(c)TIVE corrisponde all’intero
territorio PITER e riguarda una superficie di 5.039 km2, su 114 comuni e per
oltre 163.000 abitanti. La morfologia territoriale è articolata su un sistema
speculare di assi vallivi che, in modo più o meno lineare, risalgono dalle fasce
pianeggianti di fondovalle, tipicamente rurali, fino allo spartiacque della
catena alpina, con rilievi via via più aspri, in un contesto ambientale
propriamente montano, con il Monviso a definire lo skyline del confine.
Sul lato francese, il sistema idrografico è definito dal bacino della Durance,
fiume alpino a regime nivale con portate importanti in primavera e magre in
estate. Scendendo da Montgenèvre, scorre in una vallata più o meno larga fino
al Lago di Serre-Ponçon, in cui si immette a valle di Embrun, ricevendo le
acque di Clarée, Guisane, Gyronde e Guil, per poi congiungersi con iI fiume
Ubaye direttamente attraverso il lago. Il lato italiano si inserisce nel bacino del
Po, che si forma alle pendici del Monviso e comprende l’intero sistema
idrografico dell’area di progetto. Tra i suoi affluenti diretti, infatti, vi sono il
Bronda, il Varaita e il Maira (in cui sfocia il torrente Grana); la Stura è
affluente del Tanaro, esterno all’area ma compreso nel bacino. Tale articolato
contesto si presenta come particolarmente esposto a processi di instabilità
naturale, in buona parte connessi agli effetti del cambiamento climatico. Sul
versante francese, l'esposizione ai rischi è direttamente associata alla natura
"estrema" del clima mediterraneo (1), che ha causato, in area PACA, eventi di
elevata gravità, con 20 morti e 1,2Mld€ di danni nel 2015 (2), 6 morti e danni
per 400M€ nel 2019 (2), 18 morti e 70Km di strade distrutte nel 2020
(tempesta Alex), 40M€ di danni in Hautes-Alpes nel 2023. In Piemonte, ciò è
aggravato dalla struttura morfologica della regione, zona di scontro tra le
masse d'aria continentali dalla piana del Po, l’umidità dal Mediterraneo e le
correnti atlantiche nord-occidentali; i rilievi favoriscono la convezione delle
masse umide e l’intensificazione delle precipitazioni, determinando piene
torrentizie e frane lungo i versanti (3); dal 1993 al 2018 gli eventi sono stati
18, uno ogni 17 mesi circa, la sola tempesta Alex ha causato 5 vittime e danni
per oltre 150M€ alle sole opere pubbliche.
Il clima di alta montagna influisce anche sui collegamenti transfrontalieri,
presso il Colle della Maddalena/Larche (aperto tutto l'anno, con chiusure
variabili causa neve), il Colle Agnello e il Colle della Lombarda, di
comunicazione con il territorio del confinante PITER Alpimed. Chiusure
eccezionali di questi valichi transfrontalieri possono verificarsi anche in estate
e richiedono un sistema di informazione in tempo reale, innanzitutto per
contenere al massimo i periodi di chiusura e poi per garantire la sicurezza
degli utenti.

Si prega di elencare gli elementi bibliografici (titolo, autore, edizione, anno) sui quali si basa l’analisi del contesto (ad esempio linee guida e
comunicazioni della Commissione europea, studi, rapporti, indagini, strategie turistiche, pubblicazioni scientifiche...)
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Si prega di elencare gli elementi bibliografici (titolo, autore, edizione, anno)
sui quali si basa l’analisi del contesto (ad esempio linee guida e comunicazioni
della Commissione europea, studi, rapporti, indagini, strategie turistiche,
pubblicazioni scientifiche...)

Le condizioni di esposizione ai rischi, sulle Terres Monviso, sintetizzate nel
par. precedente, sono evidenziate da studi di livello regionale:
- (1) L’exposition aux risques en Provence-Alpes-Côte-D’Azur, https://observa
toire-regional-risques-paca.fr/chiffres-clefs/lexposition-aux-risques-en-
provence-alpes-cote-dazur 
- (2) Chiffres clés des risques naturels, 2023 https://www.statistiques.developp
ement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-risques-
naturels-2023/livre
- (3) Relazione sullo stato dell’ambiente Piemonte, 2018,
https://relazione.ambiente.piemonte.it/2018/it/territorio/fattori/rischi-naturali
Inoltre:
- Dati ISPRA evidenziano come il 13% dell’area sia soggetta a pericolosità
idraulica e oltre l’8,5% a pericolosità da frana, per la quasi totalità classificata
“elevata o molto elevata”
- Dati Arpa Piemonte rilevano 111 giorni senza pioggia tra dicembre 2021 e
marzo 2022,nonché una soggiacenza media dell’acquifero superficiale che ha
raggiunto differenze anche del 100% rispetto agli anni precedenti nella fascia
collinare comprese tra Saluzzo e Cuneo.
In termini di azioni da porre in atto, il Ministero francese della Transizione
Ecologica ha intrapreso una strategia guidata dal bando STERPIM (strategia
territoriale per la prevenzione dei rischi in montagna -
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/
MAJ%20CC%20STePRiM%20_2023%282%29.pdf), il cui obiettivo è
aiutare le autorità locali, nell’ambito del mandato GEMAPI (gestione degli
ambienti acquatici e prevenzione delle inondazioni) a promuovere e attuare,
con un approccio multipartner, progetti pilota per la prevenzione di tutti i
rischi naturali che caratterizzano le zone montane. Le azioni di studio condotte
in tale ambito sono alla base delle iniziative proposte nell’ambito del progetto
+REA(c)TIVE.
Analogamente, la Strategia Regionale per le Montagne del Piemonte (regione.
piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/09/attach/dgr_06542_1050_
27022023.pdf) richiede agli enti territoriali di rafforzare l’attività di
prevenzione e di adeguamento infrastrutturale, oltre che di agire per il
ripristino dei danni, ricordando come “i fenomeni di dissesto idrogeologico
riguardano soprattutto il trasporto di massa sui conoidi, tipici delle aree alpine
e subalpine; esondazioni lungo il reticolo idrografico, soprattutto nelle aree di
fondovalle; processi fluvio-torrentizi lungo il reticolo idrografico; frane (...) e
infine valanghe”.
Con specifico riguardo al Colle della Maddalena/Larche, dati ANAS 2023
evidenziano un transito medio giornaliero di 81 mezzi pesanti e di quasi 620
auto; dati simili segnala il Dép.04 che, a Larche, conta circa 800
veicoli/giorno (120 mezzi pesanti); una rilevazione ISTAT mette la SS21 tra le
arterie piemontesi con tasso di incidentalità più alto (oltre 2,2 incidenti ogni
1000 abitanti), con indice di lesività e di gravità rispettivamente superiori a
149,9 e a 12,4; l’UMVS segnala, nell’inverno 2023/2024, 21 episodi
valanghivi.

1.2 Necessità di cooperazione transfrontaliera – Valore aggiunto transfrontaliero

Con specifico riguardo al tema della mobilità e alla necessità di garantirne la protezione e la messa sicurezza rispetto ai rischi
naturali, il valore aggiunto transfrontaliero è insito nel ruolo stesso che svolgono i valichi su cui si concentrano le azioni di
progetto, a servizio delle Terres Monviso e, più in generale, dell’intero territorio Alcotra. Essi, infatti, sono vie di transito che
“fisicamente” garantiscono le connessioni italo-francesi in un’ampia porzione delle Alpi Occidentali, contribuendo anche ad
attenuare le criticità contingenti connesse alla chiusura, totale o parziale, di altre vie di comunicazione tra la Francia e l’Italia;
lavorare con un approccio transfrontaliero alla presa in carico dei rischi che li riguardano è essenziale per l’effettiva
funzionalità degli interventi e per la qualità dei risultati. A livello partenariale, ciò si evidenzia anche nella partecipazione al
progetto dalla CCUSP e del Dép.04, che risolve una parziale debolezza del precedente progetto RIS(k), assicurando una
visione globale sulle gestione dei rischi a carico della principale arteria di comunicazione transfrontaliera dell’area.
In merito alle azioni di prevenzione e di gestione delle emergenze connesse al rischio idrico e idrogeologico, il bisogno della
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cooperazione transfrontaliera si rende evidente a diversi livelli:
- innanzitutto, nell’area Terres Monviso le montagne non sono un fattore di divisione tra due territori ma, invece, l’elemento
che la comunità transfrontaliera condivide; per questo, le amministrazioni locali ritengono più efficace lavorare insieme per
aumentarne la capacità adattativa nei confronti dei cambiamenti climatici, mettendo a patrimonio comune dati, esperienze e
conoscenze, ed estendendo al livello transfrontaliero la rete delle professionalità coinvolte nelle azioni di prevenzione 
- in secondo luogo, il disegno che il PITER si propone, di costruire un’unica comunità transfrontaliera delle Terres Monviso,
passa anche attraverso la collaborazione tra gli amministratori locali nella fase di gestione delle emergenze: le nuvole non si
fermano ai confini e, quindi, la trasmissione di informazioni meteorologiche accresce le generale capacità del territorio di
reagire con tempestività e efficacia, in particolare per avvisare le popolazioni a rischio
- infine, la necessità di trovare un equilibrio finanziario tra i progetti di sviluppo e la gestione quotidiana del territorio e dei
corsi d’acqua genera ripercussioni di portata ampia e richiede una riflessione globale e un approccio multidisciplinare
(ingegneria, pianificazione urbanistica, recupero dei rifiuti, biodiversità, economia, ...) che può trovare, nel confronto
transfrontaliero, le giuste economie di scala, per le caratteristiche simili del contesto ambientale sul quale operano i partner di
progetto e per gli scambi di natura economica e sociale che interessano le Terres Monviso nel loro complesso.
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1.3 Continuità di un progetto precedente – se applicabile

 Finanziatore principale del progetto Progetto in questione Descrizione dei risultati ottenuti
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1 UE ALCOTRA PITER Terres Monviso 2014/2020 – Progetto RIS(k) Con specifico riguardo alla messa in sicurezza della
mobilità transfrontaliera, il progetto ha ottenuto i
seguenti risultati:
- perfezionamento del sistema di distacco programmato
delle valanghe sul Colle della Maddalena/Larche,
dotando il territorio del dispositivo daisy bell e
consentendo una sua sperimentazione sul campo; grazie
a tale intervento è stata consolidata la procedura PIDAV,
alla quale partecipano l’ANAS, la Regione Piemonte, la
Provincia di Cuneo, l’UM Valle Stura e il Comune di
Argentera. Per una capitalizzazione che va oltre i confini
partenariali del progetto, proprio l’ANAS gestirà, d’ora
in avanti, le operazioni di distacco (una specifica
convenzione è stata sottoscritta in merito), garantendo la
sostenibilità nel tempo delle azioni finanziate da RIS(k).
Le iniziative proposte da +REA(c)TIVE, potendo
contare su un modello efficace di gestione
dell’infrastruttura viaria rispetto al rischio valanghe, si
concentrano sull’informazione nei confronti dei soggetti
che la utilizzano, implementandone i livelli di sicurezza
stradale, mediante l’impiego di nuove tecnologie e di
soluzioni informatiche basate sulla connettività.
- sottoscrizione di un Protocollo di collaborazione tra la
Prov. di Cuneo e il Dép. 05, che ha permesso di
prolungare il periodo di apertura estivo del Colle
dell’Agnello, con un beneficio diretto per gli scambi
economici tra i territori coinvolti. Il Protocollo individua
gli strumenti di comunicazione che devono essere gestiti
e alimentati per assicurare un’adeguata e reattiva
informazione agli utenti. +REA(c)TIVE  si inserisce
proprio in tale ambito, con la finalità, innanzitutto, di
costruire un unico sistema informativo di livello
transfrontaliero (gli strumenti attuali non hanno tale
capacità) e, in secondo luogo, di estenderne la portata
non solo ai colli transfrontalieri, ma all’intera viabilità di
accesso agli stessi.
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1.4 Sinergie con altri progetti realizzati all’interno della stessa tematica

 Nome del progetto Capofilo del progetto Nell’elaborazione del progetto, in
che modo sono stati presi in
considerazione i risultati del
progetto precedentemente
realizzato ?

1 Concert-Eaux Regione Liguria +REA(c)TIVE condivide con il
progetto i temi della gestione idrica e
della protezione nei confronti dei
rischi naturali. Risultati presi in
considerazione sono:
- lo studio degli assetti climatici dei
bacini idrografici, a supporto delle
azioni di pianificazione territoriale
condotte dagli enti locali 
- la sperimentazione di sistemi di
monitoraggio e lo sviluppo di
modalità di condivisione dei dati
(confronto da sviluppare in fase di
attuazione)
- la sensibilizzare della popolazione
locale sui cambiamenti climatici e su
un uso responsabile delle risorse
idriche

2 Risq’eau Agglomération Cannes Lérins Di interesse di +REA(c)TIVE è
soprattutto la creazione, da parte del
progetto, di un sistema di allerta nel
caso di allagamenti torrenziali

3 Prodige Comune di Cuneo Il progetto prevede la creazione di una
piattaforma di realtà virtuale per
l’addestramento degli operatori di
Protezione Civile, associata a un
sistema di raccolta dati dal territorio e
comunicazione con la popolazione,
per accrescere l’efficacia della
prevenzione dei rischi e della gestione
delle emergenze a livello
transfrontaliero e per migliorare la
formazione e l’addestramento degli
operatori di Protezione Civile in Italia
e in Francia.
Oltre allo strumento in se, di interesse
di +REA(c)TIVE sono le simulazioni
fatte sul letto della Stura e sull’area
dell’Ubaye.

4 Ad-vitam GEOAZUR +REA(c)TIVE condivide con il
progetto l’approccio multidisciplinare
al tema della resilienza dei territori di
fronte ai rischi di smottamento
connessi e eventi meteorici e  intende
approfondire, in fase attuativa, i
sistemi operativi che questo ha messo
in atto per la prevenzione, la
previsione e l’allerta basati sulle
frequenze delle precipitazion

Interreg VI-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 26 / 105



TERRES MONVISO +REA(c)TIVE (Ref : 21504 | Version : 2 | Approvato (maggiore)) Versione presentata

5 Risk-act. PITEM Risk Regione Autonoma Valle d'Aosta Di interesse per +REA(c)TIVE è lo
studio realizzato sulla valle del
torrente Guil, che valuta e compara i
costi di un progetto di messa in
sicurezza di un’infrastruttura viaria (in
particolare, nel caso in cui questa
rappresenti l’unica via di accesso a un
territorio), con i benefici che ne
derivano, anche in termini di costi
successivi evitati

6 Risk-gest. PITEM Risk Fondazione Cima RISK-GEST elabora strategie per lo
sviluppo della consapevolezza del
rischio, per il miglioramento della
conoscenza dei fenomeni e della
capacità di pianificazione, per
l’aumento della resilienza del
territorio transfrontaliero, attraverso
una governance multilivello.
+REA(c)TIVE può declinare su scala
locale alcune di tali strategie

7 Pays-Resilients. PITER Pays-sages Provincia di Imperia Il progetto può rappresentare un
riferimento per +REA(c)TIVE, in
particolare per quanto riguarda il
tema della condivisione della cultura
del rischio con le comunità locali e
per la realizzazione di interventi
esemplari di messa in sicurezza del
territorio, di minimo valore
economico, ma di grande significato
dimostrativo

2. Obiettivi del progetto

2.1 Obiettivo generale del progetto

Garantire la sicurezza del territorio di fronte ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici, per rendere le comunità locali, le
imprese, le infrastrutture più resilienti, in particolare per limitare gli effetti negativi degli eventi climatici estremi (inondazioni,
siccità, ...), garantendo, tra l'altro, la mobilità transfrontaliera, necessaria per mantenere la coesione del territorio
transfrontaliero

2.2 Obiettivi specifici del progetto e risultati attesi

 Titolo dell'obiettivo specifico Descrizione Risultati
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1 Migliorare le condizioni di sicurezza
degli utenti che transitano sulla rete
viaria di collegamento
transfrontaliero, rispetto alle minacce
di origine meteorica che
compromettono i flussi di persone e
merci e causano disagi economici e
sociali a carico delle Terres Monviso

In un territorio strategico per la
mobilità transfrontaliera dell’intera
zona Alcotra meridionale, con tre
valichi internazionali che garantiscono
le connessioni italo-francesi in
un’ampia porzione delle Alpi
Occidentali, tanto più in un momento
contingente in cui altre vie transito
sono interrotte o limitate, l’obiettivo
agisce in continuità con i risultati
generati dal progetto RIS(k) del
precedente PITER, agendo in una
logica di sua capitalizzazione e, in
questo senso, orientando l’attenzione
da azioni più direttamente volte alla
funzionalità delle infrastrutture (come
appunto quelle cui RIS(k) ha dato
attuazione), a iniziative specifiche
rivolte ai soggetti che utilizzano tali
infrastrutture, implementando i
sistemi di informazione all’utenza a
servizio della sicurezza stradale,
mediante l’impiego di nuove
tecnologie e di soluzioni informatiche
basate sulla connettività, da
condividere e gestire con un
approccio transfrontaliero.
Il progetto considera prioritaria, per la
mobilità transfrontaliera, la possibilità
di connettersi con le persone e con i
veicoli che transitano sulle strade, per
fornire loro dati aggiornati con
continuità, gestiti in modo condiviso
sul lato italiano e su quello francese
della frontiera, in relazione a
situazioni che possano metterne a
rischio l’incolumità, quali:
- lo stato della viabilità, 
- la presenza di pericoli puntuali, 
- l’imminenza di eventi meteorologici
particolari.
Attraverso lo stesso sistema
informativo e la rete di dispositivi
utilizzati per implementarne la base di
conoscenza, il progetto intende,
inoltre, fornire indicazioni sulle
modalità più opportune di accesso alle
infrastrutture (ad esempio, la velocità
da sostenere), monitorando anche i
mezzi in transito per poter intervenire
tempestivamente in loro soccorso, in
caso di necessità. 

Un approccio condiviso alla gestione
e alla divulgazione delle informazioni
agli utenti della viabilità
transfrontaliera consentirà al progetto
di raggiungere i seguenti risultati:
- mantenimento di un adeguato livello
di mobilità transfrontaliera sull’area di
progetto, supportando il disegno
strategico generale del PITER che si
propone, in modo trasversale rispetto
alle diverse progettualità, di assicurare
la connettività e la coesione all’interno
delle Terres Monviso e della comunità
transfrontaliera che le abita;
l’adeguatezza della mobilità si
esprime, in particolare, nella capacità
di garantirne la sicurezza, in
un’accezione ampia del termine, come
riduzione delle situazioni di rischio a
carico degli utenti (la puntualità di
informazioni come strumento per
aumentare la consapevolezza degli
utenti nei confronti degli elementi di
pericolo), ma anche come regolare
continuità di apertura dei valichi (nel
rispetto della stagionalità di due di
essi), implementando lo scambio di
informazioni tra le amministrazioni
competenti, in modo che le chiusure
unilaterali rimangano una extrema
ratio e che la permeabilità della
frontiera sia fattore di dinamismo
economico e sociale per il territorio e
per i suoi operatori 
- definizione di un sistema
informativo unico sull’area Terres
Monviso, guidato e alimentato dalla
collaborazione tra la Provincia di
Cuneo e i Dipartimenti 04 e 05, con
conseguente uniformità di
comunicazione agli utenti su un lato e
sull’altro della frontiera e con il
complessivo miglioramento della
mobilità all’interno del territorio e
della sua accessibilità dall’esterno. 
Entrambi i risultati attesi
dall’attuazione dell’Obiettivo 1 si
collegano e supportano
funzionalmente il progetto
+ATTRA(c)TIVE, che costruisce la
sostenibilità delle sue azioni su flussi
transfrontalieri regolari, non soltanto
di contenuto turistico, ma anche per
un bacino di domanda allargato a
favore del sistema imprenditoriale
locale.
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2 Migliorare la capacità adattativa del
territorio nei confronti del
cambiamento climatico, operando per
la prevenzione e per la gestione delle
emergenze connesse al rischio idrico e
idrogeologico e rafforzando la
consapevolezza e la qualità di risposta
della comunità transfrontaliera
rispetto alle condizioni di
vulnerabilità del contesto locale

L’obiettivo del progetto è quello di
ridurre la vulnerabilità dei territori e
di diminuire l'esposizione ai rischi
idrogeologici, rispondendo a una delle
principali sfide che gli amministratori
locali devono affrontare e gestire per
preservare le condizioni di vivibilità
del territorio e per assicurarne un
adeguato sviluppo socio-economico.
Esso prende in carico il complesso dei
fattori che determinano tale
vulnerabilità e che riguardano la
conformazione territoriale, con
pendenze e declivi, insieme a un
reticolo idrografico indebolito dal
mutare dei regimi pluviometrici,
dall’anticipo dello scioglimento
nivale, ma anche dall’espansione
dell’urbanizzazione e dalla generale
difficoltà di condurre azioni regolari
di manutenzione.
In un contesto di cambiamento
climatico, che ha reso difficile la
previsione dei fenomeni e spesso
inadeguati gli strumenti di
pianificazione che dovrebbero
contenerne gli effetti disastrosi,
l’obiettivo si declina sulle leve
- della sensibilizzazione, per lo
sviluppo di una cultura condivisa del
rischio sull’area transfrontaliera e per
un coinvolgimento più diretto nella
popolazione locale in azioni
responsabili atte a prevenirlo e a
gestirlo 
- della condivisione della conoscenza,
implementando i sistemi di
monitoraggio, mettendo a patrimonio
comune i dati che ne derivano e
procedendo a un trasferimento
regolare di buone pratiche e di
metodologie di intervento
- dell’individuazione e della
sperimentazione di azioni di
prevenzione, per la risoluzione di
criticità puntuali con soluzioni di
significato dimostrativo.

I risultati attesi in relazione
all’obiettivo riguardano:
- un rafforzamento delle conoscenze a
disposizione degli amministratori
locali, sia in modo diretto, attraverso
la realizzazione di azioni di studio e di
monitoraggio su criticità specifiche
del territorio, sia in modo indiretto,
attraverso la messa in comune dei dati
e delle metodologie
- lo sviluppo di una cultura condivisa
del rischio climatico, a guidare i
comportamenti della popolazione e le
azioni di pianificazione e di
progettazione da parte degli
amministratori 
- la diminuzione della vulnerabilità
dei sistemi naturali e socio-economici
dell’area Terres Monviso e il
contemporaneo aumento della sua
capacità di resilienza di fronte agli
inevitabili impatti di un clima che
cambia, con una prospettiva di lungo
periodo

3. Piano di lavoro

Interreg VI-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 29 / 105



TERRES MONVISO +REA(c)TIVE (Ref : 21504 | Version : 2 | Approvato (maggiore)) Versione presentata

3.1 Riassunto del piano di lavoro

Gruppo di attività (WP) 0 Attività precedenti il deposito del dossier

Azione 0.1 Attività precedenti il deposito del dossier Data di inizio

Data di conclusione

2024-04-23

2024-12-03

Descrizione L’attività ha consentito di predisporre la proposta progettuale, attraverso azioni di concertazione tra gli enti partner, la conduzione dei rapporti con l’Autorità di Gestione e con gli
animatori territoriali e la formalizzazione dei rapporti di partenariato. I referenti degli enti si sono riuniti, in modalità online e in presenza, in diversi COPIL e COTEC, per
promuovere azioni di confronto volte alla definizione degli obiettivi, dei contenuti e dei risultati attesi dal progetto. La struttura del progetto è stata validata dal partenariato in
occasione del COPIL del 31 ottobre 2024, cui è seguita l’elaborazione tecnica del formulario, nel rispetto delle decisioni in merito assunte dagli amministratori degli enti partner.

Prodotti definitivi  + 1 x 0.1.1-Formulario di candidatura del progetto

Partner principale Unione Montana Valle Stura

Partner  + Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon + Communauté de communes Serre-Ponçon + Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras +
Département des Alpes-de-Haute-Provence + Département des Hautes-Alpes + Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese + Parc
naturel régional du Queyras + Provincia di Cuneo + Unione Montana Valle Maira + Unione Montana dei Comuni del Monviso

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes + Cuneo
 Area di competenza dei partner

Gruppo di attività (WP) 1 Governance e gestione amministrativa del progetto

Azione 1.1 Governance e gestione amministrativa del progetto Data di inizio

Data di conclusione

2025-05-06

2028-05-06
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Descrizione L’azione comprende il coordinamento e la gestione operativa delle attività di progetto, al fine di assicurarne il corretto svolgimento e di garantire un’organizzazione efficace del
lavoro tra i partner coinvolti. Il meccanismo di governance, peraltro già ampiamente testato dai partner stessi nel corso delle loro precedenti esperienze di cooperazione, è strutturato
in modo da  assicurare il costante raccordo transfrontaliero, sulla base dei principi di partecipazione e di condivisione delle decisioni, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
nell’ambito di ogni azione progettuale.
Si prevedono incontri di coordinamento periodici durante tutta la durata del progetto, organizzati nella forma di: 
- Comitati di Pilotaggio, indicativamente 2 volte l’anno, con i rappresentanti politici dei partner
- Comitati Tecnici, con 4 riunioni annuali.
Per lo sviluppo dell’azione, i partner metteranno a disposizione le risorse umane (personale interno) e strumentali necessarie, assicurando anche:
- le opportune fasi di confronto interno, con il coinvolgimento della rete territoriale nella quale essi rispettivamente agiscono
- la gestione dei rapporti con le strutture preposte al funzionamento del Programma (AG, SC)
- il confronto e il dialogo con gli altri PITER, nell’ambito degli incontri periodici a tal fine organizzati e in eventuali riunioni ristrette proposte all’occorrenza
- il monitoraggio costante delle azioni progettuali
- la partecipazione, con le modalità definite dal capofila, alle iniziative di valutazione del progetto, con la raccolta e la messa a disposizione dei dati e dei materiali necessaria alla
stesura del report finale. 
L’attività sarà coordinata dal capofila, che curerà la condivisione e il monitoraggio delle attività programmate e l’animazione del partenariato impegnato nella loro realizzazione. Il
capofila curerà anche un’azione progressiva di valutazione del progetto, che terrà conto del piano dei rischi e delle valutazioni elaborato nell’ambito del PCC e confluirà in un
documento finale di verifica dei risultati di progetto e di indirizzo per le progettualità future, condiviso con il partenariato in sede di Comitato di Pilotaggio.
Per le attività di sua competenza a supporto di tutto il partenariato, il capofila si doterà di un servizio esterno di assistenza tecnica.

Prodotti definitivi  + 6 x 1.1.1-Verbali COPIL + 1 x 1.1.2-Report di valutazione

Partner principale Unione Montana Valle Stura

Partner  + Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon + Communauté de communes Serre-Ponçon + Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras +
Département des Alpes-de-Haute-Provence + Département des Hautes-Alpes + Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese + Parc
naturel régional du Queyras + Provincia di Cuneo + Unione Montana Valle Maira + Unione Montana dei Comuni del Monviso

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes + Cuneo
 Area di competenza dei partner

Azione 1.2 Gestione amministrativa e finanziaria Data di inizio

Data di conclusione

2025-05-06

2028-05-06
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Descrizione ’attività ha l’obiettivo di garantire il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista amministrativo, rispettando le regole, le scadenze fissate dal Programma e il
cronoprogramma condiviso in sede di candidatura. 
I partner assicurano un costante e regolare controllo sull’affidamento degli incarichi e sull’avanzamento delle spese. 
Nell’ambito dell’attività saranno elaborati i rapporti di avanzamento, le domande di pagamento, il rapporto finale di esecuzione e tutti i documenti previsti dal Programma per la
gestione amministrativa, sulla base delle indicazioni ricevute da parte dell’Autorità di Gestione e del Segretariato Congiunto. 
Il team di progetto assicurerà la regolare condivisione dei dati e di tutto ciò che sarà necessario per comprendere l’avanzamento del progetto e per descrivere i risultati ottenuti. 
Al fine di supportare lo svolgimento dell’attività, verrà utilizzata una casella condivisa di cloud storage, attraverso la quale i partner potranno seguire l’avanzamento della spesa a
livello complessivo e visualizzare eventuali ritardi in caso di scostamenti rispetto alle azioni e alle spese previste.
L’attività sarà curata da tecnici amministrativi e finanziari (personale interno) dei partner.

Prodotti definitivi  + 7 x 1.2.1-Rendicontazioni e report di avanzamento

Partner principale Unione Montana Valle Stura

Partner  + Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon + Communauté de communes Serre-Ponçon + Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras +
Département des Alpes-de-Haute-Provence + Département des Hautes-Alpes + Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese + Parc
naturel régional du Queyras + Provincia di Cuneo + Unione Montana Valle Maira + Unione Montana dei Comuni del Monviso

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes + Cuneo
Area di competenza dei partner

Azione 1.3 Controllo di primo livello Data di inizio

Data di conclusione

2025-05-06

2028-05-06

Descrizione Nell’ambito di tale azione, i partner incaricheranno ciascuno un controllore di primo livello esterno, secondo le regole stabilite dal Programma Alcotra, assicurando il mantenimento
con questo di rapporti di collaborazione efficaci e costanti, seppur nel rispetto dei ruoli specifici di ciascuno, e il caricamento completo della documentazione di spesa e di
pagamento, ai fini dell’ottenimento della certificazione delle spese sostenute, entro i termini previsti.

Prodotti definitivi  + 7 x 1.3.1-Certificazioni del controllo di primo livello

Partner principale Unione Montana Valle Stura

Partner  + Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon + Communauté de communes Serre-Ponçon + Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras +
Département des Alpes-de-Haute-Provence + Département des Hautes-Alpes + Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese + Parc
naturel régional du Queyras + Provincia di Cuneo + Unione Montana Valle Maira + Unione Montana dei Comuni del Monviso
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Localizzazione  + Hautes-Alpes + Alpes-de-Haute-Provence + Cuneo
Area di competenza dei partner

Gruppo di attività (WP) 2 Rischi a carico della viabilità - Messa in sicurezza e protezione della mobilità transfrontaliera

Azione 2.1 Azione di studio per la definizione di un sistema informativo transfrontaliero sui rischi a carico della viabilità Data di inizio

Data di conclusione

2025-05-06

2026-12-31

Descrizione L'azione di studio prevede di definire un sistema informativo transfrontaliero sui rischi per la viabilità, con la finalità di migliorare la sicurezza e la gestione di quest’ultima,
attraverso la messa a punto di soluzioni integrate  e condivise di informazione al pubblico, volte a proteggere gli utenti delle infrastrutture transfrontaliere dalle minacce naturali, in
particolare quelle legate a eventi come valanghe e condizioni meteorologiche avverse. Il sistema informativo, che dovrà tenere conto anche dei diversi dispositivi attivati nell’ambito
della successiva attività 2.2 (collegamento con i pannelli a messaggio variabile), verrà sviluppato in collaborazione tra la Provincia di Cuneo e i Dipartimenti 04 e 05, valendosi
anche:
- dell’esperienza sviluppata in Francia con la piattaforma Info.route, inserendosi proprio nelle riflessioni in corso da parte degli enti francesi per un’evoluzione delle funzionalità che
essa ha, fino ad oggi, garantito
- della sperimentazione avviata, sul lato italiano, con la piattaforma Muoversi in Piemonte, servizio unico di infomobilità regionale che offre informazioni utili e aggiornate per
pianificare gli spostamenti sul territorio.
L’azione di studio è finalizzata a individuare le modalità per una efficace declinazione su scala transfrontaliera delle potenzialità connesse alle piattaforme in uso, favorendo anche
condizioni di interoperabilità tra le stesse, affinché si possano erogare informazioni omogenee su un lato e sull’altro della frontiera. 
Con specifico riguardo alla SS21, sul lato italiano del Colle della Maddalena / Larche, di competenza statale, la definizione del sistema informativo transfrontaliero comprenderà una
preventiva azione di dialogo con ANAS, per uniformare i contenuti delle informazioni erogate agli automobilisti sulla principale via di collegamento tra Francia e Italia sull’area
Terres Monviso.
Le attività previste saranno realizzate nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2021/2139 in materia di trattamento e hosting dei dati, dal Regolamento (UE)
2023/2485 per quanto concerne lo sviluppo di software e servizi per la gestione dei rischi climatici fisici e l’adattamento agli stessi, nonché dal Regolamento (UE) 2023/2486
relativamente alle soluzioni basate sulla natura per la prevenzione dei rischi di alluvioni e siccità.

Prodotti definitivi  + 1 x 2.1.1-Studio per la definizione di un sistema informativo transfrontaliero

Partner principale Département des Hautes-Alpes

Partner  + Département des Alpes-de-Haute-Provence + Provincia di Cuneo

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes + Cuneo
Area di competenza dei partner

Azione 2.2 Sistemi e dispositivi per l’informazione degli utenti Data di inizio

Data di conclusione

2025-05-06

2028-05-06
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Descrizione L’attività prevede di dotare gli enti territoriali dell’area transfrontaliera di sistemi e dispositivi di protezione rispetto alle minacce naturali, tra loro integrati, per fornire informazioni
puntuali agli utenti, interagendo direttamente con questi ultimi, prima e durante il loro passaggio sulle infrastrutture viarie all’interno del territorio transfrontaliero.
L’attività è specificamente rivolta alle vie di comunicazione tra Italia e Francia che insistono sull’area Terres Monviso e, in particolare:
- al Colle della Maddalena/Larche (aperto tutto l’anno), e alle strade che vi accedono, vale a dire la Route Départementale 900 e la SS21 (di competenza ANAS);
- al Colle dell’Agnello (apertura estiva), reso accessibile dalla RD205, di competenza del Dép.05, e dalla SP251, gestita dalla Prov. di Cuneo
- al Colle della Lombarda (apertura estiva) e alla SP255, che lo raggiunge, anch’essa di competenza della Prov. di Cuneo.
Con riguardo ai colli che consentono il solo transito estivo, si prevede innanzitutto l’installazione di pannelli a messaggio variabile che, integrando le dotazioni già disponibili e quelle
in corso di installazione, consentano un'informazione in tempo reale sulle situazioni contingenti che influiscono sulla percorribilità delle strade e sulla sicurezza di coloro che si
accingono ad accedervi. L’azione di studio di cui alla precedente attività 2.1 individuerà le modalità per coordinare le informazioni erogate dai pannelli sui due lati della frontiera, in
modo da armonizzare di conseguenza i comportamenti degli utenti.
In merito, invece, al valico della Maddalena / Larche, in ragione della sua apertura anche durante la stagione invernale, si prevedono dispositivi specifici per rafforzare la sicurezza
degli utenti rispetto al rischio valanghe; nel dettaglio:
- sensori nivologici collegati a un sistema semaforico, che possa interrompere automaticamente il traffico in caso di pericolo, senza dover attendere l’intervento umano (riduzione dei
tempi per la messa in sicurezza della circolazione), garantendo l’arresto dei veicoli in zone sicure (riduzione degli episodi di coinvolgimento di veicoli in eventi valanghivi)
- un sistema di controllo del territorio e di rilevazione targhe, per monitorare gli automezzi in transito nelle aree a rischio valanghe, in ingresso e in uscita dalle stesse, per poter
intervenire tempestivamente nel caso di veicoli dispersi; telecamere saranno collegate sulla SS21 e sulla RD 900, in prossimità del Colle, a valle dei siti valanghivi che interferiscono
maggiormente con la viabilità e consentiranno, in caso di distacchi che raggiungono la strada, di verificare che tutti i veicoli che si sono immessi da una parte siano regolarmente
usciti dall’altra attivando, in caso contrario, gli opportuni soccorsi. 
Oltre a rendere tempestivi questi ultimi, il sistema consentirà anche di evitare inutili interventi di ricerca (con risparmio di uomini e di mezzi) e supporterà le operazioni
propedeutiche alle procedure di distacco programmato delle valanghe, segnalando la presenza di eventuali soggetti che non hanno rispettato le ordinanze di chiusura.

[it] Description (suite) In questo senso, quindi, sarà rafforzato il sistema PIDAV, che Alcotra ha contribuito a perfezionare nell’ambito del progetto RIS(k) e al quale partecipano l’ANAS, la Regione
Piemonte, la Provincia di Cuneo, l’UM Valle Stura e il Comune di Argentera.
Questo approccio integrato mira a garantire una viabilità transfrontaliera protetta, riducendo i rischi per gli utenti. I dati rilevati dai sensori potranno alimentare anche il sistema
informativo di cui alla precedente attività 2.1 e forniranno ulteriori elementi di conoscenza a supporto delle decisioni degli organismi chiamati a prevenire e a gestire le situazioni di
emergenza (Commissioni valanghe, forze dell’ordine, gestori delle strade).
Attraverso l'opportuna ottimizzazione dei siti web esistenti, si assicurerà anche l’accesso tempestivo e aggiornato alle informazioni sui rischi, anche da remoto, prima cioè che i
potenziali fruitori delle strade raggiungano le aree a rischio.
Le attività del presente WP saranno condotte nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/2139 riguardante il trattamento e l’hosting dei dati e del Regolamento (UE) 2023/2485 relativo
ai sistemi software e di gestione dei rischi climatici fisici e di catastrofi.

Prodotti definitivi  + 3 x 2.2.1-Pannelli stradali a messaggio variabile + 4 x 2.2.2-Sensori nivologici abbinati a un sistema semaforico + 1 x 2.2.3-Sistema di controllo del territorio + 1 x 2.2.4-Azione
di ottimizzazione dei canali telematici
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Partner principale Provincia di Cuneo

Partner  + Département des Hautes-Alpes

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes + Cuneo + Alessandria
Valichi transfrontalieri delle Terres Monviso e vie di accesso agli stessi

Gruppo di attività (WP) 3 Rischio idrico e idrogeologico – Azioni di prevenzione e gestione delle emergenze

Azione 3.1 Sviluppo di una cultura condivisa del rischio sull’area transfrontaliera Data di inizio

Data di conclusione

2025-05-06

2028-05-06

Descrizione L’attività promuove la condivisione di una cultura dei rischi ambientali e della loro prevenzione nella comunità Terres Monviso e negli organismi che hanno responsabilità
istituzionali nell’ambito di queste ultime,  per anticipare gli eventi calamitosi e per migliorare la sicurezza del territorio e dei cittadini. La condizione di pericolo zero non può essere
garantita, soprattutto in questa fase di cambiamento climatico, ma una coscienza e una responsabilità comuni sui fattori di vulnerabilità cui è esposto il territorio possono contribuire
ad attenuarlo.
In tale ambito, i partner prevedono:
- l’organizzazione di eventi integrati di sensibilizzazione e di coinvolgimento della cittadinanza, su tematiche differenti quali l’uso responsabile dell’acqua, l’interpretazione delle
previsioni meteorologiche e delle segnalazioni di allerta, l’impermeabilizzazione dei suoli, le diverse tipologie di rischio a carico delle popolazione e dell’ambiente, come il rischio di
valanghe per le pratiche outdoor o ancora l’inquinamento sonoro (con un’attenzione particolare al Colle dell’Agnello), anche considerando la presenza, sulle  Terres Monviso, di siti
di elevato pregio naturalistico e di aree ambientali protette. Gli eventi si organizzeranno in incontri pubblici sull’intera area di progetto, con la produzione di materiale di
presentazione e divulgazione; particolare attenzione, nella loro conduzione delle iniziative, sarà data ai giovani, con contenuti e linguaggi espressivi mirati ad inserirli nelle dinamiche
di progetto. In questo senso, sarà favorito il coinvolgimento delle scuole locali (educazione al rischio) e sarà ricercato il collegamento con le azioni di partecipazione dei giovani
promosse dal progetto +PROA(c)TIVE (sensibilizzazione al cambiamento comportamentale nei confronti del rischio), in un’ottica di rispetto del territorio e di tutela delle sue risorse
- la produzione di un escape game (con relative animazioni e dépliant di accompagnamento), con il territorio del Queyras come area pilota, per sensibilizzare la comunità e tutti gli
utenti della montagna al rischio valanghe, alle attrezzature indispensabili e alle buone pratiche
Saranno attuati anche momenti di formazione al bilinguismo dedicati al personale coinvolto nelle fasi di gestione delle emergenze, per incrementare le occasioni di solidarietà
all’interno della comunità transfrontaliera e per facilitare anche una condivisione dei mezzi e delle capacità di intervento disponibili sui due lati della frontiera. L’attività di
formazione, organizzata su moduli progressivi, sarà curata direttamente dal capofila, a vantaggio di tutto il partenariato; i partner definiranno insieme le modalità di svolgimento dei
moduli formativi (prevalentemente on-line) e il loro sviluppo temporale, collaborando alla costruzione del capitolato che guiderà la procedura di selezione del prestatore.

[it] Description (suite) Nel complesso, sensibilizzare e formare la popolazione e gli operatori riguardo ai rischi naturali e alla loro gestione, con focus mirati sui fattori e sulle condizioni specifiche dell’area
di progetto, contribuirà alla costruzione di una comunità transfrontaliera più consapevole e REATTIVA.
Le attività del presente WP saranno sviluppate in conformità con il Regolamento (UE) 2023/2485 per quanto attiene ai servizi di consulenza e formazione in materia di gestione dei
rischi climatici fisici e con il Regolamento (UE) 2023/2486 per quanto riguarda le soluzioni basate sulla natura per la prevenzione dei rischi.
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Prodotti definitivi  + 9 x 3.1.1-Campagne di sensibilizzazione + 100 x 3.1.2-Azione transfrontaliera di formazione al bilinguismo

Partner principale Parc naturel régional du Queyras

Partner  + Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon + Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese + Unione Montana
Valle Maira + Unione Montana dei Comuni del Monviso

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes + Cuneo
Area di competenza dei partner

Azione 3.2 Condivisione di dati e trasferimento di buone pratiche Data di inizio

Data di conclusione

2025-05-06

2028-05-06
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Descrizione La condivisione delle informazioni è fondamentale in un contesto territoriale come quello delle Terres Monviso, che ha in comune un’ampia porzione delle Alpi Occidentali e che,
per questo, quotidianamente affronta e gestisce:
- condizioni morfologiche e idrografiche simili
- vie di comunicazione e di transito
- un’ampia rete di infrastrutture escursionistiche
- uno scambio costante di flussi turistici e di scambi commerciali
- opportunità di accesso ai servizi.
Tale condivisione deve includere dati meteorologici, monitoraggi e analisi dei rischi, metodologie di manutenzione e di gestione del territorio, avvisi di emergenza, per incrementare
il livello di conoscenza disponibile da un lato e dell’altro delle frontiera, per ridurre le situazioni di pericolo cui è esposta la popolazione e per migliorare la rapidità e l’efficacia della
risposta, in caso di eventi importanti. 
Su tale presupposto, i partner intendono:
- incrementare (ad integrazione dei sistemi e dei dispositivi già disponibili e di quelli in corso di installazione) le postazioni di monitoraggio su aree e infrastrutture critiche del
territorio transfrontaliero (ad esempio, la Durance, la parete rocciosa di Tournoux, il Pas de l’Ours, l’alta Valle Maira) e, analizzando i dati rilevati, estrapolare informazioni utili alla
gestione dei siti e all’erogazione tempestiva di informazioni agli amministratori e ai residenti
- mettere in collegamento i dispositivi di monitoraggio con specifici sistemi di allerta nei confronti della popolazione locale e di quella turistica
- definire procedure per la condivisione dei dati (ad esempio dati meteorici, dati sui bacini idrici) tra gli enti locali cui compete l'informazione, l'allerta e la salvaguardia della
popolazione (ad esempio,  protocolli operativi comuni, sul modello di quello sottoscritto tra Prov. di Cuneo e Dép. 05 nell’ambito del progetto RIS(k) 
- organizzare seminari tra tecnici, per promuovere uno scambio di conoscenze e un trasferimento di buone pratiche in materia di manutenzione del territorio, per acquisire, nel
confronto tra pari e nella valutazione di casi concreti, dati e informazioni utili alla realizzazione di interventi di manutenzione resilienti ai cambiamenti climatici; i seminari saranno
anche l’occasione per dialogare con gli enti sovralocali che hanno specifiche competenze sulle aree di progetto, per rappresentare loro le istanze e i bisogni puntuali del territorio e
per ragionare insieme (progettazione partecipata) su soluzioni da attivare in loro risposta. Anche sull’esperienza del progetto RIS(k), si prevedono confronti di livello tecnico, con
servizi di livello statale e regionale, quali prefetture, Regioni, ANAS, AiPO, ... 
I dati raccolti e condivisi potranno alimentare anche i dispositivi previsti nel precedente WP 2 per l’informazione al pubblico sulle condizioni della viabilità transfrontaliera.

[it] Description (suite) Le attività previste nel presente WP saranno condotte nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2023/2485 concernente i servizi di governance e consulenza per la gestione dei rischi
climatici fisici e l’adattamento.

Prodotti definitivi  + 3 x 3.2.1-Sistemi di monitoraggio + 3 x 3.2.2-Seminari tecnici di condivisione e di trasferimento di buone pratiche + 1 x 3.2.3-Protocollo per la condivisione di dati e
informazioni + 6 x 3.2.4-Sistema di allerta

Partner principale Unione Montana Valle Maira

Partner  + Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon + Communauté de communes Serre-Ponçon + Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras + Unione
Montana Valle Stura + Unione Montana dei Comuni del Monviso
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Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes + Cuneo
Area di competenza dei partner

Azione 3.3 Sperimentazione di soluzioni per la prevenzione Data di inizio

Data di conclusione

2025-05-06

2028-05-06

Descrizione L’attività prevede la sperimentazione di iniziative di prevenzione, per la riduzione delle vulnerabilità che interessano il territorio a livello puntuale.
Per migliorare la capacità adattativa degli strumenti di pianificazione locale saranno messe in atto azioni di studio, che valutino situazioni di criticità mirata, consentendo agli enti di
agire con un approccio predittivo, per limitare i disservizi relativi ad eventi estremi e per orientare gli investimenti strutturali di modificazione del territorio su logiche di resilienza. 
Un approfondimento, in questo senso, riguarderà l’individuazione di sistemi per il rilevamento e la prevenzione dei fenomeni di caduta di massi, ai fini della massa in atto di
interventi specifici per il contenimento di tale situazione di rischio.
Azioni puntuali di studio interesseranno, poi, il reticolo idrografico e, in particolare:
- i depositi fluviali connessi agli eventi climatici estremi e i sedimenti prodotti dalla manutenzione dei fiumi (sull’importanza di tale tematica si considerino, ad esempio, le stime
condotte sul torrente Boscodon, che trasporta ogni anno 25.000 m3 di materiale e che può depositare sul conoide alluvionale, 100.000 m3 per una piena con periodo di ritorno di 10
anni e fino a 450.000 m3 per una piena centenaria)
- la gestione delle aree limitrofe ai corsi d’acqua, per la valutazione di eccedenze depositate lungo le stesse, spesso eterogenee e di scarsa qualità (miscele di macerie e rifiuti, ecc.) e
per l’individuazione di soluzioni di rinaturalizzazione, che limitino i danni diretti (materiali e umani) di eventi calamitosi e che consentano di ripristinare le funzioni naturali del
corso d'acqua in risposta alla domanda sociale (ambiente di vita, biodiversità, ecc.).
In Francia, le competenze relative a tali azioni rientrano nel mandato di GEMAPI affidato alle intercomunalità, che comprende la manutenzione dei torrenti, la loro pulizia e la
realizzazione di opere di prevenzione delle inondazioni. In Italia, fermo restando il ruolo di AiPO sui corsi d’acqua principali, sono affidate alle amministrazioni locali per quel che
riguarda il reticolo idrografico minore. Approfondire ed aggiornare le conoscenze fisiche in tale ambito, per poi condividerle, sia a grande scala (conoscenza territoriale diffusa), sia
a piccola scala (impatto su singole opere o siti specifici), è fondamentale per la complessiva sicurezza del territorio. Analogamente, consente agli enti competenti di trovare un
equilibrio finanziario tra i progetti di sviluppo e la gestione quotidiana dei prodotti dalla manutenzione dei fiumi, anticipando gli effetti di eventi rari, nei quali anche solo la gestione
dei sedimenti potrebbe avere ripercussioni importanti sia dal punto di vista economico (costi di intervento), che dello sviluppo regionale. 
Sempre in termini di resilienza del territorio nei confronti del cambiamento climatico, che determina anche condizioni di siccità e di carenza idrica, con un aumento dell’esposizione
dell’area al rischio di incendi, l’attività prevede anche la sperimentazione di soluzioni di gestione plurifunzionale dei bacini idrici, per ottimizzare in questo senso l’utilizzo delle
infrastrutture disponibili.
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[it] Description (suite) Tutte le azioni di studio, pur focalizzate su specifici siti pilota, comprenderanno anche:
- una parte di analisi di contesto, per individuare eventuali criticità simili sul resto del territorio transfrontaliero 
- una sintesi divulgativa del lavoro svolto e degli elementi di interesse generale (dati, metodi, risultati che non sono circoscritti al caso concreto, ma che possono trasferirsi ad altri
casi simili) che ne sono derivati.
I report di tutte le attività di studio, nella loro versione estesa e in quella sintetica, saranno resi disponibili nella sezione Wiki Terres Monviso del sito transfrontaliero del PITER in
corso di realizzazione nell’ambito del PCC.
Alcuni minimi interventi di sistemazione puntuale saranno attuati come fase di sperimentazione sul campo, valorizzando le pratiche nature-based (o comunque, tecnologie a impatto
ambientale ridotto), anche in collegamento con le azioni di monitoraggio di cui alla precedente attività 3.2 e come occasione di trasferimento di buone pratiche, come previsto
all’attività stessa. Per questo motivo, si prevede che gli interventi siano in modalità “cantiere aperto”, ossia che sia data agli operatori del settore del versante francese e del versante
italiano (in questo senso si evidenzia l’utilità immediata della formazione al bilinguismo), la possibilità di assistere alla loro realizzazione e che, anzi, questi possano, in taluni casi,
parteciparvi (ad esempio, gli interventi di ripristino o di messa in sicurezza potranno essere realizzati con un ruolo attivo diretto delle associazioni di protezione civile).
Le attività rispetteranno i requisiti del Regolamento (UE) 2021/2139 e del Regolamento (UE) 2023/2485 per gli strumenti software e i servizi di comunicazione legati alla gestione
dei rischi climatici fisici.

Prodotti definitivi  + 8 x 3.3.1-Azioni di studio + 2 x 3.3.2-Soluzioni di gestione plurifunzionale dei bacini idrici + 4 x 3.3.3-Interventi pilota

Partner principale Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon

Partner  + Communauté de communes Serre-Ponçon + Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras + Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico
dell’agricoltura piemontese + Unione Montana Valle Maira + Unione Montana dei Comuni del Monviso

Localizzazione  + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes + Cuneo
Area di competenza dei partner

Lista dei prodotti finali del progetto

Gruppo di attività (WP) Azione ID Tipo di unità Unità Nome del prodotto Descrizione Valor
e prev
isiona
le
totale

0 Attività precedenti il deposito del dossier 0.1 Attività precedenti il deposito del dossier 16964
6

Servizio realizzato Numero 0.1.1 Formulario di
candidatura del
progetto

Formulario di candidatura
del progetto 

1
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1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

16967
0

Materiale di
comunicazione

Numero 1.1.1 Verbali
COPIL

Verbali dei Comitato di
Pilotaggio

6

1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

16967
1

Servizio realizzato Numero 1.1.2 Report di
valutazione

Report di valutazione dei
risultati di progetto 

1

1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.2 Gestione amministrativa e finanziaria 16967
2

Servizio realizzato Numero 1.2.1
Rendicontazioni e
report di
avanzamento

Rendicontazioni e report di
avanzamento, secondo le
regole di Programma

7

1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

1.3 Controllo di primo livello 16967
3

Servizio realizzato Numero 1.3.1 Certificazioni
del controllo di
primo livello

Certificazioni del controllo
di primo livello,  secondo le
regole di Programma

7

2 Rischi a carico della viabilità - Messa in sicurezza
e protezione della mobilità transfrontaliera

2.1 Azione di studio per la definizione di un
sistema informativo transfrontaliero sui rischi a
carico della viabilità

16967
4

Studio / Ricercha /
Metodologia

Numero 2.1.1 Studio per la
definizione di un
sistema informativo
transfrontaliero

Studio per la definizione di
un sistema informativo
transfrontaliero 

1

2 Rischi a carico della viabilità - Messa in sicurezza
e protezione della mobilità transfrontaliera

2.2 Sistemi e dispositivi per l’informazione degli
utenti

16967
5

Materiale
informatico e
telecomunicazioni

Numero 2.2.1 Pannelli
stradali a messaggio
variabile

Pannelli stradali a messaggio
variabile in aree strategiche
per la mobilità
transfrontaliera  

3
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2 Rischi a carico della viabilità - Messa in sicurezza
e protezione della mobilità transfrontaliera

2.2 Sistemi e dispositivi per l’informazione degli
utenti

16970
0

Materiale
informatico e
telecomunicazioni

Numero 2.2.2 Sensori
nivologici abbinati a
un sistema
semaforico

Sensori nivologici abbinati a
un sistema semaforico che
arresta automaticamente la
circolazione in caso di
rischio valanghe.
Il sistema prevede
l'installazione di due IDA
(infrasonic detection of
avalanches), ciascuno
composto da 4 sensori, e di
una coppia di semafori. I
costi unitari stimati in base
ad una preliminare indagine
di mercato sono i seguenti:
- n.ro 1 IDA: € 112.367.50
(costo complessivo dei due
IDA:€224.735,00) 
- n. ro 1 semaforo: €
7.500,00 (costo complessivo
dei due semafori: €
15.000,00)
In merito all'ubicazione, di
seguito le coordinate dei siti
di installazione previsti:
- 44.415016096619055,
6.906952329352632
- 44.4114158838897,
6.912416553646634

4

2 Rischi a carico della viabilità - Messa in sicurezza
e protezione della mobilità transfrontaliera

2.2 Sistemi e dispositivi per l’informazione degli
utenti

16970
1

Materiale
informatico e
telecomunicazioni

Numero 2.2.3 Sistema di
controllo del
territorio

Sistema di controllo del
territorio e di rilevazione
targhe per gli automezzi in
transito nelle aree a rischio
valanghe 

1
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2 Rischi a carico della viabilità - Messa in sicurezza
e protezione della mobilità transfrontaliera

2.2 Sistemi e dispositivi per l’informazione degli
utenti

16970
2

Materiale
informatico e
telecomunicazioni

Numero 2.2.4 Azione di
ottimizzazione dei
canali telematici

Azione di ottimizzazione dei
canali telematici di
informazione al pubblico

1

3 Rischio idrico e idrogeologico – Azioni di
prevenzione e gestione delle emergenze

3.1 Sviluppo di una cultura condivisa del rischio
sull’area transfrontaliera

16970
3

Azione di
comunicazione
(media)

Numero 3.1.1 Campagne di
sensibilizzazione

Campagne di
sensibilizzazione della
comunità Terres Monviso  

9

3 Rischio idrico e idrogeologico – Azioni di
prevenzione e gestione delle emergenze

3.1 Sviluppo di una cultura condivisa del rischio
sull’area transfrontaliera

16970
4

Formazione Partecipante 3.1.2 Azione
transfrontaliera di
formazione al
bilinguismo

Azione transfrontaliera di
formazione al bilinguismo
del personale coinvolto nelle
fasi di gestione delle
emergenze 

100

3 Rischio idrico e idrogeologico – Azioni di
prevenzione e gestione delle emergenze

3.2 Condivisione di dati e trasferimento di buone
pratiche

16970
5

Sistema di
monitoraggio

Numero 3.2.1 Sistemi di
monitoraggio

Sistemi di monitoraggio su
aree e infrastrutture critiche
del territorio transfrontaliero

3

3 Rischio idrico e idrogeologico – Azioni di
prevenzione e gestione delle emergenze

3.2 Condivisione di dati e trasferimento di buone
pratiche

16970
6

Conferenza /
Seminario

Numero 3.2.2 Seminari
tecnici di
condivisione e di
trasferimento di
buone pratiche

Seminari tecnici di
condivisione e di
trasferimento di buone
pratiche in materia di
manutenzione del territorio
(1 per anno)

3

3 Rischio idrico e idrogeologico – Azioni di
prevenzione e gestione delle emergenze

3.2 Condivisione di dati e trasferimento di buone
pratiche

16970
7

Accordo /
Convenzione

Numero 3.2.3 Protocollo per
la condivisione di
dati e informazioni

Protocollo di definizione di
procedure per la
condivisione di dati e
informazioni tra gli Enti
Locali

1
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3 Rischio idrico e idrogeologico – Azioni di
prevenzione e gestione delle emergenze

3.2 Condivisione di dati e trasferimento di buone
pratiche

16970
8

Servizio realizzato Numero 3.2.4 Sistema di
allerta

Sistema coordinato di allerta
della popolazione locale e di
quella turistica. 
Si prevede l'acquisto e
l'installazione di 6 sistemi di
allerta (uno per ciasuna
Unione Montana del versante
italiano dell'area Terres
Monviso), ciascuno
composto da almeno 4
pannelli. Si tratta di un
sistema segnaletico con
controllo da remoto per
informare la cittadinanza e i
turisti sui livelli di allerta
meteo attraverso un avviso
luminoso con 3 lampade a
luce gialla, arancione e rossa.

6

3 Rischio idrico e idrogeologico – Azioni di
prevenzione e gestione delle emergenze

3.3 Sperimentazione di soluzioni per la prevenzione 16971
2

Studio / Ricercha /
Metodologia

Numero 3.3.1 Azioni di
studio

Azioni di studio con risultati
condivisi

8

3 Rischio idrico e idrogeologico – Azioni di
prevenzione e gestione delle emergenze

3.3 Sperimentazione di soluzioni per la prevenzione 16971
3

Servizio realizzato Numero 3.3.2 Soluzioni di
gestione
plurifunzionale dei
bacini idrici

Soluzioni di gestione
plurifunzionale dei bacini
idrici

2

3 Rischio idrico e idrogeologico – Azioni di
prevenzione e gestione delle emergenze

3.3 Sperimentazione di soluzioni per la prevenzione 16971
4

Servizio realizzato Numero 3.3.3 Interventi
pilota

Interventi pilota di messa in
sicurezza 

4

3.2 Piano di lavoro – dettaglio di tutte le attività - Carattere transfrontaliero dell’attività

 Spiegare il carattere transfrontaliero dell’attività prevista

0 Attività precedenti il deposito del dossier
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0.1 Attività precedenti il deposito del dossier Il carattere transfrontaliero si evidenzia nei contenuti del dossier di candidatura, che rappresentano ruolo e funzioni
di tutti i partner rispetto allo sviluppo del progetto e che consentono a ciascuno di essi di contribuire alla sua
attuazione, beneficiando delle risorse rese disponibili dal Programma Alcotra. Per la definizione dei contenuti di
progetto sono stati organizzati 7 incontri transfrontalieri, dei quali:
- due Copil (il 25/09/2024 e il 31/10/204), con la partecipazione dei rappresentanti politici dei partner
- cinque Cotek (il 23/04/2024, il 16/05/2024, il 21/10/2024, 13/11/2024 e 25/11/2024), con il coinvolgimento del
personale tecnico dei partner stessi, in particolare dei responsabili dei servizi interessati dalle azioni di progetto

1 Governance e gestione amministrativa del progetto

1.1 Governance e gestione amministrativa del progetto Secondo un meccanismo consolidato di collaborazione tra i partner di progetto, l'attività prevede un coordinamento
costante tra i partner stessi, nell'ambito dei Comitati di Pilotaggio e nelle riunioni tecniche (Cotek). Tali
appuntamenti non rappresenteranno soltanto un adempimento formale, ma il luogo nel quale concordare i contenuti
di dettaglio delle diverse attività, gli impegni di ciascuno per garantirne il corretto sviluppo, gli eventuali interventi
correttivi in caso di criticità. I partner hanno, inoltre, maturato nel tempo la conoscenza reciproca e la condivisione
di modalità di lavoro, assicurando l'efficacia delle azioni condotte per il perseguimento degli obiettivi comuni. Il
coordinamento dell’attività sarà assicurato dal capofila, che manterrà contatti costanti con tutti i partner e assicurerà
il necessario collegamento tra gli stessi.
Il modello di condivisione fissato dai partner, in attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Manifesto
delle Terres Monviso (02/02/2023), prevede una costante partecipazione dei rappresentanti politici all’assunzione di
tutte le decisioni inerenti lo sviluppo del progetto; in effetti, l’articolazione dei momenti di confronto transfrontaliero
in Copil e Cotek assegna proprio un ruolo di indirizzo ai primi, riservati alla componente politica, e un ruolo
esecutivo ai secondi, condotti dai coordinatori di progetto individuati da ciascun partner e con la partecipazione del
personale tecnico competente in relazione alle diverse attività.

1.2 Gestione amministrativa e finanziaria L'attività connessa agli adempimenti amministrativi e finanziari sarà condotta da ciascun partner nel rispetto della
normativa di proprio riferimento. Tuttavia, con il coordinamento del capofila, saranno seguiti alcuni principi per
garantirne il significato transfrontaliero: saranno verificati i tempi di affidamento degli incarichi, per assicurare che
questi siano compatibili con il piano complessivo di sviluppo delle attività; sarà verificato l'avanzamento delle spese,
con tempistiche più frequenti rispetto a quelle fissate dal Programma; ove opportuno, gli incarichi affidati
prevedranno l'obbligo per i prestatori incaricati di collaborare con gli omologhi transfrontalieri; tutte le procedure di
selezione garantiranno la possibilità di accesso agli operatori dell'area transfrontaliera; se possibile, in considerazione
dei contenuti della prestazione, saranno ricercati prestatori bilingue, per facilitarne il dialogo con tutti i partner di
progetto, secondo necessità.
Lo scambio di documenti e informazioni sarà assicurato, oltre che nei momenti di incontro, attraverso una casella
condivisa di cloud storage e le frequenti comunicazioni via mail e via telefono
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1.3 Controllo di primo livello Il controllo di primo livello segue regole e procedure armonizzate su entrambi i lati della frontiera, al fine di
garantire il rispetto delle regole del Programma. I rapporti tra ciascun partner e il rispettivo prestatore sono essenziali
per garantire un omogeneo avanzamento della spesa e per mettere ciascuno nella condizione di svolgere le attività di
competenza nel rispetto delle tempistiche concordate, senza criticità dal punto di vista finanziario.

2 Rischi a carico della viabilità - Messa in sicurezza e protezione della mobilità transfrontaliera

2.1 Azione di studio per la definizione di un sistema informativo transfrontaliero sui rischi a carico della viabilità Lo studio sarà realizzato in collaborazione tra la Provincia di Cuneo e i Dép. 04 e 05, con la finalità di definire un
sistema informativo transfrontaliero, a livello di interoperabilità delle tecnologie utilizzate sui due versanti della
frontiera e di omogeneità dei contenuti erogati agli utenti della rete viaria dell’area Terres Monviso, con particolare
riguardo ai soggetti che accedono e transitano lungo i valichi di comunicazione tra Italia e Francia. Oltre che
espressione di una effettiva cooperazione transfrontaliera (i partner interessati lavoreranno insieme allo sviluppo
dello studio, individuando i rispettivi prestatori sulla base di un comune capitolato prestazionale), i risultati
dell’attività avranno anche un evidente impatto transfrontaliero, perché potranno essere condivisi con l’intero
territorio Alcotra e, in particolare, con i soggetti che, in tale ambito, si occupano di mobilità (in fase preparatoria, le
riflessioni in merito hanno già coinvolto anche la Regione Piemonte che, per il tramite della società in house 5T,
gestisce a piattaforma Muoversi in Piemonte). 
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2.2 Sistemi e dispositivi per l’informazione degli utenti I dispositivi sono a servizio della mobilità transfrontaliera ed hanno, quindi, un chiaro impatto in favore della messa
in sicurezza di quest’ultima; infatti: 
- i pannelli a messaggio variabile saranno installati sulle vie di accesso ai valichi; 
- i sensori nivologici abbinati al sistema semaforico e il dispositivo per il controllo delle targhe riguardano, nello
specifico, la sicurezza del transito al Colle della Maddalena / Larche, con riguardo agli accessi allo stesso sia dal lato
italiano che da quello francese.
Entrambi i sistemi saranno installati a servizio sia del lato italiano che del lato francese del Colle; essi, infatti, hanno
la rispettiva finalità di:
- interrompere automaticamente il traffico in caso di pericolo, senza dover attendere l’intervento umano, garantendo
l’arresto dei veicoli (sia quelli provenienti dalla Francia, che quelli provenienti dall'Italia) in zone sicure, su ciascuno
dei due versanti
-monitorare gli automezzi in transito nelle aree a rischio (quindi, sia sul lato francese, che su quello italiano), in
ingresso e in uscita dalle stesse, per poter intervenire tempestivamente nel caso di veicoli dispersi.
In merito al PIDAV, protocollo attivato dalle autorità italiane competenti sul Colle della Maddalena (pur se con
procedure codificate di scambio di informazioni con le autorità francesi - in particolare con la Sotto-Prefettura di
Barcelonnette), il progetto REA(c)TIVE non interviene direttamente sui dispositivi di sicurezza da questo previsti (i
cui costi di funzionamento non ricadono su nessuno dei partner PITER); nel richiamarlo in sede di descrizione delle
attività, si intendeva soltanto evidenziare come gli investimenti previsti dal progetto stesso si integrassero con altre
misure di sicurezza di cui il territorio già dispone, soprattutto in considerazione del fatto che il precedente progetto
RIS(k) aveva finanziato delle attrezzature (in particolare, il sistema Daisybell) di cui, attualmente, il PIDAV si serve.

3 Rischio idrico e idrogeologico – Azioni di prevenzione e gestione delle emergenze
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3.1 Sviluppo di una cultura condivisa del rischio sull’area transfrontaliera Il primo elemento a sostegno del significato transfrontaliero dell’attività è la formazione al bilinguismo in favore del
personale coinvolto nelle fasi di gestione delle emergenze, che evidenzia l’interesse dei partner a lavorare insieme su
tale tematica, strategica per rafforzare la resilienza del territorio nei confronti del cambiamento climatico. Dal punto
di vista operativo, poi, l’azione di formazione sarà condotta dal capofila, a vantaggio di tutto il partenariato, con
modalità di svolgimento concordate e con i contenuti della procedura di selezione del prestatore costruiti
congiuntamente (cooperazione transfrontaliera). La formazione al bilinguismo, pur con budget interamente assuto
dal capofila, è specificamente pensata sia per i tecnici italiani che per quelli francesi; per questo motivo, si prevede
un coinvolgimento di tutti i partner nella sua progettazione operativa e nella selezione del prestatore che ne curerà
l'attuazione. Analogamente, l'organizzazione in moduli progressivi ha proprio la finalità di prendere in carico gi
specifici fabbisogni formativi dei soggetti che vi saranno coinvolti, mentre lo svolgimento in prevalente modalità on-
line intende facilitare la frequenza di tutti.
Inoltre, tutte le attività di sensibilizzazione terranno conto della dimensione transfrontaliera del progetto in cui si
inseriscono, prevedendo, a seconda dei casi, la condivisione con i partner dei materiali di facilitazione / divulgazione
utilizzati (ad esempio, il materiale predisposto dal PNRQ avrà una versione digitale in italiano), il confronto sulle
metodologie utilizzate (organizzazione di giornate di condivisione bilingue), la possibilità di partecipazione, in
presenza o da remoto, agli eventuali momenti di incontro pubblico. Gli strumenti realizzati saranno biligue e saranno
messi in comune, anche valendosi dei canali di disseminazione e di diffusione dei risultati attivati in sede di PCC

3.2 Condivisione di dati e trasferimento di buone pratiche Il carattere transfrontaliero dell’attività si evidenzia:
- nella procedura di condivisione dei dati e delle informazioni che, sul modello del Protocollo siglato nell’ambito del
progetto RIS(k), impegnerà i partner a mettere a patrimonio comune il sistema di conoscenza di cui ciascuno di essi
già dispone e i risultati delle azioni di monitoraggio realizzate su +REA(c)TIVE. È prevista la definizione di
procedure per la condivisione dei dati e delle informazioni tra gli Enti Locali italiani e francesi cui compete
l'informazione, l'allerta e la salvaguardia della popolazione.
- nei seminari di confronto tra tecnici, intesi come momenti di scambio di esperienze e di trasferimento di buone
pratiche tra i professionisti del settore, per i quali saranno utilizzate modalità di svolgimento che favoriscano la
partecipazione (anche da remoto) e sarà ricercato il coinvolgimento di soggetti omologhi, per competenza e
responsabilità, sul lato italiano e su quello francese. Oltre che frutto di una cooperazione transfrontaliera (i seminari
saranno organizzati con la partecipazione operativa di tutti i partner), tale attività avrà anche un impatto di livello
transfrontaliero, perché assicurerà un’effettiva disseminazione della conoscenza acquisita per il tramite del progetto,
innanzitutto tra i tecnici dell’area Terres Monviso e, poi, tra i professionisti del settore senza limiti territoriali; in
questo senso, il coinvolgimento degli enti sovralocali (regioni, prefetture, ANAS, AiPO, ...) fungerà da cassa di
risonanza, mentre le comunicazioni e gli inviti estesi attraverso gli ordini professionali allargheranno il bacino di
utenza e, quindi, di ricaduta.
I partner di Terres Monviso si impegnano a lavorare sulla gestione e sul monitoraggio di ""puntuali" punti critici, per
contribuire al monitoraggio complessivo del territorio transfrontaliero, supportato da un lavoro di scambio di dati e
di interconnessione degli attori.
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3.3 Sperimentazione di soluzioni per la prevenzione Le azioni di sperimentazione saranno necessariamente puntuali, ma comunque inserite nelle procedure di
condivisione di dati e di trasferimento di buone pratiche definite alla precedente attività 3.2.
Gli studi, anche relativi a siti specifici, comprenderanno come detto:
- una parte di analisi di contesto, per individuare eventuali criticità simili sul resto del territorio transfrontaliero;
all’acquisizione dei dati necessari collaboreranno tutti i partner, così da assicurare una corretta rappresentazione
transfrontaliera della problematica (cooperazione transfrontaliera)
- una sintesi divulgativa del lavoro svolto e degli elementi di interesse generale che ne sono derivati, in versione
bilingue, in modo da diventare patrimonio di conoscenza comune (impatto transfrontaliero). 
In merito alle problematiche inerenti i depositi fluviali e torrentizi e la messa in sicurezza delle discariche lungo i
corsi d’acqua, la CCGQ coordinerà il lavoro nel suo complesso e assicurerà la condivisione dei risultati con l’intero
partenariato. La tematica relativa alla rinaturalizzazione, pilotata da Agrion, individuerà aree studio in Italia e in
Francia (in particolare nell’area dell’Ubaye) (cooperazione transfrontaliera). 
I report di tutte le attività di studio saranno resi disponibili, in italiano e in francese, nella sezione Wiki Terres
Monviso del sito transfrontaliero del PITER in corso di realizzazione nell’ambito del PCC (impatto transfrontaliero).
La previsione della modalità “cantiere aperto” per la realizzazione dei minimi interventi di sistemazione puntuale ha,
inoltre, la finalità di dare agli operatori del settore, sia del versante francese che del versante italiano, la possibilità di
assistervi e di aumentare le proprie conoscenze, attraverso il confronto con esperienze simili (impatto
transfrontaliero).

3.3 Autorizzazione amministrativa necessaria a condurre l’attività

 Compilare

0 Attività precedenti il deposito del dossier

0.1 Attività precedenti il deposito del dossier Nessuna autorizzazione amministrativa necessaria (attività immateriale)

1 Governance e gestione amministrativa del progetto

1.1 Governance e gestione amministrativa del progetto Nessuna autorizzazione amministrativa necessaria (attività immateriale)

1.2 Gestione amministrativa e finanziaria Nessuna autorizzazione amministrativa necessaria (attività immateriale)

1.3 Controllo di primo livello Nessuna autorizzazione amministrativa necessaria (attività immateriale)
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2 Rischi a carico della viabilità - Messa in sicurezza e protezione della mobilità transfrontaliera

2.1 Azione di studio per la definizione di un sistema informativo transfrontaliero sui rischi a carico della viabilità Nessuna autorizzazione amministrativa necessaria (attività immateriale)

2.2 Sistemi e dispositivi per l’informazione degli utenti La collocazione dei dispositivi nelle fasce di rispetto stradale dovrà ottenere la preventiva autorizzazione degli enti
competenti alla gestione delle strade stesse.

3 Rischio idrico e idrogeologico – Azioni di prevenzione e gestione delle emergenze

3.1 Sviluppo di una cultura condivisa del rischio sull’area transfrontaliera Nessuna autorizzazione amministrativa necessaria (attività immateriale)

3.2 Condivisione di dati e trasferimento di buone pratiche Nessuna autorizzazione amministrativa necessaria (attività immateriale)

3.3 Sperimentazione di soluzioni per la prevenzione Alcuni degli interventi di messa in sicurezza, in ragione della loro localizzazione, potranno richiedere autorizzazione
paesaggistica; trattandosi, tuttavia, di opere di lievissima entità, sarà avviato un procedimento semplificato. Inoltre, i
partner agiranno esclusivamente su aree di cu hanno la disponibilità e sulle quali hanno competenza per intervenire.

3.4 Piano di lavoro – dettaglio di tutte le attività  - Misure di visibilità europea previste

 indicare per ogni attività le misure di comunicazione previste, se pertinente

0 Attività precedenti il deposito del dossier

0.1 Attività precedenti il deposito del dossier L’affidamento connesso allo sviluppo dell'attività è inferiore alle soglie comunitarie; il partner ha utilizzato
procedure di evidenza pubblica per la selezione dei fornitori, attraverso la piattaforma digitale di acquisto Traspare.
Il dossier è inserito nel formulario predisposto dall’AG Alcotra e rispetta, pertanto, tutte le normative in materia di
visibilità europea (loghi, riferimenti al Programma).
Nel corso di questa fase di lavoro non sono previste attività di comunicazione verso l’esterno.

1 Governance e gestione amministrativa del progetto
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1.1 Governance e gestione amministrativa del progetto Gli affidamenti a prestatori esterni (ove previsti) sono tutti inferiori alle soglie comunitarie; i partner utilizzeranno
procedure di evidenza pubblica (anche attraverso piattaforme digitali di acquisto) per la selezione dei fornitori. Per
la reportistica d progetto saranno utilizzati i modelli predisposti dall’AG Alcotra, rispettando, pertanto, tutte le
normative in materia di visibilità europea (loghi, riferimenti al Programma). I materiali utilizzati nell’ambito dei
Copil e delle riunioni tecniche e i report di valutazione riporteranno sempre i loghi e i riferimenti al Programma
Alcotra e al progetto +REA(c)TIVE.
Anche nell’ambito di questa attività non sono previste specifiche attività di comunicazione verso l’esterno, se non
rispetto agli obblighi di informazione nei confronti dell’AG, del SC e degli animatori territoriali.

1.2 Gestione amministrativa e finanziaria L’attività è svolta con personale interno. La rendicontazione delle spese avverrà direttamente sulla piattaforma
Synergie CTE; tutti i partner avranno cura di verificare che i riferimenti al Programma Alcotra e al progetto
+REA(c)TIVE siano correttamente inseriti sui documenti di spesa e di pagamento.
Inoltre, i partner vigileranno affinché in tutte le attività e le realizzazioni di progetto sia presa in carico la necessità di
rendicontare con trasparenza ai cittadini l’allocazione delle risorse pubbliche provenienti dall’Unione Europea, anche
attraverso l’affissione di locandine e targhe, la produzione di striscioni e roll up che riportino correttamente - in
luoghi ben visibili e accessibili alla cittadinanza - il sostegno ricevuto da parte di Alcotra. 

1.3 Controllo di primo livello Gli affidamenti connessi allo sviluppo dell'attività sono tutti inferiori alle soglie comunitarie; i partner utilizzeranno
procedure di evidenza pubblica (anche attraverso piattaforme digitali di acquisto) per la selezione dei prestatori, nel
rispetto delle linee guida definite dal Programma. Per le attività di certificazione, i controllori incaricati
utilizzeranno i modelli predisposti dall’AG Alcotra, rispettando, pertanto, tutte le normative in materia di visibilità
europea (loghi, riferimenti al Programma).
I partner si impegnano a garantire il rispetto delle specifiche azioni di comunicazione previste nell’ambito
dell’attività del controllo di primo livello, seguendo gli specifici webinar, i seminari di sensibilizzazione e le
indicazioni presenti negli appositi Manuali

2 Rischi a carico della viabilità - Messa in sicurezza e protezione della mobilità transfrontaliera

2.1 Azione di studio per la definizione di un sistema informativo transfrontaliero sui rischi a carico della viabilità Gli affidamenti connessi allo sviluppo dell'attività sono tutti inferiori alle soglie comunitarie; i partner utilizzeranno
procedure di evidenza pubblica (anche attraverso piattaforme digitali di acquisto) per la selezione dei prestatori. I
documenti di restituzione dei risultati dell’azione di studio recheranno i riferimenti e i loghi prescritti dal Programma
e quelli relativi al progetto +REA(c)TIVE. La loro diffusione sarà assicurata, oltre che con le modalità definite dai
partner di progetto, anche attraverso i canali di comunicazione del PITER attivati in ambito PCC (Wiki Terres
Monviso).
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2.2 Sistemi e dispositivi per l’informazione degli utenti Per gli appalti relativi alle diverse forniture, i partner utilizzeranno procedure di evidenza pubblica (anche attraverso
piattaforme digitali di acquisto) per la selezione delle ditte da incaricare.
I dispositivi saranno contrassegnati da targhette identificative riportanti i loghi e i riferimenti al Programma Alcotra
e al progetto +REA(c)TIVE. Dei dati acquisiti attraverso i dispositivi installati sarà data comunicazione a tutti gli
enti potenzialmente interessati (ANAS, prefetture, forze dell’ordine, ...). In fase di loro installazione e, poi, durante il
loro utilizzo, sarà data visibilità al pubblico, attraverso comunicati stampa periodici indirizzati alla stampa locale, del
loro significato in termini di sicurezza della mobilità e del sostegno ricevuto, da parte dell’UE, per il loro acquisto e
la loro funzionalità. 

3 Rischio idrico e idrogeologico – Azioni di prevenzione e gestione delle emergenze

3.1 Sviluppo di una cultura condivisa del rischio sull’area transfrontaliera Per gli appalti relativi all’individuazione dei prestatori, i partner utilizzeranno procedure di evidenza pubblica (anche
attraverso piattaforme digitali di acquisto) per la selezione delle ditte da incaricare.
Tutti i materiali di facilitazione e di divulgazione utilizzati nell’ambito delle attività di sensibilizzazione saranno
contrassegnati dai loghi e dai riferimenti al Programma Alcotra e al progetto +REA(c)TIVE, così come i prodotti
finali delle attività stesse, sia nella loro versione cartacea che in quella digitale. Dell’organizzazione degli eventi
pubblici e delle modalità per parteciparvi sarà data informazione attraverso tutti i canali di comunicazione degli enti
partner e attraverso quelli  attivati dal PITER in ambito PCC; saranno altresì informati il SC e l’AG e saranno
prodotti comunicati stampa da veicolare per il tramite della stampa locale. 

3.2 Condivisione di dati e trasferimento di buone pratiche Per gli appalti relativi all’individuazione dei prestatori, i partner utilizzeranno procedure di evidenza pubblica (anche
attraverso piattaforme digitali di acquisto) per la selezione delle ditte da incaricare.
Tutti i materiali di facilitazione e di divulgazione utilizzati nell’ambito dei seminari, così come i prodotti finali degli
stessi (sia nella loro versione cartacea che in quella digitale) saranno contrassegnati dai loghi e dai riferimenti al
Programma Alcotra e al progetto +REA(c)TIVE. Dell’organizzazione dei seminari e delle modalità per parteciparvi
sarà data informazione attraverso tutti i canali di comunicazione degli enti partner e attraverso quelli  attivati dal
PITER in ambito PCC; saranno altresì informati il SC e l’AG e saranno prodotti comunicati stampa da veicolare per
il tramite della stampa locale e, eventualmente (a seconda dei casi) quella sovralocale .
Gli stessi loghi e riferimenti saranno apposti sull’eventuale pannellistica collocata sul territorio, nell’ambito dei
sistemi di allerta della popolazione. Il pubblico sarà informato della loro installazione attraverso comunicati stampa
indirizzati alla stampa locale, che avranno anche la funzione di spiegarne il significato e di comunicare il sostegno
ricevuto, da parte dell’UE, per la loro realizzazione. Un’informazione mirata sarà assicurata anche attraverso i siti
internet degli enti partner e, più in generale, di tutti i Comuni interessati
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3.3 Sperimentazione di soluzioni per la prevenzione Per gli appalti relativi a lavori, forniture e servizi, i partner utilizzeranno procedure di evidenza pubblica (anche
attraverso piattaforme digitali di acquisto) per la selezione delle ditte da incaricare.
Tutti i siti oggetto di interventi materiali di sistemazione e di messa in sicurezza saranno contrassegnati da targhe
identificative riportanti i loghi e i riferimenti al Programma Alcotra e al progetto +REA(c)TIVE.
Gli stessi loghi e riferimenti saranno apposti sui report di tutte le attività di studio, la cui diffusione sarà assicurata,
oltre che con le modalità definite dai partner di progetto, anche attraverso i canali di comunicazione del PITER
attivati in ambito PCC (Wiki Terres Monviso, Magazine Terres Monviso).

3.5 Destinatari del progetto

 Pubblico Target (selezionare tra le seguenti scelte
proposte) Selezionare l’insieme di persone che
beneficia dei risultati del progetto

Si è stato scelto "Altro" specificare Indicare con precisione i pubblichi target (es. scuole
elementari bilingue, esperti ambientali, ecc)
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1 Popolazione locale / Popolazione locale coinvolta nelle attività di
sensibilizzazione. 
La partecipazione della popolazione nelle azioni
finalizzate alla condivisione di una cultura del rischio è
essenziale per affrontare le sfide globali che  attendono
le Terres Monviso rispetto al cambiamento climatico; le
persone, infatti, devono essere informate circa le cause e
le conseguenze del cambiamento, nonché sulle azioni
concrete che ognuno può intraprendere nella propria vita
quotidiana, per ridurle. Inoltre, in un’ottica di resilienza,
la comunità deve essere informata sulla gestione dei
rischi e sull'importanza di una preparazione adeguata,
per l'adozione di comportamenti sicuri.
I media giocano un ruolo cruciale nella diffusione di
informazioni e nella promozione di iniziative
partecipative; per questo, campagne di sensibilizzazione
troveranno spazio sui siti dei partner e sul sito
transfrontaliero che essi condividono (come
implementato in sede di PCC), con una potenziale
ricaduta su tutta la popolazione dell’area di progetto. I
residenti nelle aree interessate dalle azioni di studio e da
quelle di sperimentazione saranno informati attraverso la
stampa locale; saranno inoltre organizzati specifici eventi
pubblici di sensibilizzazione (att. 3.1). 
Si prevede che indicativamente il 10% della popolazione
locale possa essere raggiunta da informazioni relative
alle azioni di progetto e possa, di conseguenza, essere
sensibilizzata sui temi del rischio e delle modalità per
attenuarne gli impatti. Sarà prodotta una rassegna stampa
relativa alle uscite dedicate al progetto, con tiratura dei
media che le hanno pubblicate. Si stima che circa 500
persone possano partecipare agi eventi di
sensibilizzazione; di ciascuno di essi saranno raccolti i
partecipanti (in presenza e on-line) e sarà prodotta
dettagliata documentazione fotografica
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2 Amministrazioni e enti pubblici / Amministrazioni e enti, di livello locale e sovralocale,
coinvolti nelle azioni di monitoraggio, di studio, di
condivisione dei dati e di gestione delle informazioni alla
popolazione.
Tali enti svolgono un ruolo cruciale nel monitoraggio del
territorio e nella gestione dei rischi legati al
cambiamento climatico. Grazie alla loro conoscenza
diretta del contesto locale e alla capacità di coordinare
risorse e iniziative, possono implementare sistemi
efficaci per rilevare i cambiamenti ambientali e per
identificare i rischi emergenti i quali, pur talvolta
puntuali nelle loro manifestazioni, hanno ripercussioni
potenzialmente estese, in termini di vivibilità del
territorio (una frana localizzata può isolare un’intera
valle) e di costi (gli interventi in caso di emergenza e le
azioni di rispristino ricadono sulla collettività).
I partner assicureranno un’azione di informazione rivolta
a tutti i Comuni del territorio, finalizzata a far conoscere
loro i contenuti del progetto e le opportunità di
partecipazione alle iniziative in esso previsto.  Nei
seminari finalizzati a rappresentare le istanze del
territorio nei confronti degli organismi  sovralocali,
saranno coinvolti gli enti statali e regionali che hanno
specifiche competenze sulle materie e sulle aree di
progetto; tra questi, prefetture, Regioni, ANAS, AiPO,
... Si stima che le amministrazioni destinatarie di
informazioni relative ai risultati di progetto possano
essere 200; per documentarne il raggiungimento saranno
raccolti i riscontri della corrispondenza mail, le presenze
degli enti agli eventi e ai seminari, la loro partecipazione
a riunioni e incontri per la condivisione propedeutica
delle metodologie di lavoro
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3 Tecnici / Professionisti di settore / Tecnici coinvolti come prestatori nello sviluppo delle
attività di progetto (progettisti di interventi strutturali,
esperti nelle tematiche oggetto di studio), personale degli
uffici tecnici dei Comuni del territorio.
Grazie alla loro formazione e competenza, i tecnici locali
sono in grado di progettare, implementare e monitorare
azioni e interventi mirati a prevenire e ridurre l’impatto
dei fenomeni climatici estremi. La loro conoscenza delle
specifiche caratteristiche del territorio e delle esigenze
della comunità consente di adattare metodi e soluzioni in
modo efficace e sostenibile.
I principali strumenti di coinvolgimento del personale
tecnico saranno definiti nell’ambito dell’attività 3.2 e
riguarderanno la creazione di reti di scambio per la
condivisione dei dati e l’organizzazione dei seminari
tecnici; in tali ambiti si potranno condividere esperienze,
successi e difficoltà nella gestione del territorio, in
connessione al rischio climatico, aggiornando i
partecipanti su nuove tecnologie, metodologie di
intervento e normative ambientali. I partner:
- assicureranno un’azione di informazione rivolta al
personale tecnico di tutti i Comuni del territorio e, per il
tramite degli ordini professionali, ai tecnici del settore,
finalizzata a far conoscere loro i contenuti del progetto e
le opportunità di partecipazione alle iniziative in esso
previsto
- organizzeranno i seminari in modo che la
partecipazione agli stessi consenta di ottenere crediti
formativi professionali.
Si stima un coinvolgimento di 250 tecnici e
professionisti. Per documentare la loro partecipazione
saranno raccolti i riscontri della corrispondenza mail, le
presenze ai seminari, la partecipazione alle riunioni di
lavoro.  
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4 Associazioni / Organizzazioni di protezione civile coinvolte sia
nell’ambito delle azioni di formazione al bilinguismo, sia
nelle operazioni connesse al ripristino e alla messa in
sicurezza del territorio, cui potranno partecipare sia
come stakeholder, in fase di progettazione degli
interventi, sia come esecutori degli interventi stessi.
Tutte le associazioni del territorio saranno destinatarie di
un’azione di informazione finalizzata a far conoscere
loro i contenuti del progetto e le opportunità di
partecipazione alle iniziative in esso previsto; l’efficacia
dell’azione sarà sostenuta dai rapporti regolari che le
associazioni hanno con gli enti locali del territorio.
L’individuazione di quelle che, materialmente,
prenderanno parte attiva alle iniziative sarà funzione del
livello di necessità (ad esempio, in merito alla
formazione al bilinguismo) e del contenuto specifico
degli interventi (competenze necessarie).
Si stima il coinvolgimento di 40 associazioni. Saranno
rilevate le presenze dei partecipanti alle azioni di
formazione e sarà documentata la partecipazione, diretta
e indiretta, delle associazioni agli interventi di ripristino
e di messa in sicurezza. 

3.6 Prodotti

Lista dei prodotti del WP

[it] Activité ID [it] Type de
livrable

[it] Unité [it] Nom du
livrable

Descrizione [it]
Valeu
r cible
Total
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0.1 Attività precedenti il deposito del dossier 16964
6

Servizio realizzato Numero 0.1.1 Formulario di
candidatura del
progetto

Formulario di candidatura
del progetto 

1

1.1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

16967
0

Materiale di
comunicazione

Numero 1.1.1 Verbali
COPIL

Verbali dei Comitato di
Pilotaggio

6

1.1 Governance e gestione amministrativa del
progetto

16967
1

Servizio realizzato Numero 1.1.2 Report di
valutazione

Report di valutazione dei
risultati di progetto 

1

1.2 Gestione amministrativa e finanziaria 16967
2

Servizio realizzato Numero 1.2.1
Rendicontazioni e
report di
avanzamento

Rendicontazioni e report di
avanzamento, secondo le
regole di Programma

7

1.3 Controllo di primo livello 16967
3

Servizio realizzato Numero 1.3.1 Certificazioni
del controllo di
primo livello

Certificazioni del controllo
di primo livello,  secondo le
regole di Programma

7

2.1 Azione di studio per la definizione di un
sistema informativo transfrontaliero sui rischi a
carico della viabilità

16967
4

Studio / Ricercha /
Metodologia

Numero 2.1.1 Studio per la
definizione di un
sistema informativo
transfrontaliero

Studio per la definizione di
un sistema informativo
transfrontaliero 

1

2.2 Sistemi e dispositivi per l’informazione degli
utenti

16967
5

Materiale
informatico e
telecomunicazioni

Numero 2.2.1 Pannelli
stradali a messaggio
variabile

Pannelli stradali a messaggio
variabile in aree strategiche
per la mobilità
transfrontaliera  

3
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2.2 Sistemi e dispositivi per l’informazione degli
utenti

16970
0

Materiale
informatico e
telecomunicazioni

Numero 2.2.2 Sensori
nivologici abbinati a
un sistema
semaforico

Sensori nivologici abbinati a
un sistema semaforico che
arresta automaticamente la
circolazione in caso di
rischio valanghe.
Il sistema prevede
l'installazione di due IDA
(infrasonic detection of
avalanches), ciascuno
composto da 4 sensori, e di
una coppia di semafori. I
costi unitari stimati in base
ad una preliminare indagine
di mercato sono i seguenti:
- n.ro 1 IDA: € 112.367.50
(costo complessivo dei due
IDA:€224.735,00) 
- n. ro 1 semaforo: €
7.500,00 (costo complessivo
dei due semafori: €
15.000,00)
In merito all'ubicazione, di
seguito le coordinate dei siti
di installazione previsti:
- 44.415016096619055,
6.906952329352632
- 44.4114158838897,
6.912416553646634

4

2.2 Sistemi e dispositivi per l’informazione degli
utenti

16970
1

Materiale
informatico e
telecomunicazioni

Numero 2.2.3 Sistema di
controllo del
territorio

Sistema di controllo del
territorio e di rilevazione
targhe per gli automezzi in
transito nelle aree a rischio
valanghe 

1
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2.2 Sistemi e dispositivi per l’informazione degli
utenti

16970
2

Materiale
informatico e
telecomunicazioni

Numero 2.2.4 Azione di
ottimizzazione dei
canali telematici

Azione di ottimizzazione dei
canali telematici di
informazione al pubblico

1

3.1 Sviluppo di una cultura condivisa del rischio
sull’area transfrontaliera

16970
3

Azione di
comunicazione
(media)

Numero 3.1.1 Campagne di
sensibilizzazione

Campagne di
sensibilizzazione della
comunità Terres Monviso  

9

3.1 Sviluppo di una cultura condivisa del rischio
sull’area transfrontaliera

16970
4

Formazione Partecipante 3.1.2 Azione
transfrontaliera di
formazione al
bilinguismo

Azione transfrontaliera di
formazione al bilinguismo
del personale coinvolto nelle
fasi di gestione delle
emergenze 

100

3.2 Condivisione di dati e trasferimento di buone
pratiche

16970
5

Sistema di
monitoraggio

Numero 3.2.1 Sistemi di
monitoraggio

Sistemi di monitoraggio su
aree e infrastrutture critiche
del territorio transfrontaliero

3

3.2 Condivisione di dati e trasferimento di buone
pratiche

16970
6

Conferenza /
Seminario

Numero 3.2.2 Seminari
tecnici di
condivisione e di
trasferimento di
buone pratiche

Seminari tecnici di
condivisione e di
trasferimento di buone
pratiche in materia di
manutenzione del territorio
(1 per anno)

3

3.2 Condivisione di dati e trasferimento di buone
pratiche

16970
7

Accordo /
Convenzione

Numero 3.2.3 Protocollo per
la condivisione di
dati e informazioni

Protocollo di definizione di
procedure per la
condivisione di dati e
informazioni tra gli Enti
Locali

1

Interreg VI-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 59 / 105



TERRES MONVISO +REA(c)TIVE (Ref : 21504 | Version : 2 | Approvato (maggiore)) Versione presentata

3.2 Condivisione di dati e trasferimento di buone
pratiche

16970
8

Servizio realizzato Numero 3.2.4 Sistema di
allerta

Sistema coordinato di allerta
della popolazione locale e di
quella turistica. 
Si prevede l'acquisto e
l'installazione di 6 sistemi di
allerta (uno per ciasuna
Unione Montana del versante
italiano dell'area Terres
Monviso), ciascuno
composto da almeno 4
pannelli. Si tratta di un
sistema segnaletico con
controllo da remoto per
informare la cittadinanza e i
turisti sui livelli di allerta
meteo attraverso un avviso
luminoso con 3 lampade a
luce gialla, arancione e rossa.

6

3.3 Sperimentazione di soluzioni per la prevenzione 16971
2

Studio / Ricercha /
Metodologia

Numero 3.3.1 Azioni di
studio

Azioni di studio con risultati
condivisi

8

3.3 Sperimentazione di soluzioni per la prevenzione 16971
3

Servizio realizzato Numero 3.3.2 Soluzioni di
gestione
plurifunzionale dei
bacini idrici

Soluzioni di gestione
plurifunzionale dei bacini
idrici

2

3.3 Sperimentazione di soluzioni per la prevenzione 16971
4

Servizio realizzato Numero 3.3.3 Interventi
pilota

Interventi pilota di messa in
sicurezza 

4

3.7 Localizzazione delle attività situate nell'area del programma

Lista delle attività e della zona del programma
Attività Localizzazioni nella zona del programma
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0.1 Attività precedenti il deposito del dossier + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes +
Cuneo
 Area di competenza dei partner

1.1 Governance e gestione amministrativa del progetto + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes +
Cuneo
 Area di competenza dei partner

1.2 Gestione amministrativa e finanziaria + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes +
Cuneo
Area di competenza dei partner

1.3 Controllo di primo livello + Hautes-Alpes + Alpes-de-Haute-Provence +
Cuneo
Area di competenza dei partner

2.1 Azione di studio per la definizione di un sistema informativo transfrontaliero sui
rischi a carico della viabilità

+ Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes +
Cuneo
Area di competenza dei partner

2.2 Sistemi e dispositivi per l’informazione degli utenti + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes +
Cuneo + Alessandria
Valichi transfrontalieri delle Terres Monviso e vie
di accesso agli stessi

3.1 Sviluppo di una cultura condivisa del rischio sull’area transfrontaliera + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes +
Cuneo
Area di competenza dei partner

3.2 Condivisione di dati e trasferimento di buone pratiche + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes +
Cuneo
Area di competenza dei partner

3.3 Sperimentazione di soluzioni per la prevenzione + Alpes-de-Haute-Provence + Hautes-Alpes +
Cuneo
Area di competenza dei partner

Lista delle attività dei fuori zona coperta dal programma ma appartenendo al territorio dell'UE
Attività Localizzazioni fuori zona coperta dal programma

ma appartenendo al territorio dell'UE
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0.1 Attività precedenti il deposito del dossier  

1.1 Governance e gestione amministrativa del progetto  

1.2 Gestione amministrativa e finanziaria  

1.3 Controllo di primo livello  

2.1 Azione di studio per la definizione di un sistema informativo transfrontaliero sui
rischi a carico della viabilità

 

2.2 Sistemi e dispositivi per l’informazione degli utenti  

3.1 Sviluppo di una cultura condivisa del rischio sull’area transfrontaliera  

3.2 Condivisione di dati e trasferimento di buone pratiche  

3.3 Sperimentazione di soluzioni per la prevenzione  

Importo in fuori zona coperta dal programma ma appartenendo al territorio dell'UE :: 0,00 €

20% programmato FESR: 342 047,00 €
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4. Output del progetto

4.1 Indicatori di output del progetto

[it] Nom de
l'indicateur

[it] Type de
l'indicateur

[it] Unité de
l'indicateur

[it] Valeur cible
prévisionnelle 2025

[it] Valeur cible
prévisionnelle 2026

[it] Valeur cible
prévisionnelle 2027

[it] Valeur cible
prévisionnelle 2028

[it] Valeur
cible totale

Decrizione/Giustificazione e
metodo di calcolo dei valori target
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RCO76 - Progetti
integrati di sviluppo

territoriale

Realizzazione Progetti - - - 1 1 RCO76. +REA(c)TIVE è uno dei
progetti che compone il PITER +

Terres Monviso e che contribuisce a
dare attuazione alla sua Strategia. Con
l’obiettivo di aumentare le condizioni

di sicurezza del territorio nei
confronti del cambiamento climatico,

coinvolge principalmente il settore
ambientale, affrontando il tema dei

rischi naturali a carico della mobilità
transfrontaliera e quello del rischio

idraulico e idrogeologico; prende poi
in carico anche il settore economico,

perché la sicurezza dei valichi
transfrontalieri supporta gli scambi
commerciali (a vantaggio di tutta

l’area Alcotra) e garantisce la mobilità
turistica (a sostegno delle azioni del

progetto +ATTRA(c)TIVE); in
merito alla componente sociale,

investe nella sensibilizzazione della
popolazione, per una cultura

condivisa del rischio.
Tutto il territorio PITER partecipa al
progetto, con il coinvolgimento nel

partenariato di diversi livelli
amministrativi (Comuni, Unioni

Montane e Communauté de
Communes, Provincia/Dipartimenti)

e con la partecipazione di un
organismo di ricerca; oltre ai partner,

le azioni di progetto mirano a
coinvolgere il sistema della protezione
civile, con gli enti, gli organismi e le

associazioni che ne fanno parte.  
Documenti giustificativi:

Convenzione di cooperazione,
Convenzione di attribuzione della

sovvenzione, Rapporti di
avanzamento
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RCO87 - Organizzazioni
che cooperano a livello

transfrontaliero

Realizzazione Organizzazioni - - - 11 11 RCO87. L’indicatore conta i soggetti
partner del progetto

Documenti giustificativi:
Convenzione di cooperazione,

Convenzione di attribuzione della
sovvenzione, Rapporti di

avanzamento

4.2 Indicatori di risultato del progetto

[it] Nom de
l'indicateur

[it] Type de
l'indicateur

[it] Unité de
l'indicateur

[it] Valeur cible
prévisionnelle 2025

[it] Valeur cible
prévisionnelle 2026

[it] Valeur cible
prévisionnelle 2027

[it] Valeur cible
prévisionnelle 2028

[it] Valeur cible
prévisionnelle 2029

n+1

[it] Valeur
cible totale

Decrizione/Giustificazione e
metodo di calcolo dei valori target

RCR84 - Organizzazioni
che cooperano a livello
transfrontaliero dopo la

conclusione di un
progetto

Risultato Organizzazioni - - - 11 - 11 RCR84. L’indicatore conta i soggetti
partner del progetto

Documenti giustificativi: Protocollo
di condivisione dei dati
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4.3 Sostenibilità del progetto

Le azioni di progetto hanno tutte una prospettiva di lungo termine, perché sono orientare a innescare un cambio di passo del
territorio, nei confronti del cambiamento climatico, rendendolo più REATTIVO rispetto agli effetti che questo produce a
carico del sistema locale.
Coinvolgendo attivamente tutti i soggetti, a partire dai cittadini, che hanno un ruolo nella manutenzione del territorio e nella
prevenzione dei rischi, si crea una cultura della responsabilità condivisa, in cui ognuno diventa parte di una rete collettiva di
protezione e di adattamento. In questo modo, si rafforza la resilienza delle comunità locali e si favorisce un cambiamento
culturale duraturo.
Con riguardo alle realizzazioni di progetto:
- i sistemi di monitoraggio installati sul territorio permetteranno di raccogliere informazioni con un valore strategico di lungo
periodo; i dati raccolti, continuativi e sistematici, saranno utilizzati dagli enti locali per alimentare una conoscenza aggiornata
delle tendenze e dei fenomeni in atto, per anticipare i rischi prima che si manifestino, per supportare la pianificazione
territoriale e per definire politiche locali di resilienza e per attivare, all’occorrenza, i sistemi di allerta
- lo studio per la definizione di un sistema informativo transfrontaliero fornirà alla Provincia di Cuneo e ai Dép. 04 e 05 le
indicazioni di dettaglio per avviare la sua realizzazione 
- tutti i dispositivi installati (monitoraggio e allerta) saranno gestiti e mantenuti in efficienza dagli enti che li acquistano e,
quindi, svolgeranno la loro funzione all’interno del complessivo sistema di protezione civile del territorio
- lo scambio di dati e informazioni tra i partner sarà definito in impegni formali tra gli stessi che ne garantiranno la
prosecuzione (l’attività di condivisione delle informazioni diventerà parte del modello di cooperazione attivo sulle Terres
Monviso)
- la manutenzione delle opere (di portata limitata) sarà competenza degli enti le realizzano.

5. Entrate

5.1 Entrate generate durante l’attuazione del progetto

 Il progetto genera delle entrate nel
corso dell’attuazione ?

Se sì, precisare Stima delle entrate

Unione Montana Valle Stura NO   

Unione Montana Valle Maira NO   

Unione Montana dei Comuni del
Monviso

NO   

Fondazione per la ricerca
l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico dell’agricoltura
piemontese

NO   

Provincia di Cuneo NO   

Communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras

NO   

Communauté de communes Serre-
Ponçon

NO   

Communauté de Communes Vallée
de l'Ubaye Serre-Ponçon

NO   

Département des Hautes-Alpes NO   
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Département des Alpes-de-Haute-
Provence

NO   

Parc naturel régional du Queyras NO   

5.2 Entrate generate dopo la conclusione del progetto

 Il progetto genera delle entrate
successivamente alla conclusione
del progetto?

Se sì, precisare Stima delle entrate

Unione Montana Valle Stura NO   

Unione Montana Valle Maira NO   

Unione Montana dei Comuni del
Monviso

NO   

Fondazione per la ricerca
l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico dell’agricoltura
piemontese

NO   

Provincia di Cuneo NO   

Communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras

NO   

Communauté de communes Serre-
Ponçon

NO   

Communauté de Communes Vallée
de l'Ubaye Serre-Ponçon

NO   

Département des Hautes-Alpes NO   

Département des Alpes-de-Haute-
Provence

NO   

Parc naturel régional du Queyras NO   

6. Integrazione del progetto nell'ambito di riferimento

6.1 Capitalizzazione e trasferibilità degli output del progetto

 Choix Precisare

Il progetto propone il riutilizzo di una o più
metodologie già sviluppate da un altro progetto
CTE?

SI Il partenariato valuterà la possibilità di utilizzare,
nello sviluppo di +REA(c)TIVE, le metodologie di
intervento e i modelli sviluppati nell’ambito del
PITEM RISK, con riguardo alla consapevolezza del
rischio, al miglioramento della conoscenza dei
fenomeni e alla capacità di pianificazione
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Il progetto propone il riutilizzo di uno o più risultati
gà raggiunti da un altro progetto CTE?

SI Il progetto partirà dai risultati del progetto RIS(k)
del precedente PITER Terres Monviso 2014/2020,
per quanto riguarda la metodologia di confronto e
di scambio di buone pratiche tra tecnici, che ha
portato alla sottoscrizione del Protocollo per il
prolungamento del periodo di apertura del Colle
dell’Agnello tra Provincia di Cuneo e Dép.05.

Una o più metodologie del progetto potrebbero
essere utilizzate e/o trasferite ad altri progetti CTE?
(indicare la metodologia in questione, la tipologia
del progetto e/o il settore d’intervento al quale
trasferire la metodologia e la tipologia di partner
potenzialmente interessato/i)

SI La metodologia che il progetto intende sviluppare
per la condivisione di dati e informazioni in tema
di messa in sicurezza del territorio e di
attenuazione degli effetti del cambiamento
climatico in contesti fragili di montagna potrà
essere trasferita a tutto il personale tecnico degli
enti locali dell’area Alcotra, il quale potrà
applicarla al contesto territoriale di rispettivo
riferimento e potrà anche servirsene come fonte
diretta di conoscenza 

Uno o più risultati del progetto potrebbero essere
utilizzati e/o trasferiti ad altri progetti CTE?
(indicare il risultato in questione, la tipologia del
progetto e/o il settore d’intervento al quale
trasferire il risultato e la tipologia di partner
potenzialmente interessato/i)

SI Lo studio per la definizione di un sistema
informativo transfrontaliero per gli utenti della
strada rappresenta un’opportunità per il
complessivo miglioramento della mobilità e dei
collegamenti tra Italia e Francia, da valorizzare
anche nell’ambito delle azioni di confronto inter-
PITER

6.2 Collegamenti con le strategie e politiche europee, nazionali, regionali e locali

 Choix Precisare

Strategia macro-regionale alpina

Impegnarsi a bilanciare la protezione dell'ambiente
e lo sviluppo economico nonostante il contesto
della crisi sanitaria del Covid-19

SI Uno dei significati delle azioni di studio previste
nell’ambito del progetto è proprio quello di valutare
le esigenze di protezione del territorio e delle sue
risorse in rapporto, da un lato, ai costi della loro
presa in carico e, dall’altro, ai costi evitati in
conseguenza della riduzione delle situazioni di
rischio

Accelerare l'attuazione dell'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e
dell'Accordo di Parigi

SI Le azioni del progetto si inseriscono direttamente
nella strategia individuata dall’Agenda 2030, con
un’attenzione particolare alle tematiche ambientali
espresse nell’ambito dell’Obiettivo 13 (lotta contro
il cambiamento climatico): rafforzare la capacità di
adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri
naturali e integrare tali misure nelle politiche e
nelle strategie nazionali.

Preservare la biodiversità alpina e prevenire
l'esposizione ai rischi naturali legati al
cambiamento climatico

SI Il progetto si impegna a mettere in atto strategie
che proteggano l’ambiente naturale dalla
vulnerabilità conseguente al cambiamento
climatico e dall’esposizione ai rischi idrogeologici,
attraverso azioni di sensibilizzazione, di
condivisione della conoscenza e delle buone
pratiche e di sperimentazione di azioni di
prevenzione. 

Accelerare la transizione energetica nella regione
alpina

N/A  
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Sviluppare soluzioni di trasporto e mobilità
sostenibile

N/A  

Stimolare la transizione verso un turismo
sostenibile in tutte le stagioni

SI Le azioni del progetto, seppur indirettamente,
stimolano il turismo “quattro stagioni” perché
promuovono la sicurezza della mobilità sul
territorio, individuando soluzioni che garantiscano
la regolarità del transito attraverso i colli
transfrontalieri, prolungando il periodo di apertura
di questi ultimi.
In questo senso, si esprime anche l’integrazione e la
sinergia con le azioni previste dal progetto
+ATTRA(c)TIVE, pure compreso nella Strategia
del PITER Terres Monviso.

Stimolare la produzione, la trasformazione e il
consumo dei prodotti locali di montagna nella
regione alpina attraverso la filiera corta

N/A  

Educare i giovani alla cultura della montagna e
permettere loro di partecipare allo sviluppo
sostenibile della regione alpina

SI
Una delle attività di progetto è finalizzata a
condividere la cultura del rischio e le condizioni di
vulnerabilità del territorio montano nei confronti
della popolazione locale e, quindi, anche dei
giovani, cui sono espressamente rivolte alcune delle
azioni di sensibilizzazione previste 

Fare della regione alpina un laboratorio modello
per la governance multilivello

SI La realizzazione delle azioni del progetto richiede
la partecipazione e il coinvolgimento di diversi
attori su più livelli (la popolazione, gli
amministratori locali, gli enti sovralocali, la
protezione civile, le scuole…), con il comune
obiettivo di garantire la sicurezza del territorio,
rappresentando un modello virtuoso di condivisione
strategica e operativa.

European Green Deal

Aria e acqua pulite, un suolo sano e biodiversità SI Il progetto interviene sul tema a diversi livelli:
sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’uso
consapevole dell’acqua, individuare soluzioni per
l’utilizzo del suolo nelle aree limitrofe ai corsi
d’acqua, e per la gestione dei bacini idrici, la
condivisione dei dati su questi ultimi e la gestione
delle emergenze connesse al rischio idrico.

Edifici rinnovati ed efficienti dal punto di vista
energetico

N/A  

Cibo sano e a prezzi accessibili N/A  

Più trasporti pubblici N/A  

Energia più pulita e innovazione tecnologica pulita
d'avanguardia

SI Il progetto prevede il ricorso a nuove tecnologie e
soluzioni informatiche innovative, basate sulla
connettività, che non impattano sull’ambiente
circostante e che sono in grado di garantire la
sicurezza del territorio. 

Prodotti che durano più a lungo, che possono essere
riparati, riciclati e riutilizzati

N/A  

Posti di lavoro adeguati e formazione delle
competenze per la transizione

N/A  
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Un'industria competitiva e resiliente a livello
globale

N/A  

Strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027

Promuovere il senso di appartenenza dei giovani al
progetto europeo e costruire un ponte tra l’UE e i
giovani, al fine di riconquistare la loro fiducia ed
accrescerne la partecipazione.

SI La capacità del progetto di generare senso di
sicurezza e di affrontare congiuntamente le sfide
derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del
territorio generano fiducia da parte dei cittadini. Le
azioni di sensibilizzazione previste, alcune delle
quali specificamente rivolte ai giovani,
consentiranno a questi ultimi di comprendere il
ruolo fondamentale dell’UE nel sostegno a progetti
di sviluppo con evidenti ricadute sulle comunità
locali.

Creare condizioni che consentano ai giovani di
realizzare il loro potenziale nelle zone rurali.

N/A  

Garantire un mercato del lavoro accessibile con
opportunità che conducano alla creazione di posti
di lavoro di qualità per tutti i giovani.

N/A  

Rafforzare la partecipazione democratica e
l’autonomia e fornire spazi dedicati ai giovani in
tutti i settori della società.

N/A  

Realizzare una società in cui tutti i giovani siano
attivi, istruiti e in grado di fare la differenza nella
loro vita quotidiana.

N/A  

Si prega di indicare all’interno di quali strategie europee o nazionali non sopra-citate, regionali o locali si inserisce il progetto

Si prega di indicare all’interno di quali strategie
europee o nazionali non sopra-citate si inserisce il
progetto

SI In merito al Trattato del Quirinale, il progetto
sostiene le previsioni:
- dell’art.4, in tema di “cooperazione in materia di
protezione civile” e di rafforzamento delle capacità
“nella prevenzione e nella gestione delle catastrofi
naturali”
- dell’art. 6, con riguardo a “risultati ambiziosi in
materia di clima”, declinando su scala locale
l’impegno a consultarsi regolarmente sulle questioni
di “interesse comune in materia ambientale e
climatica” e ad agire “in stretto coordinamento”

Si prega di indicare all’interno di quali strategie
regionali o locali si inserisce il progetto

SI - Strategia Regionale per le Montagne del Piemonte
- Strategia di Sviluppo Sostenibile della Regione
Piemonte
- Plan de prévention des risques naturels (PPRN)
- Loi n° 2021 - 1520 du 25 novembre 2021 relative
à la gestion des crises et à la protection civile
- Stratégie territoriale de prévention des risques
dans les zones de montagne de la Région Sud

6.3 Principi orizzontali

 Choix Precisare

Pari opportunità tra uomini e donne
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Il progetto dimostra un forte impegno verso il
principio di uguaglianza tra uomini e donne?

N/A  

Il progetto mira o contribuisce a colmare il divario
di genere nel mercato del lavoro?

N/A  

Il progetto mira o contribuisce a colmare il divario
salariale e pensionistico tra i sessi?

N/A  

Il progetto mira o contribuisce a sfidare gli
stereotipi di genere?

N/A  

Pari opportunità e non discriminazione

Il progetto garantisce il rispetto dei diritti delle
persone con disabilità in conformità con la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità?

N/A  

Il progetto mira o contribuisce ad aumentare
l'accessibilità per le persone con disabilità agli
ambienti costruiti e virtuali, alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC), ai
beni e ai servizi?

N/A  

Il progetto mira o contribuisce allo sviluppo di
condizioni di vita indipendenti e al rafforzamento
dei servizi basati sulla comunità per le persone con
disabilità?

N/A  

Il progetto mira o contribuisce a combattere tutte le
forme di discriminazione nell'occupazione,
nell'istruzione, nell'assistenza sanitaria e
nell'alloggio?

N/A  

Sviluppo sostenibile Si prega di indicare a quali obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU il progetto contribuisce direttamente o indirettamente
(Più risposte possibili) vedere dettagli https://unric.org/it/agenda-2030/

SDG n°1 – Sconfiggere la povertà N/A  

SDG n°2 – Sconfiggere la fame N/A  

SDGs n°3 – Salute e benessere N/A  

SDGs n°4 – Istruzione di qualità N/A  

SDGs n°5 – Parità di genere N/A  

SDGs n°6 – Acqua pulita e servizi igienico-sanitari N/A  

SDGs n°7 – Energia pulita e accessibile N/A  

SDGs n°8 – Lavoro dignitoso e crescita economica N/A  

SDGs n°9 – Imprese, innovazione e infrastrutture SI Il progetto propone un modello efficace di gestione
delle infrastrutture viarie, al fine di renderle
resilienti e capaci di contrastare i rischi derivanti
dalle conseguenze del cambiamento climatiche,
implementando i livelli di sicurezza stradale.

SDGs n°10 – Ridurre le disuguaglianze N/A  
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SDGs n°11 – Città a comunità sostenibili SI Tra gli obiettivi del progetto, risultano prioritari gli
interventi volti a rafforzare la qualità di risposta
della comunità transfrontaliera alle condizioni di
vulnerabilità del territorio, lavorando insieme alla
comunità stessa per rendere quest’ultimo più sicuro
e resiliente.

SDGs n°12 – Consumo e produzione responsabili N/A  

SDGs n°13 – Lotta contro il cambiamento
climatico

SI Il progetto contribuisce al raggiungimento
dell’obiettivo attraverso la realizzazione di
interventi di mitigazione e di adattamento alle
conseguenze derivanti dal cambiamento climatico,
al fine di rendere le comunità locali e le
infrastrutture resilienti rispetto agli eventi climatici
estremi. 

SDGs n°14 – La vita sott’acqua N/A  

SDGs n°15 – La vita sulla terra N/A  

SDGs n°16 – Pace, giustizia e istituzioni solide N/A  

SDGs n°17 – Partnership per gli obiettivi SI Il progetto contribuisce alla SDG 17.16 perché
definisce un meccanismo di collaborazione
plurilaterale che sviluppa e condivide la
conoscenza, le competenze, le risorse, per
raggiungere l’obiettivo della resilienza territoriale
nei confronti del cambiamento climatico e, quindi,
dello Sviluppo Sostenibile

6.4 Codici per la tematica “Uguaglianza di genere”

 Choisissez un élément 

Code 03. Neutralità di genere

6.5 Il progetto contribuisce a uno degli obiettivi ambientali definiti dal Regolamento 2020/852 ?

 Choix Se sì, precisare

a) mitigazione del cambiamento climatico SI, indirettamente Il progetto studia e individua metodologie di
intervento che abbiano la capacità di attenuare le
conseguenze del cambiamento climatico sul
territorio e sulle persone.

b) adattamento al cambiamento climatico OUI, direttamente Il progetto ha l’obiettivo specifico di rendere il
territorio transfrontaliero più resiliente rispetto agli
eventi climatici, anche estremi, conseguenti al
cambiamento climatico, contrastando l’esposizione
dell’area ai rischi e operando per prevenire e gestire
le emergenze.

c) utilizzo sostenibile e protezione delle N/A  

d) transizione verso un’economia circolare N/A  

e) prevenzione e riduzione dell’inquinamento N/A  

f) protezione e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi

N/A  

6.6 Il progetto o una qualsiasi delle sue attività rientra nell’ambito di applicazione dei seguenti regolamenti?
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 Choix Se sì, precisare

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche

NO  

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

SI Il progetto rientra nel campo di applicazione delle
disposizioni che impegnano gli Stati Membri a
contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e
della siccità

Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti

SI Il progetto rientra nel campo di applicazione delle
disposizioni che impegnano gli Stati Membri ad
adottare le misure necessarie per assicurare che i
rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza creare rischi per l'acqua,
l'aria, il suolo e per la fauna e la flora

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 novembre 2002 concernente la
conservazione degli uccelli selvatici

NO  

Direttive 2011/92/UE e 2014/52/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati

NO  

- IV -  Piano di finanziamento del progetto

1. Costi semplificati

 Opzione costi per il personale –
Tasso forfettario

Opzione costi per il personale –
Costi reali

Commento

Unione Montana Valle Stura .  Secondo percentuali da Programma

Unione Montana Valle Maira .  Secondo percentuali da Programma

Unione Montana dei Comuni del
Monviso

.  Secondo percentuali da Programma

Fondazione per la ricerca
l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico dell’agricoltura
piemontese

.  Secondo percentuali da Programma

Provincia di Cuneo .  Secondo percentuali da Programma

Communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras

.  Secondo percentuali da Programma

Communauté de communes Serre-
Ponçon

.  Secondo percentuali da Programma

Communauté de Communes Vallée
de l'Ubaye Serre-Ponçon

.  Secondo percentuali da Programma

Département des Hautes-Alpes .  Secondo percentuali da Programma

Département des Alpes-de-Haute-
Provence

.  Secondo percentuali da Programma
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Parc naturel régional du Queyras .  Secondo percentuali da Programma

2. Budget per anno, partner e categoria di spesa

Unione Montana Valle Stura

1. Tassi forfettari per le spese di personale, di amministrazione e di viaggio

 2024 2025 2026 2027 2028 Totale Commento (facoltativo) 

Costi per il personale

Costi per il personale - Tasso
forfettario

3 200,00 € 550,00 € 3 890,00 € 49 490,00 € 10 617,00 € 67 747,00 €  

Totale Costi per il personale 3 200,00 € 550,00 € 3 890,00 € 49 490,00 € 10 617,00 € 67 747,00 €  

Spese d'ufficio e amministrative

Spese d'ufficio e amministrative -
Tasso forfettario

480,00 € 82,50 € 583,50 € 7 423,50 € 1 592,55 € 10 162,05 €  

Totale Spese d'ufficio e
amministrative

480,00 € 82,50 € 583,50 € 7 423,50 € 1 592,55 € 10 162,05 €  

Spese di viaggio e soggiorno

Spese di viaggio e soggiorno - Tasso
forfettario

320,00 € 55,00 € 389,00 € 4 949,00 € 1 061,70 € 6 774,70 €  

Totale Spese di viaggio e soggiorno 320,00 € 55,00 € 389,00 € 4 949,00 € 1 061,70 € 6 774,70 €  

Costi per consulenze e servizi esterni

Costi per consulenze e servizi esterni 16 000,00 € 2 750,00 € 19 450,00 € 22 450,00 € 13 350,00 € 74 000,00 €  

Totale Costi per consulenze e
servizi esterni

16 000,00 € 2 750,00 € 19 450,00 € 22 450,00 € 13 350,00 € 74 000,00 €  

Spese relative alle attrezzature

Spese relative alle attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225 000,00 € 39 735,00 € 264 735,00 €  

Totale Spese relative alle
attrezzature

0,00 € 0,00 € 0,00 € 225 000,00 € 39 735,00 € 264 735,00 €  

Spese per infrastrutture e lavori

Spese per infrastrutture e lavori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale Spese per infrastrutture e
lavori

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale 20 000,00 € 3 437,50 € 24 312,50 € 309 312,50 € 66 356,25 € 423 418,75 €  

Finanziamento del partner      423 418,75 €  
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Unione Montana Valle Maira

1. Tassi forfettari per le spese di personale, di amministrazione e di viaggio

 2024 2025 2026 2027 2028 Totale Commento (facoltativo) 

Costi per il personale

Costi per il personale - Tasso
forfettario

0,00 € 0,00 € 17 120,00 € 14 320,00 € 1 960,00 € 33 400,00 €  

Totale Costi per il personale 0,00 € 0,00 € 17 120,00 € 14 320,00 € 1 960,00 € 33 400,00 €  

Spese d'ufficio e amministrative

Spese d'ufficio e amministrative -
Tasso forfettario

0,00 € 0,00 € 2 568,00 € 2 148,00 € 294,00 € 5 010,00 €  

Totale Spese d'ufficio e
amministrative

0,00 € 0,00 € 2 568,00 € 2 148,00 € 294,00 € 5 010,00 €  

Spese di viaggio e soggiorno

Spese di viaggio e soggiorno - Tasso
forfettario

0,00 € 0,00 € 1 712,00 € 1 432,00 € 196,00 € 3 340,00 €  

Totale Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 0,00 € 1 712,00 € 1 432,00 € 196,00 € 3 340,00 €  

Costi per consulenze e servizi esterni

Costi per consulenze e servizi esterni 0,00 € 0,00 € 50 600,00 € 11 600,00 € 9 800,00 € 72 000,00 €  

Totale Costi per consulenze e
servizi esterni

0,00 € 0,00 € 50 600,00 € 11 600,00 € 9 800,00 € 72 000,00 €  

Spese relative alle attrezzature

Spese relative alle attrezzature 0,00 € 0,00 € 25 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 55 000,00 €  

Totale Spese relative alle
attrezzature

0,00 € 0,00 € 25 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 55 000,00 €  

Spese per infrastrutture e lavori

Spese per infrastrutture e lavori 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 40 000,00 €  

Totale Spese per infrastrutture e
lavori

0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 40 000,00 €  

Totale 0,00 € 0,00 € 107 000,00 € 89 500,00 € 12 250,00 € 208 750,00 €  

Finanziamento del partner      208 750,00 €  
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Unione Montana dei Comuni del Monviso

1. Tassi forfettari per le spese di personale, di amministrazione e di viaggio

 2024 2025 2026 2027 2028 Totale Commento (facoltativo) 

Costi per il personale

Costi per il personale - Tasso
forfettario

0,00 € 150,00 € 49 390,00 € 26 090,00 € 4 370,00 € 80 000,00 €  

Totale Costi per il personale 0,00 € 150,00 € 49 390,00 € 26 090,00 € 4 370,00 € 80 000,00 €  

Spese d'ufficio e amministrative

Spese d'ufficio e amministrative -
Tasso forfettario

0,00 € 22,50 € 7 408,50 € 3 913,50 € 655,50 € 12 000,00 €  

Totale Spese d'ufficio e
amministrative

0,00 € 22,50 € 7 408,50 € 3 913,50 € 655,50 € 12 000,00 €  

Spese di viaggio e soggiorno

Spese di viaggio e soggiorno - Tasso
forfettario

0,00 € 15,00 € 4 939,00 € 2 609,00 € 437,00 € 8 000,00 €  

Totale Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 15,00 € 4 939,00 € 2 609,00 € 437,00 € 8 000,00 €  

Costi per consulenze e servizi esterni

Costi per consulenze e servizi esterni 0,00 € 750,00 € 134 200,00 € 18 200,00 € 7 350,00 € 160 500,00 €  

Totale Costi per consulenze e
servizi esterni

0,00 € 750,00 € 134 200,00 € 18 200,00 € 7 350,00 € 160 500,00 €  

Spese relative alle attrezzature

Spese relative alle attrezzature 0,00 € 0,00 € 83 250,00 € 83 250,00 € 0,00 € 166 500,00 €  

Totale Spese relative alle
attrezzature

0,00 € 0,00 € 83 250,00 € 83 250,00 € 0,00 € 166 500,00 €  

Spese per infrastrutture e lavori

Spese per infrastrutture e lavori 0,00 € 0,00 € 29 500,00 € 29 000,00 € 14 500,00 € 73 000,00 €  

Totale Spese per infrastrutture e
lavori

0,00 € 0,00 € 29 500,00 € 29 000,00 € 14 500,00 € 73 000,00 €  

Totale 0,00 € 937,50 € 308 687,50 € 163 062,50 € 27 312,50 € 500 000,00 €  

Finanziamento del partner      500 000,00 €  
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Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese

1. Tassi forfettari per le spese di personale, di amministrazione e di viaggio

 2024 2025 2026 2027 2028 Totale Commento (facoltativo) 

Costi per il personale

Costi per il personale - Tasso
forfettario

0,00 € 0,00 € 3 200,00 € 6 300,00 € 2 100,00 € 11 600,00 €  

Totale Costi per il personale 0,00 € 0,00 € 3 200,00 € 6 300,00 € 2 100,00 € 11 600,00 €  

Spese d'ufficio e amministrative

Spese d'ufficio e amministrative -
Tasso forfettario

0,00 € 0,00 € 480,00 € 945,00 € 315,00 € 1 740,00 €  

Totale Spese d'ufficio e
amministrative

0,00 € 0,00 € 480,00 € 945,00 € 315,00 € 1 740,00 €  

Spese di viaggio e soggiorno

Spese di viaggio e soggiorno - Tasso
forfettario

0,00 € 0,00 € 320,00 € 630,00 € 210,00 € 1 160,00 €  

Totale Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 0,00 € 320,00 € 630,00 € 210,00 € 1 160,00 €  

Costi per consulenze e servizi esterni

Costi per consulenze e servizi esterni 0,00 € 0,00 € 16 000,00 € 31 500,00 € 10 500,00 € 58 000,00 €  

Totale Costi per consulenze e
servizi esterni

0,00 € 0,00 € 16 000,00 € 31 500,00 € 10 500,00 € 58 000,00 €  

Spese relative alle attrezzature

Spese relative alle attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale Spese relative alle
attrezzature

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Spese per infrastrutture e lavori

Spese per infrastrutture e lavori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale Spese per infrastrutture e
lavori

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 39 375,00 € 13 125,00 € 72 500,00 €  

Finanziamento del partner      72 500,00 €  
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Provincia di Cuneo

1. Tassi forfettari per le spese di personale, di amministrazione e di viaggio

 2024 2025 2026 2027 2028 Totale Commento (facoltativo) 

Costi per il personale

Costi per il personale - Tasso
forfettario

0,00 € 200,00 € 8 800,00 € 8 800,00 € 2 400,00 € 20 200,00 €  

Totale Costi per il personale 0,00 € 200,00 € 8 800,00 € 8 800,00 € 2 400,00 € 20 200,00 €  

Spese d'ufficio e amministrative

Spese d'ufficio e amministrative -
Tasso forfettario

0,00 € 30,00 € 1 320,00 € 1 320,00 € 360,00 € 3 030,00 €  

Totale Spese d'ufficio e
amministrative

0,00 € 30,00 € 1 320,00 € 1 320,00 € 360,00 € 3 030,00 €  

Spese di viaggio e soggiorno

Spese di viaggio e soggiorno - Tasso
forfettario

0,00 € 20,00 € 880,00 € 880,00 € 240,00 € 2 020,00 €  

Totale Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 20,00 € 880,00 € 880,00 € 240,00 € 2 020,00 €  

Costi per consulenze e servizi esterni

Costi per consulenze e servizi esterni 0,00 € 1 000,00 € 14 000,00 € 14 000,00 € 12 000,00 € 41 000,00 €  

Totale Costi per consulenze e
servizi esterni

0,00 € 1 000,00 € 14 000,00 € 14 000,00 € 12 000,00 € 41 000,00 €  

Spese relative alle attrezzature

Spese relative alle attrezzature 0,00 € 0,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 60 000,00 €  

Totale Spese relative alle
attrezzature

0,00 € 0,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 60 000,00 €  

Spese per infrastrutture e lavori

Spese per infrastrutture e lavori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale Spese per infrastrutture e
lavori

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale 0,00 € 1 250,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 15 000,00 € 126 250,00 €  

Finanziamento del partner      126 250,00 €  
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Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras

1. Tassi forfettari per le spese di personale, di amministrazione e di viaggio

 2024 2025 2026 2027 2028 Totale Commento (facoltativo) 

Costi per il personale

Costi per il personale - Tasso
forfettario

0,00 € 150,00 € 13 740,00 € 17 940,00 € 170,00 € 32 000,00 €  

Totale Costi per il personale 0,00 € 150,00 € 13 740,00 € 17 940,00 € 170,00 € 32 000,00 €  

Spese d'ufficio e amministrative

Spese d'ufficio e amministrative -
Tasso forfettario

0,00 € 22,50 € 2 061,00 € 2 691,00 € 25,50 € 4 800,00 €  

Totale Spese d'ufficio e
amministrative

0,00 € 22,50 € 2 061,00 € 2 691,00 € 25,50 € 4 800,00 €  

Spese di viaggio e soggiorno

Spese di viaggio e soggiorno - Tasso
forfettario

0,00 € 15,00 € 1 374,00 € 1 794,00 € 17,00 € 3 200,00 €  

Totale Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 15,00 € 1 374,00 € 1 794,00 € 17,00 € 3 200,00 €  

Costi per consulenze e servizi esterni

Costi per consulenze e servizi esterni 0,00 € 750,00 € 28 700,00 € 49 700,00 € 850,00 € 80 000,00 €  

Totale Costi per consulenze e
servizi esterni

0,00 € 750,00 € 28 700,00 € 49 700,00 € 850,00 € 80 000,00 €  

Spese relative alle attrezzature

Spese relative alle attrezzature 0,00 € 0,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € 80 000,00 €  

Totale Spese relative alle
attrezzature

0,00 € 0,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 0,00 € 80 000,00 €  

Spese per infrastrutture e lavori

Spese per infrastrutture e lavori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale Spese per infrastrutture e
lavori

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale 0,00 € 937,50 € 85 875,00 € 112 125,00 € 1 062,50 € 200 000,00 €  

Finanziamento del partner      200 000,00 €  
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Communauté de communes Serre-Ponçon

1. Tassi forfettari per le spese di personale, di amministrazione e di viaggio

 2024 2025 2026 2027 2028 Totale Commento (facoltativo) 

Costi per il personale

Costi per il personale - Tasso
forfettario

0,00 € 150,00 € 13 340,00 € 10 340,00 € 170,00 € 24 000,00 €  

Totale Costi per il personale 0,00 € 150,00 € 13 340,00 € 10 340,00 € 170,00 € 24 000,00 €  

Spese d'ufficio e amministrative

Spese d'ufficio e amministrative -
Tasso forfettario

0,00 € 22,50 € 2 001,00 € 1 551,00 € 25,50 € 3 600,00 €  

Totale Spese d'ufficio e
amministrative

0,00 € 22,50 € 2 001,00 € 1 551,00 € 25,50 € 3 600,00 €  

Spese di viaggio e soggiorno

Spese di viaggio e soggiorno - Tasso
forfettario

0,00 € 15,00 € 1 334,00 € 1 034,00 € 17,00 € 2 400,00 €  

Totale Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 15,00 € 1 334,00 € 1 034,00 € 17,00 € 2 400,00 €  

Costi per consulenze e servizi esterni

Costi per consulenze e servizi esterni 0,00 € 750,00 € 56 700,00 € 51 700,00 € 850,00 € 110 000,00 €  

Totale Costi per consulenze e
servizi esterni

0,00 € 750,00 € 56 700,00 € 51 700,00 € 850,00 € 110 000,00 €  

Spese relative alle attrezzature

Spese relative alle attrezzature 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 €  

Totale Spese relative alle
attrezzature

0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 €  

Spese per infrastrutture e lavori

Spese per infrastrutture e lavori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale Spese per infrastrutture e
lavori

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale 0,00 € 937,50 € 83 375,00 € 64 625,00 € 1 062,50 € 150 000,00 €  

Finanziamento del partner      150 000,00 €  
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Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon

1. Tassi forfettari per le spese di personale, di amministrazione e di viaggio

 2024 2025 2026 2027 2028 Totale Commento (facoltativo) 

Costi per il personale

Costi per il personale - Tasso
forfettario

0,00 € 150,00 € 16 940,00 € 21 940,00 € 970,00 € 40 000,00 €  

Totale Costi per il personale 0,00 € 150,00 € 16 940,00 € 21 940,00 € 970,00 € 40 000,00 €  

Spese d'ufficio e amministrative

Spese d'ufficio e amministrative -
Tasso forfettario

0,00 € 22,50 € 2 541,00 € 3 291,00 € 145,50 € 6 000,00 €  

Totale Spese d'ufficio e
amministrative

0,00 € 22,50 € 2 541,00 € 3 291,00 € 145,50 € 6 000,00 €  

Spese di viaggio e soggiorno

Spese di viaggio e soggiorno - Tasso
forfettario

0,00 € 15,00 € 1 694,00 € 2 194,00 € 97,00 € 4 000,00 €  

Totale Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 15,00 € 1 694,00 € 2 194,00 € 97,00 € 4 000,00 €  

Costi per consulenze e servizi esterni

Costi per consulenze e servizi esterni 0,00 € 750,00 € 64 700,00 € 89 700,00 € 4 850,00 € 160 000,00 €  

Totale Costi per consulenze e
servizi esterni

0,00 € 750,00 € 64 700,00 € 89 700,00 € 4 850,00 € 160 000,00 €  

Spese relative alle attrezzature

Spese relative alle attrezzature 0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 40 000,00 €  

Totale Spese relative alle
attrezzature

0,00 € 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 40 000,00 €  

Spese per infrastrutture e lavori

Spese per infrastrutture e lavori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale Spese per infrastrutture e
lavori

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale 0,00 € 937,50 € 105 875,00 € 137 125,00 € 6 062,50 € 250 000,00 €  

Finanziamento del partner      250 000,00 €  
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Département des Hautes-Alpes

1. Tassi forfettari per le spese di personale, di amministrazione e di viaggio

 2024 2025 2026 2027 2028 Totale Commento (facoltativo) 

Costi per il personale

Costi per il personale - Tasso
forfettario

0,00 € 0,00 € 1 800,00 € 17 800,00 € 1 400,00 € 21 000,00 €  

Totale Costi per il personale 0,00 € 0,00 € 1 800,00 € 17 800,00 € 1 400,00 € 21 000,00 €  

Spese d'ufficio e amministrative

Spese d'ufficio e amministrative -
Tasso forfettario

0,00 € 0,00 € 270,00 € 2 670,00 € 210,00 € 3 150,00 €  

Totale Spese d'ufficio e
amministrative

0,00 € 0,00 € 270,00 € 2 670,00 € 210,00 € 3 150,00 €  

Spese di viaggio e soggiorno

Spese di viaggio e soggiorno - Tasso
forfettario

0,00 € 0,00 € 180,00 € 1 780,00 € 140,00 € 2 100,00 €  

Totale Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 0,00 € 180,00 € 1 780,00 € 140,00 € 2 100,00 €  

Costi per consulenze e servizi esterni

Costi per consulenze e servizi esterni 0,00 € 0,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 7 000,00 € 25 000,00 €  

Totale Costi per consulenze e
servizi esterni

0,00 € 0,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 7 000,00 € 25 000,00 €  

Spese relative alle attrezzature

Spese relative alle attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80 000,00 € 0,00 € 80 000,00 €  

Totale Spese relative alle
attrezzature

0,00 € 0,00 € 0,00 € 80 000,00 € 0,00 € 80 000,00 €  

Spese per infrastrutture e lavori

Spese per infrastrutture e lavori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale Spese per infrastrutture e
lavori

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale 0,00 € 0,00 € 11 250,00 € 111 250,00 € 8 750,00 € 131 250,00 €  

Finanziamento del partner      131 250,00 €  
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Département des Alpes-de-Haute-Provence

1. Tassi forfettari per le spese di personale, di amministrazione e di viaggio

 2024 2025 2026 2027 2028 Totale Commento (facoltativo) 

Costi per il personale

Costi per il personale - Tasso
forfettario

0,00 € 0,00 € 2 160,00 € 2 160,00 € 80,00 € 4 400,00 €  

Totale Costi per il personale 0,00 € 0,00 € 2 160,00 € 2 160,00 € 80,00 € 4 400,00 €  

Spese d'ufficio e amministrative

Spese d'ufficio e amministrative -
Tasso forfettario

0,00 € 0,00 € 324,00 € 324,00 € 12,00 € 660,00 €  

Totale Spese d'ufficio e
amministrative

0,00 € 0,00 € 324,00 € 324,00 € 12,00 € 660,00 €  

Spese di viaggio e soggiorno

Spese di viaggio e soggiorno - Tasso
forfettario

0,00 € 0,00 € 216,00 € 216,00 € 8,00 € 440,00 €  

Totale Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 0,00 € 216,00 € 216,00 € 8,00 € 440,00 €  

Costi per consulenze e servizi esterni

Costi per consulenze e servizi esterni 0,00 € 0,00 € 10 800,00 € 10 800,00 € 400,00 € 22 000,00 €  

Totale Costi per consulenze e
servizi esterni

0,00 € 0,00 € 10 800,00 € 10 800,00 € 400,00 € 22 000,00 €  

Spese relative alle attrezzature

Spese relative alle attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale Spese relative alle
attrezzature

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Spese per infrastrutture e lavori

Spese per infrastrutture e lavori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale Spese per infrastrutture e
lavori

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale 0,00 € 0,00 € 13 500,00 € 13 500,00 € 500,00 € 27 500,00 €  

Finanziamento del partner      27 500,00 €  
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Parc naturel régional du Queyras

1. Tassi forfettari per le spese di personale, di amministrazione e di viaggio

 2024 2025 2026 2027 2028 Totale Commento (facoltativo) 

Costi per il personale

Costi per il personale - Tasso
forfettario

0,00 € 150,00 € 5 040,00 € 2 340,00 € 170,00 € 7 700,00 €  

Totale Costi per il personale 0,00 € 150,00 € 5 040,00 € 2 340,00 € 170,00 € 7 700,00 €  

Spese d'ufficio e amministrative

Spese d'ufficio e amministrative -
Tasso forfettario

0,00 € 22,50 € 756,00 € 351,00 € 25,50 € 1 155,00 €  

Totale Spese d'ufficio e
amministrative

0,00 € 22,50 € 756,00 € 351,00 € 25,50 € 1 155,00 €  

Spese di viaggio e soggiorno

Spese di viaggio e soggiorno - Tasso
forfettario

0,00 € 15,00 € 504,00 € 234,00 € 17,00 € 770,00 €  

Totale Spese di viaggio e soggiorno 0,00 € 15,00 € 504,00 € 234,00 € 17,00 € 770,00 €  

Costi per consulenze e servizi esterni

Costi per consulenze e servizi esterni 0,00 € 750,00 € 25 200,00 € 11 700,00 € 850,00 € 38 500,00 €  

Totale Costi per consulenze e
servizi esterni

0,00 € 750,00 € 25 200,00 € 11 700,00 € 850,00 € 38 500,00 €  

Spese relative alle attrezzature

Spese relative alle attrezzature 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale Spese relative alle
attrezzature

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Spese per infrastrutture e lavori

Spese per infrastrutture e lavori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale Spese per infrastrutture e
lavori

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Totale 0,00 € 937,50 € 31 500,00 € 14 625,00 € 1 062,50 € 48 125,00 €  

Finanziamento del partner      48 125,00 €  

3. Sintesi del Budget del progetto – Riepilogo per categoria di spesa

 2024 2025 2026 2027 2028 Totale

Costi per il personale
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Costi per il personale - Tasso
forfettario

3 200,00 € 1 500,00 € 135 420,00 € 177 520,00 € 24 407,00 € 342 047,00 €

Totale Costi per il personale 3 200,00 € 1 500,00 € 135 420,00 € 177 520,00 € 24 407,00 € 342 047,00 €

Spese d'ufficio e amministrative

Spese d'ufficio e amministrative -
Tasso forfettario

480,00 € 225,00 € 20 313,00 € 26 628,00 € 3 661,05 € 51 307,05 €

Totale Spese d'ufficio e
amministrative

480,00 € 225,00 € 20 313,00 € 26 628,00 € 3 661,05 € 51 307,05 €

Spese di viaggio e soggiorno

Spese di viaggio e soggiorno - Tasso
forfettario

320,00 € 150,00 € 13 542,00 € 17 752,00 € 2 440,70 € 34 204,70 €

Totale Spese di viaggio e soggiorno 320,00 € 150,00 € 13 542,00 € 17 752,00 € 2 440,70 € 34 204,70 €

Costi per consulenze e servizi esterni

Costi per consulenze e servizi esterni 16 000,00 € 7 500,00 € 429 350,00 € 320 350,00 € 67 800,00 € 841 000,00 €

Totale Costi per consulenze e
servizi esterni

16 000,00 € 7 500,00 € 429 350,00 € 320 350,00 € 67 800,00 € 841 000,00 €

Spese relative alle attrezzature

Spese relative alle attrezzature 0,00 € 0,00 € 208 250,00 € 508 250,00 € 39 735,00 € 756 235,00 €

Totale Spese relative alle
attrezzature

0,00 € 0,00 € 208 250,00 € 508 250,00 € 39 735,00 € 756 235,00 €

Spese per infrastrutture e lavori

Spese per infrastrutture e lavori 0,00 € 0,00 € 39 500,00 € 59 000,00 € 14 500,00 € 113 000,00 €

Totale Spese per infrastrutture e
lavori

0,00 € 0,00 € 39 500,00 € 59 000,00 € 14 500,00 € 113 000,00 €

Totale 20 000,00 € 9 375,00 € 846 375,00 € 1 109 500,00 € 152 543,75 € 2 137 793,75 €
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- V -  Risorse del progetto

1. Piano di finanziamento del progetto

FESR
Partner Importo del fondo Percentuale sul

totale ammissibile
Percentuale sul
totale FESR del

progetto

Contropartita
pubblica

Contropartita
privata

Entrate Totale
contropartite

Totale budget
ammissibile

Unione Montana Valle Stura 338 735,00 € 80.00 % 19.81 % 84 683,75 € 0,00 € 0,00 € 84 683,75 € 423 418,75 €

Unione Montana Valle Maira 167 000,00 € 80.00 % 9.76 % 41 750,00 € 0,00 € 0,00 € 41 750,00 € 208 750,00 €

Unione Montana dei Comuni del
Monviso

400 000,00 € 80.00 % 23.39 % 100 000,00 € 0,00 € 0,00 € 100 000,00 € 500 000,00 €

Fondazione per la ricerca
l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico dell’agricoltura
piemontese

58 000,00 € 80.00 % 3.39 % 14 500,00 € 0,00 € 0,00 € 14 500,00 € 72 500,00 €

Provincia di Cuneo 101 000,00 € 80.00 % 5.91 % 25 250,00 € 0,00 € 0,00 € 25 250,00 € 126 250,00 €

Communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras

160 000,00 € 80.00 % 9.36 % 40 000,00 € 0,00 € 0,00 € 40 000,00 € 200 000,00 €

Communauté de communes Serre-
Ponçon

120 000,00 € 80.00 % 7.02 % 30 000,00 € 0,00 € 0,00 € 30 000,00 € 150 000,00 €

Communauté de Communes
Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon

200 000,00 € 80.00 % 11.69 % 50 000,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 250 000,00 €

Département des Hautes-Alpes 105 000,00 € 80.00 % 6.14 % 26 250,00 € 0,00 € 0,00 € 26 250,00 € 131 250,00 €

Département des Alpes-de-Haute-
Provence

22 000,00 € 80.00 % 1.29 % 5 500,00 € 0,00 € 0,00 € 5 500,00 € 27 500,00 €

Parc naturel régional du Queyras 38 500,00 € 80.00 % 2.25 % 9 625,00 € 0,00 € 0,00 € 9 625,00 € 48 125,00 €
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Totale 1 710 235,00 € 880.00 % 100.00 % 427 558,75 € 0,00 € 0,00 € 427 558,75 € 2 137 793,75 €

2. Contropartite pubbliche

Unione Montana Valle Stura

Fonte di finanziamento Denominazione o nome del
cofinanziatore

Importo %

FESR

FESR 338 735,00 € 80.00

Contropartite nazionali al FESR

Contributo privato   0.00

Locale   0.00

Altro pubblico   0.00

Regione   0.00

Stato CIPESS Fondo rotativo 84 683,75 € 20.00

Totale Stato 84 683,75 € 20.00

TotaleContropartite nazionali al FESR 84 683,75 € 20.00

Budget totale ammissibile 423 418,75 € 100.00 %

[Translate to it] Other Financing

Totale 0,00 € 100.00 %

Unione Montana Valle Maira
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Fonte di finanziamento Denominazione o nome del
cofinanziatore

Importo %

FESR

FESR 167 000,00 € 80.00

Contropartite nazionali al FESR

Contributo privato   0.00

Locale   0.00

Altro pubblico   0.00

Regione   0.00

Stato CIPESS Fondo rotativo 41 750,00 € 20.00

Totale Stato 41 750,00 € 20.00

TotaleContropartite nazionali al FESR 41 750,00 € 20.00

Budget totale ammissibile 208 750,00 € 100.00 %

[Translate to it] Other Financing

Totale 0,00 € 100.00 %

Unione Montana dei Comuni del Monviso

Fonte di finanziamento Denominazione o nome del
cofinanziatore

Importo %

FESR

FESR 400 000,00 € 80.00
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Contropartite nazionali al FESR

Contributo privato   0.00

Locale   0.00

Altro pubblico   0.00

Regione   0.00

Stato CIPESS Fondo rotativo 100 000,00 € 20.00

Totale Stato 100 000,00 € 20.00

TotaleContropartite nazionali al FESR 100 000,00 € 20.00

Budget totale ammissibile 500 000,00 € 100.00 %

[Translate to it] Other Financing

Totale 0,00 € 100.00 %

Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese

Fonte di finanziamento Denominazione o nome del
cofinanziatore

Importo %

FESR

FESR 58 000,00 € 80.00

Contropartite nazionali al FESR

Contributo privato   0.00

Locale   0.00
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Altro pubblico   0.00

Regione   0.00

Stato CIPESS Fondo rotativo 14 500,00 € 20.00

Totale Stato 14 500,00 € 20.00

TotaleContropartite nazionali al FESR 14 500,00 € 20.00

Budget totale ammissibile 72 500,00 € 100.00 %

[Translate to it] Other Financing

Totale 0,00 € 100.00 %

Provincia di Cuneo

Fonte di finanziamento Denominazione o nome del
cofinanziatore

Importo %

FESR

FESR 101 000,00 € 80.00

Contropartite nazionali al FESR

Contributo privato   0.00

Locale   0.00

Altro pubblico   0.00

Regione   0.00

Stato CIPESS Fondo rotativo 25 250,00 € 20.00
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Totale Stato 25 250,00 € 20.00

TotaleContropartite nazionali al FESR 25 250,00 € 20.00

Budget totale ammissibile 126 250,00 € 100.00 %

[Translate to it] Other Financing

Totale 0,00 € 100.00 %

Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras

Fonte di finanziamento Denominazione o nome del
cofinanziatore

Importo %

FESR

FESR 160 000,00 € 80.00

Contropartite nazionali al FESR

Contributo privato   0.00

Locale Communauté de communes du
Guillestrois et du Queyras

40 000,00 € 20.00

Totale Locale 40 000,00 € 20.00

Altro pubblico   0.00

Regione   0.00

Stato   0.00

TotaleContropartite nazionali al FESR 40 000,00 € 20.00

Budget totale ammissibile 200 000,00 € 100.00 %
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[Translate to it] Other Financing

Totale 0,00 € 100.00 %

Communauté de communes Serre-Ponçon

Fonte di finanziamento Denominazione o nome del
cofinanziatore

Importo %

FESR

FESR 120 000,00 € 80.00

Contropartite nazionali al FESR

Contributo privato   0.00

Locale Communauté de communes Serre-
Ponçon

30 000,00 € 20.00

Totale Locale 30 000,00 € 20.00

Altro pubblico   0.00

Regione   0.00

Stato   0.00

TotaleContropartite nazionali al FESR 30 000,00 € 20.00

Budget totale ammissibile 150 000,00 € 100.00 %

[Translate to it] Other Financing

Totale 0,00 € 100.00 %

Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon
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Fonte di finanziamento Denominazione o nome del
cofinanziatore

Importo %

FESR

FESR 200 000,00 € 80.00

Contropartite nazionali al FESR

Contributo privato   0.00

Locale Communauté de Communes
Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon

50 000,00 € 20.00

Totale Locale 50 000,00 € 20.00

Altro pubblico   0.00

Regione   0.00

Stato   0.00

TotaleContropartite nazionali al FESR 50 000,00 € 20.00

Budget totale ammissibile 250 000,00 € 100.00 %

[Translate to it] Other Financing

Totale 0,00 € 100.00 %

Département des Hautes-Alpes

Fonte di finanziamento Denominazione o nome del
cofinanziatore

Importo %

FESR
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FESR 105 000,00 € 80.00

Contropartite nazionali al FESR

Contributo privato   0.00

Locale Département des Hautes-Alpes 26 250,00 € 20.00

Totale Locale 26 250,00 € 20.00

Altro pubblico   0.00

Regione   0.00

Stato   0.00

TotaleContropartite nazionali al FESR 26 250,00 € 20.00

Budget totale ammissibile 131 250,00 € 100.00 %

[Translate to it] Other Financing

Totale 0,00 € 100.00 %

Département des Alpes-de-Haute-Provence

Fonte di finanziamento Denominazione o nome del
cofinanziatore

Importo %

FESR

FESR 22 000,00 € 80.00

Contropartite nazionali al FESR

Contributo privato   0.00
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Locale Département des Alpes-de-Haute-
Provence

5 500,00 € 20.00

Totale Locale 5 500,00 € 20.00

Altro pubblico   0.00

Regione   0.00

Stato   0.00

TotaleContropartite nazionali al FESR 5 500,00 € 20.00

Budget totale ammissibile 27 500,00 € 100.00 %

[Translate to it] Other Financing

Totale 0,00 € 100.00 %

Parc naturel régional du Queyras

Fonte di finanziamento Denominazione o nome del
cofinanziatore

Importo %

FESR

FESR 38 500,00 € 80.00

Contropartite nazionali al FESR

Contributo privato   0.00

Locale Parc naturel régional du Queyras 9 625,00 € 20.00

Totale Locale 9 625,00 € 20.00

Altro pubblico   0.00
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Regione   0.00

Stato   0.00

TotaleContropartite nazionali al FESR 9 625,00 € 20.00

Budget totale ammissibile 48 125,00 € 100.00 %

[Translate to it] Other Financing

Totale 0,00 € 100.00 %

2.1 Altri co-finanziamenti

 I cofinanziamenti richiesti coprono un periodo corrispondente a quello
di attuazione e le sole spese ammissibili del progetto ?

Se no, precisare

Unione Montana Valle Stura N/A  

Unione Montana Valle Maira N/A  

Unione Montana dei Comuni del Monviso N/A  

Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico
dell’agricoltura piemontese

N/A  

Provincia di Cuneo N/A  

Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras NO  

Communauté de communes Serre-Ponçon NO  

Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon NO  

Département des Hautes-Alpes NO  

Département des Alpes-de-Haute-Provence N/A  
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Parc naturel régional du Queyras NO  
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- VI -  Rispetto delle altre politiche settoriali

1. Appalti Pubblici

 Amministrazione
aggiudicatrice o ente
aggiudicatore di
diritto pubblico
soggetto al Codice sui
contratti pubblici

Amministrazione
aggiudicatrice di
diritto privato soggetta
al Codice sui contratti
pubblici

Amministrazione
aggiudicatrice di
diritto privato non
soggetta al Codice sui
contratti pubblici

Nel caso di
un’amministrazione
non soggetta al Codice
dei contratti pubblici,
precisare la politica di
acquisto interna che
garantisce la
trasparenza e il
principio di economia

Il beneficiario si
impegna a integrare
clausole sociali e/o
ambientali nei
contratti? (In caso di
risposta positiva, tale
punto sarà verificato
in fase di
realizzazione)

Unione Montana Valle
Stura

.     

Unione Montana Valle
Maira

.     

Unione Montana dei
Comuni del Monviso

.     

Fondazione per la
ricerca l’innovazione e lo
sviluppo tecnologico
dell’agricoltura
piemontese

 .    

Provincia di Cuneo .     

Communauté de
communes du
Guillestrois et du
Queyras

.     

Communauté de
communes Serre-
Ponçon

.     

Communauté de
Communes Vallée de
l'Ubaye Serre-Ponçon

.     

Département des Hautes-
Alpes

.     

Département des Alpes-
de-Haute-Provence

.     

Parc naturel régional du
Queyras

.     

2. Aiuti di Stato

 Partner coinvolti Ente finanziatore
pubblico (UE, Stato,
Regione…)

Regime dell’aiuto
come indicato nella
convenzione o delibera

Importo Data della concessione

Interreg VI-A Francia-Italia (ALCOTRA)  Pagina 98 / 105



TERRES MONVISO +REA(c)TIVE (Ref : 21504 | Version : 2 | Approvato (maggiore)) Versione presentata

1 Communauté de
communes Serre-
Ponçon

UE Altro Prog SA.49722 2820.35 avril/aprile 2023

2 Communauté de
communes Serre-
Ponçon

UE Altro Prog SA.45285 91211.52 juillet/luglio 2023

3 Communauté de
communes Serre-
Ponçon

UE Altro Prog SA.45285 102330.16 janvier/gennaio 2022

4 Communauté de
communes Serre-
Ponçon

UE Altro Prog SA.45285 77431.46 janvier/gennaio 2023

5 Communauté de
Communes Vallée de
l'Ubaye Serre-Ponçon

UE Altro Prog SA.42681 25581.05 août/agosto 2021

6 Communauté de
Communes Vallée de
l'Ubaye Serre-Ponçon

UE Altro Prog SA.42681 40222.09 juillet/luglio 2021

7 Communauté de
Communes Vallée de
l'Ubaye Serre-Ponçon

UE Altro Prog SA.42681 42419.06 juin et août / giugno e
agosto 2021

8 Communauté de
Communes Vallée de
l'Ubaye Serre-Ponçon

UE Altro Prog SA.42681 33119.74 juin et août / giugno e
luglio 2022

9 Parc naturel régional du
Queyras

Stato Plan agricole territorial 4.396,00 16/07/2021

10 Parc naturel régional du
Queyras

Stato Réserve naturelle
nationale Ristolas
MontViso

1.557,00 04/01/2022

11 Parc naturel régional du
Queyras

Stato PAPI €24.000,00 23/03/2022

12 Parc naturel régional du
Queyras

Stato Mediation €782,10 23/09/2022

13 Parc naturel régional du
Queyras

Stato BOB 113 €25.000,00 05/04/2022

14 Parc naturel régional du
Queyras

Stato GIRN €56.959.66 29/05/2024

15 Parc naturel régional du
Queyras

UE Altro Prog GE.co €9.830,00 10/05/2024

16 Communauté de
communes du
Guillestrois et du
Queyras

UE Altro Prog SA.58993 573772.00 Novembre 2023

17 Communauté de
communes du
Guillestrois et du
Queyras

UE Altro Prog Regolamento de
minimis generale.

16393.62 Juillet 2023

- VII -  Dichiarazione di impegno finale

1. Dichiarazione di impegno finale
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 Spuntare

A nome del partenariato

Selezionando questa casella, accetto senza riserva il trattamento dei dati
personali necessari del partenariato in conformità con i Regolamenti UE
2016/679 et 2018/1725

X

- VIII -  Allegati del progetto

1. Documenti obbligatori da allegare al formulario di domanda di sovvenzione (NB:
L'assenza di questi documenti comporterà il rifiuto della candidatura)

1.1 Lettera di impegno firmata dal Capofila

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

UM Valle Stura_domanda di sovvenzione 2024-12-02 09:47:41 modello_lettera_di_domanda_di_sovvenzione_capofila.pdf (187
Ko)

1.2 Lettera di mandato firmata dei partner

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

Unione Montana Valle Maira_lettera di mandato 2024-11-27 13:23:55 umvm_reactive_lettera_di_mandato.pdf (283 Ko)

Unione Montana Comuni del Monviso_lettera di
mandato

2024-11-27 13:25:39 umcm_reactive_lettera_di_mandato.pdf (74 Ko)

Provincia di Cuneo_lettera di mandato 2024-11-27 13:26:24 prov_cn_reactive_lettera_di_mandato.pdf (388 Ko)

PNRQ_lettre de mandat 2024-11-27 13:27:13 pnrq_tmreactive_lettre_de_mandat.pdf (194 Ko)

AGRION_lettera di mandato 2024-11-27 13:28:05 agrion_tmreactive_lettera_di_mandato.pdf (112 Ko)

Département 04_lettre de mandat 2024-11-27 13:29:18 dep04_tmreactive_lettre_de_mandat.pdf (729 Ko)

Département 05_lettre de mandat 2024-11-27 13:29:53 dep05_tmreactive_lettre_de_mandat.pdf (176 Ko)

CCSP_lettre de mandat 2024-11-27 13:30:34 tmreactive_ccsp_lettre_de_mandat.pdf (771 Ko)

CCGQ_lettre de mandat 2024-11-27 13:31:20 tmreactive_ccgq_lettre_de_mandat.pdf (1417 Ko)

Provincia Cuneo_Lettera di mandato completa 2025-08-19 16:29:39 lettera_di_mandato_provincia_cuneo.pdf (69 Ko)

2. Allegati da inserire nel formulario di candidatura

2.1 Delibera dell’organismo competente recante approvazione dell’operazione e del piano di finanziamento previsto e
autorizzazione del suo rappresentante a richiedere sovvenzioni
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Titolo Data di pubblicazione Dettagli

Deliberazione Communauté de Communes de Serre-
Ponçon

2025-08-19 16:13:10 com_com_serre_poncon.pdf (1243 Ko)

Deliberazione Communauté de Communes de Ubaye
Serre Poncon

2025-08-19 16:13:51 com_com_ubaye_serre_poncon.pdf (579 Ko)

Deliberazione Communauté de Communes de
Guillestrois Queyras

2025-08-19 16:14:28 comcom_guillestrois_queyras.pdf (574 Ko)

Deliberazione Département des ALpes Hautes
Provence

2025-08-19 16:15:16 departement_des_alpes_hautes_provence_1.pdf (4268 Ko)

Deliberazione Département des Hautes-Alpes 2025-08-19 16:15:49 departement_des_hautesalpes.pdf (76 Ko)

Deliberazione Parc du Queyras 2025-08-19 16:16:24 parc_du_queyras.pdf (225 Ko)

Deliberazione Provincia Cuneo 2025-08-19 16:16:43 provincia_cuneo.pdf (330 Ko)

Deliberazione Unione Montana Comuni del Monviso 2025-08-19 16:17:03 unione_montana_comuni_del_monviso.PDF (283 Ko)

Deliberazione Unione Montana Valle Maira 2025-08-19 16:17:25 unione_montana_valle_maira.PDF (294 Ko)

Deliberazione Unione Montana Valle Stura 2025-08-19 16:17:59 unione_montana_valle_stura.PDF (287 Ko)

Deliberazione Agrion 2025-08-19 16:19:59 agrion_completo.pdf (756 Ko)

2.2 Budget dettagliato (modello fornito)

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

Budget dettagliato 2024-12-02 10:46:26 bd_reactive.xlsx (2195 Ko)

Budget dettagliato aggiornato 2025-09-02 09:59:12 bd_reactive_aggiornato.xlsx (2183 Ko)

2.3 Delega della firma (facoltativo)

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

Delega di firma Département des Hautes-Alpes 2025-08-19 16:18:25 departement_des_hautesalpes_delega_di_firma.pdf (279 Ko)

2.4 Lettere d’intenti di cofinanziamento o atti di concessione di cofinanziamento

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

2.5 IBAN del Capofila

Titolo Data di pubblicazione Dettagli
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IBAN Unione Montana Valle Stura 2024-12-02 15:03:15 iban_capofila.pdf (187 Ko)

Dichiarazione IBAN 2025-08-19 16:08:57 20250725_dichiarazione_iban.pdf (2595 Ko)

2.6 Attestazione di non essere sottoposto o essere sottoposto parzialmente all’IVA, se applicabile (facoltativo)

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

Unione Montana Valle Maira_attestazione IVA 2024-11-27 13:32:57 umvm_reactive_attestazione_iva.pdf (271 Ko)

Unione Montana Comuni del Monviso_attestazione
IVA

2024-11-27 13:33:39 umcm_reactive_atestazione_iva.pdf (65 Ko)

Provincia di Cuneo_attestazione IVA 2024-11-27 13:34:15 prov_cn_reactive_modello_attestazione_iva.pdf (266 Ko)

CCGQ_attestation TVA 2024-12-02 09:50:52 tmreactive_ccgq_tva.pdf (421 Ko)

CCSP_attestation TVA 2024-12-02 09:51:34 tmreactive_ccsp_tva.pdf (265 Ko)

CCVUSP_attestation TVA 2024-12-02 09:52:00 tmreactive_ccvusp_tva.pdf (299 Ko)

Département 04_attestation TVA 2024-12-02 09:52:33 dep04_tmreactive_tvapdf.pdf (237 Ko)

Département 05_attestation TVA 2024-12-02 09:53:02 dep05_tmreactive_tva.pdf (60 Ko)

PNRQ_attestation TVA 2024-12-02 09:53:31 pnrq_tmreactive_attestation_tva.pdf (222 Ko)

Unione Montana Valle Stura_attestazione IVA 2024-12-02 09:54:25 modello_attestazione_iva_2024.pdf (185 Ko)

Fondazione AGRION_attestazione IVA 2024-12-02 09:55:15 agrion_tmreactive_attestazione_iva.pdf (48 Ko)

3. Associazioni : documenti complementari obbligatori da allegare al formulario di
domanda di sovvenzione

3.1 Statuti

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

AGRION_statuto 2024-12-02 10:00:34 regolamento_e_statuto_agrion.pdf (467 Ko)

Statuto Agrion 2025-08-19 16:24:21 LMycPEn8P7hRBDjTVXVo_fondazione_agrion__statuto__202
5.pdf (149 Ko)

3.2 Ogni atto utile a comprovare la sussistenza della personalità o della capacità giuridica del beneficiario, secondo la
disciplina nazionale vigente

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

AGRION_certificato di iscrizione 2024-12-02 10:01:32 certificato_di_iscrizione_carta_identita_agrion.pdf (225 Ko)
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AGRION_organismo di ricerca 2024-12-02 10:02:22 agrion_tmreactive_dichiarazione_organismoricerca.pdf (285
Ko)

3.3 Lista dei membri del Consiglio di amministrazione

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

AGRION_cda 2024-12-02 10:03:31 dichiarazione_sostitutiva_atto_di_notorieta_agrion.pdf (467 Ko)

3.4 Ultimo rapporto morale approvato dal Consiglio di amministrazione

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

AGRION_relazione di missione 2024-12-02 10:04:25 relazione_di_missione_2023_verbale_di_assemblea_agrion.pdf
(1377 Ko)

3.5 Bilancio e conti economici approvati degli ultimi 3 esercizi

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

AGRION_bilanci 2024-12-02 10:05:28 bilancio_2021_bilancio_2022_bilancio_2023_agrion.pdf (3195
Ko)

4. Imprese : documenti complementari obbligatori da allegare al formulario di
domanda di sovvenzione

4.1 Statuti

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

4.2 Estrazione Visure Camerale di meno di tre mesi

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

4.3 Bilancio e conti economici approvati degli ultimi tre esercizi

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

5. GIP : documenti complementari obbligatori da allegare al formulario di
domanda di sovvenzione
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5.1 Copia della pubblicazione del verbale di approvazione dell'accordo costitutivo

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

5.2 Convenzione costitutiva

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

5.3 Ultimo bilancio finanziario e rapporto approvato

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

6. Beneficiari di diritto privato sottomessi al Codice degli appalti pubblici :
documenti complementari da allegare al formulario di domanda di sovvenzione

6.1 Un’attestazione relativa al rispetto dei criteri della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

AGRION_attestazione codice appalti 2024-12-02 09:56:14 agrion_tmreactive_attestazione_codice_appalti.pdf (64 Ko)

7. In caso di investimenti in infrastrutture, una valutazione degli impatti previsti
dei cambiamenti climatici

Titolo Data di pubblicazione Dettagli

UMVM_rischi 2024-12-02 15:28:29 umvm_rischi.pdf (561 Ko)

UMVG_rischi_1 2024-12-02 15:28:55 umvg1_rischi.pdf (659 Ko)

UMVG_rischi_2 2024-12-02 15:29:16 umvg2_rischi_3.pdf (457 Ko)

UMVV_rischi 2024-12-02 15:29:46 umvv_rischi.pdf (435 Ko)

UMCM_rischi 2024-12-02 15:30:12 umcm_rischi.pdf (410 Ko)

UMBB_rischi 2024-12-02 16:03:27 umbb_rischi.pdf (1140 Ko)

8. Altro Altri documento documenti utile utili (mappa, grafico, presentazione dei
partner associati, ecc.)
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Titolo Data di pubblicazione Dettagli

lettera di sostegno Regione Piemonte 2024-12-02 10:06:39 lettera_sostegno_regione_progetto_reactivesigned.pdf (189 Ko)

integrazioni richieste 2025-09-01 15:45:11 21504__budget_transverse_integrazioni_risposta.xlsx (63 Ko)
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